



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
PROYECCIÓN DE PAGOS 2022 OBRA DE INVERSIÓN
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2022



CONTRATOS PLURIANUALES 2021-2022

No.	Contrato	Empresa	Objeto del Contrato (trabajos)	Importe de Contrato	Duración	Periodo		Anticipo	Pagos	2022											
						Inicio	fin			ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
1	ASIPONA-MAN-OP-24-21	BYASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. & ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. & OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LAS ESCOLLERAS EN EL CANAL DE ACCESO DE PUERTO LAGUNA DE CUYUTLÁN EN MANZANILLO, COLIMA	\$ 389,770,931.93	540	02-dic-21	25-mar-23	116,931,279.58	27,911.52	866,620.83	14,045,719.44	23,270,009.83	14,917,785.72	10,520,487.43	10,520,487.43	11,921,381.79	13,322,276.16	16,214,289.31	20,244,397.82	20,612,115.31	15,767,923.84
2	API-MAN-SUP-25-21	LUXI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION, CONTROL DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCOLLERAS EN EL CANAL DE ACCESO DE PUERTO LAGUNA DE CUYUTLÁN EN MANZANILLO, COLIMA	\$ 16,562,841.88	555	02-dic-21	09-jun-23	4,968,852.56	300,617.51	658,407.61	660,661.74	596,726.68	660,661.74	639,350.10	660,661.74	639,350.10	660,661.74	660,661.74	639,350.10	660,661.74	639,350.10
3			DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN LOS CANALES DE NAVEGACIÓN DE ACCESO, DÁRSENAS DE CIABOGA Y DÁRSENAS DE MANIOBRAS, DE LOS PUERTOS DE MANZANILLO, COL. Y LAGUNA DE CUYUTLÁN	\$ 130,000,000.00	4	01-sep-22	31-dic-23	39,000,000.00									39,000,000.00	25,480,000.00	43,680,000.00	21,840,000.00	
SUBTOTAL CONTRATOS PLURIANUALES 2021 Y 2022 MENSUAL								121,900,132.14	328,529.03	1,525,028.44	14,706,381.18	23,866,736.51	15,578,447.45	11,159,837.53	11,181,149.17	12,560,731.89	13,982,937.89	55,874,951.04	46,363,747.92	64,952,777.04	38,247,273.93
SUBTOTAL CONTRATOS PLURIANUALES 2021 Y 2022 ACUMULADO								121,900,132.14	122,228,661.17	1,525,028.44	16,231,409.62	40,098,146.13	55,676,593.58	66,836,431.11	78,017,580.28	90,578,312.17	104,561,250.06	160,436,201.10	206,799,949.02	271,752,726.07	310,000,000.00

ELABORÓ:
 NOMBRE: Arq. Jose Maria Calera Mandarino
 CARGO: Subgerente de Proyectos
 FIRMA:

VO. BO:
 NOMBRE: Ing. Juan Jose Lopez Lopez
 CARGO: Gerente de Ingenieria
 FIRMA:

AUTORIZÓ:
 NOMBRE: Lic. Ruben Navarro Barrios
 CARGO: Gerente de Administracion y Finanzas
 FIRMA:

IMPORTE OBRA PÚBLICA	
ASIGNADO	310,000,000.00
REQUERIDO	310,000,000.00
DISPONIBLE OBRA PÚBLICA	