ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
GERENCIA DE INGENIERÍA
PROYECCIÓN DE GASTO 2023

CONTRATOS 2021

No.	Contrato	Empresa	Objeto del Contrato (trabajos)	Importe de Contrato	Convenio 1	Convenio 2	Convenio 3	Ajuste de Costos	Total	Anticipo	Comprometido 2022	Comprometido 2023	Ejercido 2022	Por ejercer en 2023
1	ASIPONA MAN MOP-39-21	MAVE ARQUITECTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, ASIPONA MANZANILLO	$ 5,880,785.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,880,785.10	$ 1,764,235.53	$ **5,292,706.59**	$ -	$ 4,970,215.84	$ 322,490.75
				$ **5,880,785.10**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,880,785.10	$ 1,764,235.53	$ 5,292,706.59	$ -	$ 4,970,215.84	$ 322,490.75

2023											
ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
	322,490.75										
	322,490.75	-	-	-	-	-			-		
	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75	322,490.75

2024											
ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTRATOS 2022

No.	Contrato	Empresa	Objeto del Contrato (trabajos)	Importe de Contrato	Convenio 1	Convenio 2	Convenio 3	Ajuste de Costos	Total	Anticipo	Comprometido 2022	Comprometido 2023	Ejercido 2022	Por ejercer en 2023
1	**ASIPONA-MAN-CON-07-22**	GEOSUPPORT MAC, S.C.	LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS EN EL PUERTO INTERIOR SAN PEDRITO, LAGUNA VALLE DE LAS GARZAS, LAGUNA TAPEXTLES Y LAGUNA DE CUYUTLAN, ASIPONA MANZANILLO, COLIMA	$ **1,137,851.21**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,137,851.21	$ 377,355.46	$ 838,567.68	$ 419,283.84	$ 670,854.15	$ 586,997.37
2	**ASIPONA-MAN-CON-11-22**	C. JESUS GERZAHIN HUIDOBRO GONZALEZ	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL CANAL DE NAVEGACION, ASIPONA MANZANILLO	$ **3,348,960.26**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,348,960.26	$ 1,004,688.08	$ 1,493,893.43	$ 1,849,060.83	$ 1,655,559.11	$ 1,693,401.15
3	**ASIPONA-MAN-MOP-12-22**	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACION EN AV. DEL TRABAJO, ASIPONA MANZANILLO	$ **24,789,344.22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,789,344.22	$ 7,437,803.27	$ 10,712,128.37	$ 14,077,215.85	$ 10,017,395.15	$ 14,771,949.07
4	**ASIPONA-MAN-SUP-14-22**	LUHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACION EN AV DEL TRABAJO ASIPONA MANZANILLO.	$ **3,247,278.99**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,247,278.99	$ 974,183.70	$ 977,993.32	$ 2,269,285.67	$ 1,457,656.58	$ 1,789,622.41
5	**ASIPONA-MAN-MOP-15-22**	GACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTERNO A JALIPA, SEGUNDA ETAPA, ASIPONA MANZANILLO	$ **22,501,463.73**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,501,463.73	$ 6,750,439.12	$ 9,045,537.65	$ 13,455,926.08	$ 6,750,439.12	$ 15,751,024.61
6	**ASIPONA-MAN-SUP-16-22**	BIO TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTERNO A JALIPA, SEGUNDA ETAPA ASIPONA MANZANILLO	$ **2,997,648.21**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,997,648.21	$ 899,354.57	$ 852,656.96	$ 2,145,188.26	$ 1,439,318.97	$ 1,557,866.25
7	**ASIPONA-MAN-MOP-17-22**	SITELDI SUMINISTROS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUTRIAS, ASIPONA MANZANILLO	$ **3,296,286.21**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,296,286.21	$ 688,885.95	$ 2,208,167.29	$ 88,119.22	$ 1,969,035.72	$ 1,327,250.29
8	**ASIPONA-MAN-MOP-18-22**	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MOBULOS DE IDF MDF Y SITE, ASIPONA MANZANILLO	$ **482,493.04**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 482,493.04	$ 144,747.91	$ 482,493.04	$ -	$ 144,747.91	$ 337,745.13
9	**ASIPONA-MAN-MOP-19-22**	WYVERN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS PUBLICOS ASIPONA MANZANILLO	$ **1,186,737.66**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,186,737.66	$ 356,021.30	$ 1,186,737.66	$ -	$ 356,021.30	$ 830,716.36
10	**ASIPONA-MAN-MOP-20-22**	38 EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LAS AREAS DE ABOQUINADO DEL PASEO DEL ZODIACO Y LA PERLITA, ASIPONA MANZANILLO	$ **1,914,090.39**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,914,090.39	$ 589,227.82	$ 1,914,090.39	$ -	$ 1,538,694.63	$ 425,395.76
11	**ASIPONA-MAN-MOP-21-22**	C. JORGE ARTURO INFANTE VALDIVIAS	REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL PUENTE DE ACCESO PEATONAL ZONA NORTE, ASIPONA MANZANILLO	$ **730,643.23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 730,643.23	$ 219,194.96	$ 730,643.52	$ -	$ 708,012.24	$ 22,631.18
12	**ASIPONA-MAN-MOP-22-22**	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA ZONA DE LA CORONA Y CORAZA DE LAS ESCOLLERAS NORTE Y SUR DEL PUERTO DE MANZANILLO, ESCOLLERA DE PEMEX Y MUELLE DE CASA ASIPONA, ASIPONA MANZANILLO	$ **21,514,389.12**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,514,389.12	$ 6,454,277.74	$ 10,748,509.91	$ 10,765,879.21	$ 6,606,433.53	$ 14,907,645.59
13	**ASIPONA-MAN-MOP-23-22**	ROMARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REINVELACIÓN Y REPARACION DE TERRACERIAS POR DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA ZONA DE RESPALDO DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE MANZANILLO, ASIPONA MANZANILLO.	$ **55,214,890.88**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,214,890.88	$ 16,564,467.26	$ 24,221,274.43	$ 30,993,616.39	$ 17,923,845.64	$ 37,291,045.24
24	**ASIPONA-MAN-MOP-24-22**	SECRETARIA DE MARINA	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LAGUNA LAS GARZAS, ASIPONA MANZANILLO	$ **13,548,830.00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,548,830.00	$ 6,774,415.00	$ 6,774,415.00	$ 6,774,415.00	$ -	$ 13,548,830.00
25	**ASIPONA-MAN-MOP-18-22**	CONSTRUCASIDA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO EN LATERAL DE VIALIDAD PELICANOS Y VIALIDAD 3, ASIPONA MANZANILLO.	$ **7,333,975.68**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,333,975.68	$ 3,666,987.84	$ 4,588,832.06	$ 2,815,143.62	$ 2,200,782.79	$ 5,133,192.97
26	**ASIPONA-MAN-MOP-26-22**	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE ACCESO Y SALIDA AL PUERTO INTERIOR "SAN PEDRITO", ASIPONA MANZANILLO.	$ **4,900,865.47**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,900,865.47	$ 1,470,259.64	$ 4,887,611.99	$ 13,253.48	$ 1,470,259.64	$ 3,430,605.83
27	**ASIPONA-MAN-MOP-27-22**	CONSTRUCCIONES TERRAMAR MZO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL PUERTO INTERIOR "SAN PEDRITO", ASIPONA MANZANILLO.	$ **13,388,361.79**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,388,361.79	$ 3,796,508.54	$ 11,765,648.36	$ 622,713.43	$ 8,440,275.58	$ 3,948,086.21
28	**ASIPONA-MAN-MOP-28-22**	C. LAURA MIRIAM GARCÍA LÓPEZ	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE ACCESO Y SALIDA AL PATIO REGULADOR, ASIPONA MANZANILLO	$ **3,882,976.74**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,882,976.74	$ 1,164,893.02	$ 3,862,819.29	$ 20,157.45	$ 3,674,397.78	$ 208,656.96
29	**ASIPONA-MAN-MOP-29-22**	CONSTRUCTORA SACOSTA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO "EJERCITO MEXICANO", EN LA CIUDAD DE COLIMA, ASIPONA MANZANILLO.	$ **32,796,654.91**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,796,654.91	$ 9,834,396.47	$ 930,957.58	$ 31,785,697.33	$ 9,834,396.47	$ 22,901,658.44
30	**ASIPONA-MAN-MOP-30-22**	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDAD DE LA RUTA CONFINADA, ASIPONA MANZANILLO.	$ **26,823,646.45**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,823,646.45	$ 8,047,093.94	$ 5,044,398.87	$ 21,779,247.58	$ 13,381,372.92	$ 13,442,273.53
31	**ASIPONA-MAN-CON-31-22**	INCOR INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION, MEJORA Y/O REHABILITACION DEL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO, COLIMA, ASIPONA MANZANILLO	$ **10,372,036.88**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,372,036.88	$ 3,051,911.06	$ 1,025,327.75	$ 9,046,709.13	$ 3,051,911.06	$ 7,321,125.82
32	**ASIPONA-MAN-CON-32-22**	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE MUELLES Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN, ASIPONA MANZANILLO, COLIMA.	$ **12,447,704.55**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,447,704.55	$ 3,740,331.37	$ 208,225.17	$ 12,239,479.38	$ 3,740,331.34	$ 8,707,373.19
33	**ASIPONA-MAN-SUP-33-22**	PROYETERRA, S.C.	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO "EJERCITO MEXICANO", EN LA CIUDAD DE COLIMA, ASIPONA MANZANILLO.	$ **2,770,872.74**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,770,872.74	$ 831,261.82	$ 771,248.95	$ 2,000,623.79	$ 771,248.95	$ 1,999,623.79
34	**ASIPONA-MAN-SUP-34-22**	LUHI CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACION Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDAD DE LA RUTA CONFINADA, ASIPONA MANZANILLO.	$ **2,419,483.34**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,419,483.34	$ 725,830.00	$ 317,325.17	$ 2,102,140.17	$ 973,805.49	$ 1,445,677.85
35	**ASIPONA-MAN-MOP-35-22**	MUELLES, PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE PANTALLA DE LA BANDA A y B DEL MUELLE PESQUERO Y LIMITE DE LA PROPIEDAD, ASIPONA MANZANILLO	$ **3,267,283.73**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,267,283.73	$ 980,185.12	$ 319,946.75	$ 2,947,336.98	$ 980,185.12	$ 2,287,098.61
36	**ASIPONA-MAN-MOP-36-22**	CENTELLA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES DE ACCESOS Y SALIDAS VEHICULARES, ASIPONA MANZANILLO.	$ **5,318,440.22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,318,440.22	$ 1,537,632.07	$ 174,400.81	$ 5,144,039.41	$ 1,537,632.07	$ 3,587,948.15
37	**ASIPONA-MAN-MOP-37-22**	ACREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LA CERCA PERIMETRAL DEL PATIO REGULADOR, ASIPONA MANZANILLO.	$ **2,884,708.07**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,884,708.07	$ 1,076,612.42	$ 217,538.20	$ 2,667,169.87	$ 1,076,612.42	$ 2,512,095.65
38	**ASIPONA-MAN-MOP-38-22**	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA S.A. DE C.V.	DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS EN INSTALACIONES DEL PUERTO INTERIOR "SAN PEDRITO", ASIPONA MANZANILLO.	$ **8,950,249.20**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,950,249.20	$ 2,685,364.76	$ 628,093.99	$ 8,322,155.21	$ 2,685,364.76	$ 6,265,384.44
39	**ASIPONA-MAN-MOP-39-22**	WYVERN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, ASIPONA MANZANILLO.	$ **8,348,440.70**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,348,440.70	$ 2,444,338.21	$ 596,365.64	$ 7,752,075.06	$ 2,444,338.21	$ 5,903,922.49
40	**ASIPONA-MAN-MOP-40-22**	ELECSOL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE TIERRA FÍSICA, EN: PUERTO INTERIOR "SAN PEDRITO", TERMINAL DE CRUCEROS, MUELLE FISCAL DEL POLÍGONO 1 Y PATIO REGULADOR, ASIPONA MANZANILLO.	$ **9,348,095.04**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,348,095.04	$ 2,984,428.51	$ 390,905.34	$ 9,957,189.90	$ 2,984,428.51	$ 6,963,666.53

2023											
ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
195,665.79	195,665.79	195,665.79									
564,467.05	564,467.05	564,467.05									
2,940,229.81	2,940,229.81	2,940,229.81	2,940,229.81	2,940,229.81							
298,270.44	298,270.44	298,270.44	298,270.44	298,270.44	298,270.44						
3,150,204.92	3,150,204.92	3,150,204.92	3,150,204.92	3,150,204.92							
259,644.38	259,644.38	259,644.38	259,644.38	259,644.38	259,644.38						
1,327,251.29											
337,745.13											
830,716.36											
425,395.76											
22,631.18											
4,952,548.40	4,952,548.40	4,952,548.40									
9,322,743.31	9,322,743.31	9,322,743.31	9,322,743.31								
4,516,279.67	4,516,279.67	4,516,279.67									
2,566,891.49	2,566,891.49										
3,430,605.83											
1,974,043.11	1,974,043.11										
208,656.96											
4,580,331.69	4,580,331.69	4,580,331.69	4,580,331.69	4,580,331.69							
3,360,568.38	3,360,568.38	3,360,568.38	3,360,568.38								
1,424,225.96	1,424,225.96	1,424,225.96	1,424,225.96	1,424,225.96							
969,710.35	969,710.35	969,710.35	969,710.35	969,710.35	969,710.35	969,710.35	969,710.35	969,710.35			
299,935.20	299,935.20	299,935.20	299,935.20	299,935.20	299,935.20						
288,731.97	288,731.97	288,731.97	288,731.97	288,731.97							
762,366.20	762,366.20	762,366.20									
1,195,982.72	1,195,982.72	1,195,982.72									
837,365.22	837,365.22	837,365.22									
522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37	522,195.37
475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87	475,326.87
580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54	580,305.54

2024											
ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24

| | | |

CONTRATOS 2023

No.	Procedimiento	Empresa	Objeto del Contrato (trab/mi)	Presupuesto base	Convenio 1	Convenio 2	Convenio 3	Ajuste de Costos	Total	Anticipo	Comprometido 2022	Comprometido 2023	Ejercido 2022	Por ejercer en 2023
1	LO-013238003-E1-2023	-	Rehabilitación y desazolve de trampas de sólidos, sobre el cauce del arroyo Jalica, ASIPONA Manzanillo.	$ 6,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,500,000.00	$ 1,950,000.00	$ -	$ 6,500,000.00	$ -	$ 4,550,000.00
2	LO-013238003-E2-2023	-	Mantenimiento a estructura de la torre del radar del faro de Campos, ASIPONA Manzanillo.	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ 300,000.00	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ 700,000.00
3	LO-013238003-E3-2023	-	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas negras municipales 1er etapa, Manzanillo, Colima, ASIPONA Manzanillo.	$ 44,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44,000,000.00	$ 13,200,000.00	$ -	$ 44,000,000.00	$ -	$ 30,800,000.00
4	LO-013238003-E4-2023	-	Supervision y control de calidad de los trabajos de "Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas negras municipales 1er etapa, Manzanillo, Colima, ASIPONA Manzanillo."	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ 450,000.00	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ 1,050,000.00
5	LO-013238003-E5-2023	-	Rehabilitación y desazolve de trampas de sólidos, sobre el cauce del Arroyo Punta de Agua, ASIPONA Manzanillo.	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 3,500,000.00
6	LO-013238003-E6-2023	-	Elaboración de proyecto ejecutivo de la vialidad alterna a Jalipa, ASIPONA Manzanillo.	$ 2,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500,000.00	$ 750,000.00	$ -	$ 2,500,000.00	$ -	$ 1,750,000.00
7	LO-013238003-E7-2023	-	Mantenimiento a edificio de gestiones portuarias, ASIPONA Manzanillo.	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000.00	$ 2,300,000.00	$ -	$ 7,000,000.00	$ -	$ 4,900,000.00
8	LO-013238003-E8-2023	-	Rehabilitación de edificio de alojamiento de aduana, ASIPONA Manzanillo.	$ 8,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,000,000.00	$ 2,400,000.00	$ -	$ 8,000,000.00	$ -	$ 5,600,000.00
9	LO-013238003-E9-2023	-	Rehabilitación y adecuación de escalera de emergencia existente del edificio base 1 de las áreas de Jurídico y Patrimonialización, ASIPONA Manzanillo.	$ 2,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500,000.00	$ 750,000.00	$ -	$ 2,500,000.00	$ -	$ 1,750,000.00
10	LO-013238003-E10-2023	-	Acarreo producto de desazolve en los canales de laguna de las garzas, ASIPONA Manzanillo.	$ 6,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,500,000.00	$ 1,950,000.00	$ -	$ 6,500,000.00	$ -	$ 4,550,000.00
11	LO-013238003-E11-2023	-	Rehabilitación de edificio de oficinas contiguo, ASIPONA Manzanillo.	$ 26,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,500,000.00	$ 7,950,000.00	$ -	$ 26,500,000.00	$ -	$ 18,550,000.00
12	LO-013238003-E12-2023	-	Asesoría y consultoría para el seguimiento, control y auditorías al mantenimiento de cesonaria, ASIPONA Manzanillo.	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 2,153,844.15
13	LO-013238003-E13-2023	-	Elaboración del proyecto para la ejecución y distribución del mueble de pescadores, ASIPONA Manzanillo.	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ 600,000.00	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ 1,400,000.00
14	LO-013238003-E14-2023	-	Rehabilitación de sistema de aguas negras sobre esquina de la Avenida del Trabajo y Carretera Manzanillo-Colomos, ASIPONA Manzanillo.	$ 2,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,800,000.00	$ 840,000.00	$ -	$ 2,800,000.00	$ -	$ 1,960,000.00
15	LO-013238003-E15-2023	-	Elaboración de proyecto para construcción de muelle a motalcabures de ferry para uso peatonal y ciclista entre la Colonia las Brisas y la Colonia Burócrata, ASIPONA Manzanillo.	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ 600,000.00	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ 1,400,000.00
16	LO-013238003-E16-2023	-	Mantenimiento a techumbres de plataformas de reconocimiento Aduana zona norte Aduana, ASIPONA Manzanillo.	$ 3,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500,000.00	$ 1,050,000.00	$ -	$ 3,500,000.00	$ -	$ 2,450,000.00
17	LO-013238003-E17-2023	-	Rehabilitación de plataformas de reconocimiento de Aduana Paz Vela, ASIPONA Manzanillo.	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,000.00	$ 1,200,000.00	$ -	$ 4,000,000.00	$ -	$ 2,800,000.00
18	LO-013238003-E18-2023	-	Trabajos de conservación de pantallas de muelles mediante aplicación de pintura, ASIPONA Manzanillo.	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000.00	$ 2,300,000.00	$ -	$ 7,000,000.00	$ -	$ 4,900,000.00
19	LO-013238003-E19-2023	-	Rehabilitación del Malecón en Miramar, Manzanillo, Colima, ASIPONA Manzanillo.	$ 80,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,000,000.00	$ 24,000,000.00	$ -	$ 80,000,000.00	$ -	$ 56,000,000.00
20	LO-013238003-E20-2023	-	Rehabilitación de vialidades entre pantalla de respaldo de muelles 04 al 07 y límite de área cesonada, ASIPONA Manzanillo.	$ 13,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,000,000.00	$ 3,900,000.00	$ -	$ 13,000,000.00	$ -	$ 1,300,000.00
21	LO-013238003-E21-2023	-	Mantenimiento mediante desazolve de canales pluviales secundarios de la laguna valle de las garzas, ASIPONA Manzanillo.	$ 12,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,500,000.00	$ 3,750,000.00	$ -	$ 12,500,000.00	$ -	$ 1,250,000.00
22	LO-013238003-E22-2023	-	Trabajos de mantenimiento y desazolve de dren principal Jalica, ASIPONA Manzanillo.	$ 3,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000,000.00	$ 900,000.00	$ -	$ 3,000,000.00	$ -	$ 300,000.00
23	LO-013238003-E23-2023	-	Levantamientos batimétricos en puerto interior "San Pedrito", Laguna Valle de las Garzas, Laguna Tapeixtles y Laguna de Cuyutlán, ASIPONA Manzanillo.	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ 450,000.00	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ 80,769.23
24	LO-013238003-E24-2023	-	Desazolve y mantenimiento de fosas MOLKEN en instalaciones del puerto interior "San Pedrito", ASIPONA Manzanillo.	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	$ 10,000,000.00	$ -	$ 538,461.54
25	LO-013238003-E25-2023	-	Trabajos de mantenimiento de la infraestructura portuaria, ASIPONA Manzanillo.	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000.00	$ 2,300,000.00	$ -	$ 7,000,000.00	$ -	$ 376,923.08
26	LO-013238003-E26-2023	-	Mantenimiento y rehabilitación a subestaciones eléctricas y sistemas de tierra física en el puerto interior "San Pedrito", terminal de cruceros muelle fiscal del Pacífico 1 y patio regulador, ASIPONA Manzanillo.	$ 11,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000,000.00	$ 3,300,000.00	$ -	$ 11,000,000.00	$ -	$ 592,307.69
27	LO-013238003-E27-2023	-	Mantenimiento a instalaciones eléctricas y equipos de aire acondicionados en edificios administrativos de ASIPONA Manzanillo, Aduana, CUMAE y Capitanía de Puerto, ASIPONA Manzanillo.	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000.00	$ 2,300,000.00	$ -	$ 7,000,000.00	$ -	$ 376,923.08
				$ 282,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 282,300,000.00	$ 84,690,000.00	$ -	$ 282,300,000.00	$ -	$ 155,579,230.77

2023

No.	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
1	-	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00			
2		300,000.00	350,000.00	350,000.00								
3		13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00			
4		450,000.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00		
5		1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
6			750,000.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00					
7			2,300,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00				
8			2,400,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00				
9			750,000.00	714,444.44	714,444.44	714,444.44	714,444.44	714,444.44	714,444.44	714,444.44	714,444.44	714,444.44
10				1,950,000.00	1,116,666.67	1,116,666.67	1,116,666.67					
11				7,950,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	
12				1,500,000.00	269,230.77	269,230.77	269,230.77	269,230.77	269,230.77	269,230.77	269,230.77	269,230.77
13				600,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00			
14				840,000.00	653,333.33	653,333.33	653,333.33					
15					600,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		
16					1,050,000.00	612,500.00	612,500.00	612,500.00	612,500.00			
17					1,200,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00			
18					2,300,000.00	896,666.67	896,666.67	896,666.67	896,666.67	896,666.67	896,666.67	
19		24,000,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00
20										3,900,000.00	$ 650,000.00	650,000.00
21										3,750,000.00	$ 625,000.00	625,000.00
22										900,000.00	$ 150,000.00	150,000.00
23											450,000.00	80,769.23
24											3,000,000.00	538,461.54
25											2,300,000.00	376,923.08
26											3,300,000.00	592,307.69
27											2,300,000.00	376,923.08
	-	41,400,000.00	17,831,250.00	27,203,194.44	24,332,429.21	21,198,598.88	21,198,598.88	19,384,098.88	17,084,098.88	18,493,198.88	21,905,341.88	9,454,059.83
	-	41,400,000.00	59,231,250.00	86,434,444.44	110,766,873.66	132,358,472.54	154,350,053.42	173,334,345.30	190,418,237.18	208,909,829.06	230,815,170.94	240,269,230.77

2024

No.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12	269,230.77	269,230.77	269,230.77	269,230.77	269,230.77							
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
21	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
22	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23	80,769.23
24	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54	538,461.54
25	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08
26	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69	592,307.69
27	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08	376,923.08
	3,659,615.38	3,659,615.38	3,659,615.38	3,659,615.38	3,659,615.38	3,390,384.62	3,390,384.62	3,390,384.62	3,390,384.62	3,390,384.62	3,390,384.62	3,390,384.62
	3,659,615.38	7,319,230.77	10,978,846.15	14,638,461.54	18,298,076.92	21,688,461.54	25,078,846.15	28,469,230.77	31,859,615.38	35,250,000.00	38,640,384.62	42,030,769.23

Contratos 2018	222,490.75
Contratos 2022	225,781,291.38
Contratos 2023	240,269,230.77
TOTAL COMPROMETIDO MANTENIMIENTO	466,373,012.70
MONTO AUTORIZADO	631,439,630.00
MONTO DISPONIBLE	165,066,617.30

ELABORÓ
NOMBRE: Ana Nelly Gabriela Trujeque Caytán
CARGO: Subgerente Técnica de Proyectos
FIRMA:

VO. BO.
NOMBRE: Ing. Edmundo Castro Apolonio
CARGO: Gerente de Ingeniería
FIRMA:

AUTORIZÓ
NOMBRE: Lic. Rogelio Rodríguez Pérez
CARGO: Encargado del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas y Subgerente de Administración.
FIRMA: