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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8,14 y 15 asi como de otros
patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y
afuentes@puertomanzanillo.com.mx.
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Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12).- Renivelacién
de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col., en
la que participaran Unicamente personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominaréd: "API", a la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE
que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl ¢ a quién éste
designe, "LEY" a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga
su proposicion (técnica y econémica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

a) Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

b) A través de medios remotos de comunicacion electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electrénico de Informacion Publica
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria
de la Funcidn Piblica, el dia 28 de junio de 2011. Si aplica

En el caso A La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefalan a
continuacion:

SOBRE UNICO

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econémica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER
con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo.

No serén objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacién, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o
requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

La forma de integracién y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE
REQUISITOS".

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad
en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicién y en el contrato se establezcan con precision
y a satisfaccién de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se
exigiria el cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos
36 de la LEY y 47 del REGLAMENTO.

La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacién y la del convenio deberd hacerse por el representante
comun, los cuales deberan anexar en la propuesta técnica en el documento PT-01.

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econdmica; los cuales deberan ser utilizados
por el licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electrénicos, al igual que las
tarjetas de analisis, para que los mismos sean devueltos en forma impresa y electrénica. Es importante aclarar que, el hecho de
no presentar los formatos en archivo electrénico no es motivo de desechamiento de su propuesta.

Para el caso B:

Disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios
remotos de comunicacién electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de
junio de 2011.
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Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, sera necesario que los mismos efectien su
registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

B. El medio de identificacion electrénica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales,
hagan uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de
Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacién electronico para que hagan uso de
CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren
establecidos en el mismo y la entrega de la documentacién que a continuacion se sefiala o de su equivalente, la cual de
presentarse en idioma distinto al espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha
documentacion debera remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral
1. Acta de Nacimiento. 1. Testimonio de la escritura publica con la que se
2. |dentificacion oficial con fotografia del pais de origen acredite su existencia legal, asi como las facultades
(por ejemplo pasaporte vigente). de su representante legal o apoderado, incluidas sus
3. Cédula de identificacion fiscal. respectivas reformas.
4. Clave Unica de registro de poblacién, si existe en el | 2. Identificacion oficial con fotografia del representante
pais de origen. legal 0 apoderado (ejemplo pasaporte vigente).
En caso de que el tramite lo realice a través de |3. Cédula de identificacion fiscal de la persona moral y, de
apoderado, adicionalmente: manera opcional, la de su representante legal o
1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha apoderado.
representacion. 4. Clave Unica de registro de poblacién del representante
2. Identificacion oficial con fotografia. legal o apoderado.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacion a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia
en el documento PTO01.

D. Para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes
nacionales deberan utilizar la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracidon Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a
través de CompraNet, deberén utilizar los medios de identificacién electronica que otorgue o reconozca la Secretaria de la
Funcion Publica, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitira un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los
parrafos anteriores.

Por medio de identificacion electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la
identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones
que realice con el uso de dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que
le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos
105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

1. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;

Il. Informacioén relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcién en el Registro Publico
correspondiente;
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lll. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccién VI de la
Ley de Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacion relativa a los documentos
publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacién relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segun el caso, la acreditan, y
VII. Informacién referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora
validaré la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se
haya completado el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles
posteriores a ésta. La fecha de inscripcion en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para
efectos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para efectos de lo
dispuesto en los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccion VIl del Reglamento de la Ley
de Obras, para lo cual utilizara el medio de identificacién electronica con el que tiene acceso a CompraNet.

En cualquier caso, el LICITANTE, deberan enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la proposicion, y
aquéllos distintos a ésta que presente.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma que
sea inviolable, mediante el programa informético que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su
medio de identificacién electrénica. Para el envio de las propuestas técnica y econdémica por medios remotos de comunicacion
electronica, el LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informético que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberan
concluir el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electronico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una
hora antes del acto de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacién electrénica, aceptaran que se
tendran por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicién a través del programa
informativo de CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas través de servicio postal o mensajeria.
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La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacién:

iNDICE

SOBRE UNICO:

PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO:

PT-01- CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

PT-02 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

PT-03-  MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE LA
LEY, ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO.

PT-04- EXPERIENCIAY RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

PT-05- MODELO DE CONTRATO.

PT-06- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT-07- RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO SU PROGRAMA
SEMANAL DE UTILIZACION.

PT-08- RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

PT-09-  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO SU PROGRAMA DE
UTILIZACION.

PT-10- CONTRATO PROMESA.

PT-11.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PE-01- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

PE-02- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

PE-03-  DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO EL
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICION.

PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

PE-06.-  ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

PE-07-  ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR
UTILIDAD.

PE-08-  ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

PE-11-  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS

INFORMACION GENERAL

Clave del procedimiento

Publicacion de la
convocatoria.

Descripcion general de la obra y lugar

Visita al lugar de los
trabajos

L0-009J3B002-N85-2012 mar, 20 de nov de 2012 Renivelacién de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi lun, 26 de nov de 2012
(API-ZLO-85-12) como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San :
Pedrito, Manzanillo, Col. 16:00 hrs
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de contrato Apertura de Inicio de los Plazo de ejecucion
aclaraciones apertura de poliza de bitacora. trabajos

proposiciones

responsabilidad civil.

lun, 26 de nov de 2012

lun, 03 de dic de 2012

lun, 10 de dic de

jue, 13 de dic de 2012

lun, 17 de dic de

mie, 19 de dic de

2012 2012 2012 Vie, 21 dedicde | 1oe o< naturales.
17:30 hrs 11:30 hrs 12:30 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 18:00 hrs 2012
Todos los eventos motivo de esta Licitacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 — 11400 extensiones 71305, 71329, 71325 y 71315, o a los correos electronicos:

gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;  sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;

sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx;

llagarda@puertomanzanillo.com.mx y afuentes@puertomanzanillo.com.mx.

A).-

B).-

Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anonima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila,
notario publico nimero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesién a la API, estdn comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR,
AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA
MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

Sub contratacion

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la sub contratacién (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos
de Laboratorio para control de calidad Si aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el
Arrendamiento de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el
documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra
respectivo, debera presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o
Arrendamiento de maquinaria y equipo, Si aplica segin corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las
condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas
en su propuesta y el estado de conservacién y operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante debera
proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad del equipo por
el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacién de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la
normatividad vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO vy técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;
asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio No.- J3B/DG/OLI/007/2012 de
fecha 04 de Octubre de 2012.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2012, asciende al valor de la
asignacién presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacion que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El anticipo para estos trabajos los que se entregaran por Unica ocasion, sera del cuarenta
por ciento (40%) de la asignacion presupuestaria aprobada al contrato del ejercicio 2012, la que asciende a la cantidad de
$12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/10 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado I.V.A.. Lo anterior sin perjuicio de lo
sefialado por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la
letra dice:

L El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme
al programa de ejecucién convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) de este articulo;

Il Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacién alguna ni afectacion en el ajuste de
costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacién del anticipo se realizaré aplicando el porcentaje
establecido en el contrato considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el gjercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacién del importe pendiente se ajustaré de acuerdo a la
modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El'importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo

pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente
gjercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los
parrafos anteriores del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el
saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los
trabajos programados para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no
amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos
a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.
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En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el
contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del
articulo 138 de este Reglamento,

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la
Ley, deberé procederse de la siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo

concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar
del primer ejercicio mas el anticipo concedido en el sequndo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el
porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3 Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segtin corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacién con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa
en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podré realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas
y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi
como para la compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicion y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo 0 Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del CONTRATISTA contra la entrega de la
garantia prevista en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO.
Para estos trabajos y en cumplimiento del articulo 48 fraccion I, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el
dia 14 de junio de 2012 a las 16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecion a lo que la
normatividad en la materia exige.

Para la amortizaciéon de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del
REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Si aplica Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de
un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podra
utilizar el formato correspondiente del documento PT01.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que los licitantes
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podrén invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.
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Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que autorice la
convocante. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevarén a cabo los
trabajos a quienes lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcion y apertura de proposiciones,
aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este
caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitacién publica.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos,
motivo de esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacién General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta
visita es optativa, podran asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases de licitacion, asi como aquellos
que autorice la convocante.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del REGLAMENTO;

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir
respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a
cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La
asistencia a esta(s) junta(s) es optativa.

Los LICITANTES que a su eleccion envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar también
dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electrénico:  gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitacién en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Pendltimo
Parrafo, de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito,
en el que expresen su interés en participar en la licitacién, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; Articulo 35 Tercer Parrafo de la LEY.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT01.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacion publica mediante el escrito a que se refiere el tercer parrafo
del articulo 35 de la Ley, seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o
cuestionamientos en relacion con la convocatoria. Dichas solicitudes deberan remitirse a la convocante en la forma y términos
establecidos en dicho articulo, acompafiadas del escrito sefialado.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior deberé contener los datos y requisitos indicados en la fraccidn VI del articulo 61 de
este Reglamento.

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0
por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes;, nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
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modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los
socios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial...."

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el licitante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podra utilizar el formato que se proporciona como anexo en el
documento PT01

Con el propdsito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la API, previamente a la visita
de obra, su escrito de intencidn para participar en la licitacion.

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet,
segun corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo
con lo dispuesto en Articulo 35 Cuarto péarrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi_mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracion que sean
recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de
CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el
REGLAMENTO, asi como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que
norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima. El LICITANTE debera cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, segin proceda, asi como las
relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso,
de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto,
emiti6 la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacién de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad
y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10, mismas que se anexan.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) el licitante entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de los
Documentos de la Propuesta Técnica y Econdémica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la revision.

Para intervenir en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31,
Numeral XIl de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencién a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por la API que se anexan en estas Bases de Licitacion. En caso de que el licitante presente otros formatos,
éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos
generales de su razon social, direccidn, numero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha
de elaboracién; deberan presentarse en forma manuscrita, a maquina o en computadora, siempre con tinta indeleble,
procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente
legibles.
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Todos y cada uno de los documentos que integren la proposicién, y aquéllos distintos a ésta, que presente el
LICITANTE, deberan estar debidamente foliados. Al efecto, se deberdn numerar de manera individual las propuestas
técnica y econdmica, asi como el resto de los documentos que entregue el licitante. Lo anterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 41 Tercer Parrafo del REGLAMENTO. Igualmente, todos y cada uno de los documentos que
integran la propuesta (hojas, planos, formatos llenos o vacios, etc.) deberan presentarse debidamente firmados por el
Representante Leqgal del LICITANTE, lo anterior, en atencion a lo sefalado en el Articulo 41 quinto parrafo del
REGLAMENTO. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de lo solicitado en el presente parrafo.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente
las siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que
por reparto de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracion de la
propuesta asi como durante la ejecucion del contrato motivo de la presente licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se
presenten en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal;
los precios se indicaran en moneda nacional aun y cuando el insumo fuera de importacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado; deberan presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno
de los documentos, se deberan consignar la firma y/o rubrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-
01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacion Electrénica que
para esta Licitacidon Electronica establece la Secretaria de la Funcion Publica, a través de la Unidad de Servicios Electronicos
Gubernamentales COMPRANET, llevandose a cabo la descarga v la compra de las propuestas a través del mismo medio, el
LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacién del Sistema Electronico de Informacion Piblica Gubernamental denominado CompraNet.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, debera
manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se
retengan las cuotas establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera
considerar que para la formulacion y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una
periodicidad Catorcenal, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara
a los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion
de Calidad y Ambiental en el cual esta inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:
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Luaar:
Rubro:

Contratista:

Contrato No.

Manzanillo. Colima.
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccién de carcamo

de bombeo v line a oresién en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

Imoorte de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m, $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo § Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja: AF' M.anzanillo:
cumulado hasta esta hoja [ 4 Utilice lista despegable.
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autoriz:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 113 fracc. IX del
Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccién de carcamo
de bombeo v line a oresién en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Imoorte de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m, $10.00
Croauis de ubicacién v/o fotos.
Tamafio de Imagen porinsertar.10cm x 7 cm Tamafio de Imagen por insertar. 10cm x 7 cm
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autoriz:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 113 fracc. IX del
Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Lugar: Manzanillo, Colima. Estimacion No. 5 Periodo
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, Tipo de estimacion: Normal. Del: 01-ene-12
construccion de carcamo de bombeo y line a presion en la Av. Lazaro Al _ Ydiet2

Rubro: Caérdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

Hoja No. 1 De 2

Contratista: ABC Constucciones, S.A. De C.V. Registro Federal de Contribuyentes:

No. De Contrato y/o Pedido API-MAN-OP-01-12 Partida presupuestal 62602 Mantenimiento y Rehabilitacion de ofras Obras de Ingenieria

Importe de contrato: $100.00 Mas IVA. Civil u Obras Pesadas.

Nam. Concepto de trabajo. Unidad. Cantidad. P.U. Total.

Subtotal esta hoja:
Importe total de la presente estimacién.‘\

La Administracion Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Debera efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimacion:
*El correspondiente a la amortizacion por concepto de anticipo en su caso.

«Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, conforme a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Ley Federal ds
API Manzanillo:

Derechos.
Utilice lista despegable.

sLas cuotas que el Contratista convenga con sus respectivas Camaras, en su caso.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizo.
(Conforme al Art. 54 de la LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.

Arg. Miguel Morales Ibarra.
Residente de Obra.

Superintendente. Supervisor Externo.

Aprobo. Autorizo para pago.

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construccion y Mantenimiento. Gerente de Ingenieria.

Anticipo anterior pendiente de amortizar. $300,000,000.00 Saldo anterior del contrato més el saldo de los convenios
o - $10,000,000.00
Amortizacion de anticipo de la presente €n su caso:
estimacion: Importe total de la presente estimacion:
Anticipo pendiente de amortizar: $300,000,000.00 Saldo actual total: $10,000,000.00

sabado 1 de enero de 2011
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y
secuencia sera solo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena
de los trabajos, ya que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacidn y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompafiarse a la
caratula de la estimacion seran entre otros los siguientes:

l.- Numeros generadores.
Il.-  Notas de bitacora.

[I.-__ Croquis.
V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio
V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo cuatro fotografias por concepto ejecutado, que

reflejen el proceso de ejecucion del mismo.
VI.-  Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion deberan hacer constar en la Bitacora electronica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIII de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes
sefialamientos a los LICITANTES:

. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion,
que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacién de que algin LICITANTE ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

o |. Lafalta de informacién o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicién;

e lll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion proporcionada por

los licitantes es falsa;

e IV. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIII, 51 y 78,
penultimo parrafo de la Ley;

e V. La falta de presentacion de los escritos 0 manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este
Reglamento, y

e VI Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que
afectan directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del
articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad

podra efectuar una revisién preliminar de los siguientes documentos:

. Acta constitutiva;

. Curriculum vitae de la Persona moral y fisica;

3 Relacién de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepcidn) en obras similares en complejidad y
magnitud.
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Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la
presentacién de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hr, y de 16:00 a 18:00 hr, en las oficinas de la Gerencia de
Ingenieria de esta AP, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revision tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para
la obra en cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no sera motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su
propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la
hora sefialada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuard de acuerdo con lo establecido en la SECCION III del
REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacién publica hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones
se llevara a cabo en una etapa unica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién lll, articulos 59 a 62
del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacion General. En esta etapa la API recibira el
sobre cerrado que contenga las proposiciones de los licitantes, tanto en forma electronica (Si aplica) como en forma impresa
(No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira en primer término la proposicion electronica, y posteriormente, los sobres
que contengan las proposiciones impresas de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer
el fallo, entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacién General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisién Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupcién, también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones
Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condicién de que deberén registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.-- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 37 fraccidn Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo
conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad
designe, rubricaran el documento:

PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y

PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- SOBRE UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicacion Electrénica, ya estan acreditados
en este Documento, por lo cual deberan enviar a las direcciones de correo electrénico de la API
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gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de
decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el nimero y la fecha del mismo, nombrandolo "PT-02
Certificado.doc"

A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO PT-01 CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL
DEL LICITANTE.

Los licitantes que presenten su propuesta de manera impresa, deberan acompafiar copia del registro ante el sistema Compranet
y escrito de participacion en la licitacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato
anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinion positiva,
que emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y
apertura de proposiciones.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacion, el
LICITANTE presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en
el que se emita la Opiniéon Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito
indispensable para la celebracion del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinién favorable
por parte del SAT, no podra realizarse la contratacion de los trabajos.

En caso de no contar con el documento de Opinion Favorable, el LICITANTE solicitara al SAT, la Opinion sobre el
cumplimento de sus Obligaciones Fiscales y anexara el Acuse de Recepcion respectivo, en este apartado.

EI LICITANTE deberéa presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.
Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposicién, debiendo

anexar copia de su poder notarial.

No debera presentar documentos originales del acta constitutiva, actas modificatorias e identificaciones.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como
son:

a) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio.
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).
d) Copia del poder notarial del representante legal.
e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del licitante ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacién, la convocante devolvera
al interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

De acuerdo con dispuesto en el Articulo 36 de la LEY, los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta,

deberan acreditar en forma individual, los REQUISITOS solicitados para su participacion, de acuerdo con lo que sefiale en el
numeral Il inciso d), del Articulo 47 del REGLAMENTO.
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Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad
en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan con precision
y a satisfaccion de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se
exigiria el cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos
36 de la LEY, parrafos 2, 3 y 4, asi como del Articulo 47 del REGLAMENTO, que a la letra dicen.

"Il Las personas que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislacién aplicable el convenio de
proposicion conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes:
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso,
los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b)  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los
datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacién publica;

d)  Descripcién de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como
la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e)  Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demés integrantes, ya
sea en forma solidaria 0 mancomunada, segun se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion y
del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

M. En el acto de presentacidn y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacion debera sefialar que
la proposicién se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fraccion Il de este articulo se
presentara con la proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el
contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos;

Iv. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en conjunto las
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupacién, tomando en cuenta si la obligacién que
asumiran es mancomunada o solidaria, y

V. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de
contratacion."

Independientemente de lo anterior, las personas que presenten la proposicién conjuntamente, deberan cumplir personalmente
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria, segin proceda.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.
DOCUMENTO PT-02 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

El licitante debera presentar copia simple de los siguientes documentos: la declaracién anual de la empresa, correspondiente a
los dos ejercicios fiscales anteriores, con el que acredite su solvencia econémica, liquidez , asimismo debera presentar estados
financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la SHCP, los cuales
deberan contener la opinién favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de Resultados,
Estados de Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros. Los estados
financieros y las notas deberan estar firmados por el Representante Legal y por el Contador General. (Se hace la aclaracién de
que se trata de un dictamen financiero no fiscal).

En caso de empresas de nueva creacién menores a dos afios, deberan presentar los documentos mencionados en el parrafo
anterior por el afio fiscal con que cuenten, mas los documentos mas actualizados que acrediten la capacidad financiera a la
fecha de presentacion de proposiciones los cuales debe ser como minimo: Balance General, Estado de Resultados, Estados de
Flujo de efectivo de los ultimos tres meses firmados por el Representante Legal y por el Contador General, Estados de Cuentas
Bancarias, Facturas de bienes propiedad del LICITANTE, Actas de aportacion de capital.

Si el licitante presentd su declaracion via Internet, deberé presentar el acuse de recibo que contiene el sello digital generado. En
caso de que no presente el sello digital, no seré valida la presentacién de este documento.

La informacion solicitada debera contener los siguientes:
Los estados financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la

SHCP, los cuales deberan contener la opinion favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de
Resultados, Estados de Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros a
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que se hace referencia deben estar elaborados de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en México y
contener cuando menos:.

a) Las notas referidas a las principales politicas de Contabilidad aplicadas, asi como la integracion de todas las cuentas
de activo, pasivo y capital siguientes, enfatizando las de clientes, obra ejecutada pendiente por estimar, impuestos por
recuperar, deudores diversos, edificios, terrenos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, proveedores, documentos
por pagar, impuestos y cuotas por pagar.

Manifestar expresamente si los estados financieros presentados por el licitante estan re expresados en los términos de la NIF B-
10, en cuyo caso integrara el afio de inversion de los inventarios y del activo fijo a valores histricos.

Para el caso de la integracion de las cuentas de clientes y de obra ejecutada pendiente de estimar, estos deberan ser
congruentes con lo manifestado en el DOCUMENTO PT-03 (RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR).

Los anexos relativos a maquinaria y equipo, asi como equipo de transporte, deberan ser congruentes con lo manifestado en el
DOCUMENTO PT-10 (RELACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPQ).

El Capital Social asentado en el Balance General y en el anexo de integracion, debera ser congruente con el DOCUMENTO PT-
01 (CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE).

En el caso de que como parte del Capital Contable sefialado en el Balance General, incluya aportaciones para futuros aumentos
de capital, debera acompafiar copia del Acta de Asamblea de Accionistas, debidamente protocolizada ante Notario Pdblico.

Para determinar la capacidad financiera, es requisito indispensable presentar por parte del licitante, el
comparativo de razones financieras basicas y andlisis financiero.

De los estados financieros, la API verificara, entre otros:

a).- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su
andlisis financiero presentado;

b).-. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c).-. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad.

El Licitante debera contar con una liquidez mayor a 1.5, asi como de un apalancamiento menor a 50%, entendido este
como la relacion del pasivo total entre el activo total.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-03 MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI,
51y 78 DE LA LEY, AS| COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO

Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Articulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicion, sera motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 34 fraccion VIl del
REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexara, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es)
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a
excepcion del Documento PE-02.- Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, el que se debera integrar en el
propio documento PE02.
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Este documento debera ser congruente con el documento PT05.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotara el nombre del contratante, descripcién de las obras, importes totales,
importes ejercidos 6 por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segun el caso, identificando los trabajos realizados por el
LICITANTE, que acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su
participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de tres (3) afios por
trabajos ejecutados en los ltimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no mas de
siete (7), contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, iguales o
muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se estan licitando, mediante la
presentacion de no mas de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas
de finiquito, completos,

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucion de los documentos solicitados en los dos parrafos precedentes,
deberan sumar en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin
embargo, también se podran presentar contratos bianuales.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, Uinicamente se considerara la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y
similitud requeridos en el presente documento.

El LICITANTE presentara la relacion que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, a fin de identificar
claramente a cada uno de los responsables de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente debera presentar el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado
autogréficamente por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracién de la
obra, los que tendrén experiencia solicitada en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad,
magnitud o condiciones a la que es motivo de la presente licitacion; Anexara la documentacién comprobatoria respectiva, que
pudiera ser Hojas de bitacora electronica, caratulas de estimacion con firma del Superintendente de Construccion, Hoja del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoria solicitada.

El Superintendente de Construccién, deberé ser un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero
Constructor Militar, o Arquitecto, con la experiencia minima de 5 (cinco) afios en la ejecucion de obras iguales o muy similares
a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando, para el caso del Topégrafo,
este debera ser un Ingeniero Topégrafo Fotogrametrista o Ing. Topdgrafo Geodesta, con experiencia minima de 5 (cinco) afios
en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta
licitando; Para ambos casos debera anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccion General
de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica; Para la categoria de Jefe de Laboratorio anexara su Curriculum Vitae
donde demuestre la experiencia minima de cinco (5) afios en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen,
complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando, al igual que al menos un oficio de certificacion con antigliedad no
mayor de tres (3) afios, emitido por algtin Centro SCT de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, donde certifigue su calidad
de Jefe de Laboratorio para control de calidad.

El Superintendente de Construccion, debera ser un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero
Constructor Militar, o Arquitecto, con la experiencia minima de 5 (cinco) afios en la ejecucion de obras iguales o muy similares
a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando, para el caso del Topégrafo,
este debera ser un Ingeniero Topégrafo Fotogrametrista o Ing. Topografo Geodesta, con experiencia minima de 5 (cinco) afios
en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta
licitando; Para ambos casos debera anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccién General
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de Profesiones de la Secretaria de Educaciéon Publica; Para la categoria de Jefe de Laboratorio No aplica_anexard su
Curriculum Vitae donde demuestre la experiencia minima de cinco (5) afios en obras iguales o muy similares a la naturaleza,
caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando, al igual que al menos un oficio de
certificacion con antigliedad no _mayor de tres (3) afios, emitido por algin Centro SCT de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, donde certifique su calidad de Jefe de Laboratorio para control de calidad.

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por
parte del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio y de las instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de
calidad propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2:05-001/02.- Aprobacion de laboratorios. El costo por esta
calificacién debera ser considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de
interferencia entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion autométicamente quedard desechado de las
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo serd desechado de
encontrarse el mismo personal 0 equipo en una obra contratada con la API.

Debera manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo se
entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacién de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacién con que ya cuenta
esta API, el LICITANTE debera presentar por escrito la designacion del técnico responsable, que incluso puede formar parte del
personal encargado de la ejecucion de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo
que para este proyecto, emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las
relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-04 del
18/09/06 (anexo), para ello y en su oportunidad debera comprobar la capacitacion requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las condicionantes ambientales del Proyecto, y EL
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en esta CONVOCATORIA.

Este documento sera congruente con los documentos: PT-06, y PE-01.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra
para la realizacion de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-05 MODELO DE CONTRATO.
Debidamente firmado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucion de la obra. Los
precios unitarios se pagaran por Unidad de obra terminada (PUOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO.

Ver anexo que lleva por nombre “Modelo de Contrato”

DOCUMENTO PT-06 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizaciéon de los trabajos, previos a su inicio; En documento por separado, presentard la descripcion detallada del
Procedimiento Constructivo de Ejecucién de los Trabajos, asi como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecucion de
los trabajos. EI LICITANTE deberé considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi
como los tiempos de ejecucion, los recursos materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicara especialmente, la
cronologia de la utilizacién de los mismos.
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El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y légico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

I Trazo y nivelacién, para desplante de estructuras.
1. Retiro de pavimento de adocreto con recuperacion para su posterior.
M. Demolicién de dentellén de concreto armado.

Iv. Formacion de base mejorada con cemento al 6% del p.v.s.s. del material de banco.

V. Riego de impregnacién con emulsion de rompimiento rapido rr 2k a razén de 1.50 It/m2.

VI Colocacion de adocreto con piezas nuevas y recuperadas.

VIL. Construccion de dentellon trapezoidal a base de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 reforzado.

Este procedimiento de construccion detallado de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser congruente especialmente,
con los documentos: PT07; PT-08; PT-09, PT-10 en su caso; PE-02; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10; y PE-11.

La descripcion, debera ser consistente con lo sefialado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el
siguiente:

Circulares Aclaratorias.
Especificaciones Particulares.
Especificaciones generales.
Planos de Proyecto 6 croquis.
Catalogo de conceptos.
Normas.

> DO O 0O T Q
—_——

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-07 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO SU
PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION.

El LICITANTE relacionara en papeleria con su membrete, con la descripcién detallada, de todos y cada uno de los materiales y
equipo de instalacion permanente que pretenda utilizar para la ejecucion de los trabajos, donde anotard sus unidades y
volumenes por utilizar.

Presentaran las fichas técnicas de los cinco (5) insumos mas representativos en la ejecucion de los trabajos.

Formularéa el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose estrictamente a dicho formato; Empleara el sistema de
barras, donde indicara exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los volimenes de
materiales y/o equipos de instalacion permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las semanas
comprendidas en el periodo de utilizacion del insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por
ejecutar en los que estos intervengan, de acuerdo con el documento PT-11; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-10. No debera
indicar monto alguno.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT-08.- RI;LACICN DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

El licitante presentara en papeleria con su membrete, la relacién de todo el personal que intervenga en la ejecucién de los
trabajos; Separara al personal obrero encargado directo de la ejecucion de los trabajos, asi como al personal técnico, y
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administrativo de oficina de campo; Igualmente presentara en relacién por separado, al personal minimo necesario de oficina
central y de campo, para apoyo a la Superintendencia de Construccién.

Formulara en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose a lo solicitado en dicho formato, el programa
semanal.

El programa se estructurara semanalmente. Para su elaboracién y presentacion se empleara el sistema de barras, sin indicar las
erogaciones. En este documento se sefialara el numero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de
trabajo de obra, para las columnas que representan meses, segun se estructure; indicando también el numero de jornales
considerado para cada actividad. Este documento debera ser congruente con el documento PT-04; PT-06; PT-07; PT-09; PT-10,
en su caso; PT-10; PE-02; PE-03; PE-04; PE-09; PE-10 y PE-11.

DOCUMENTO PT-09.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO SU
PROGRAMA DE UTILIZACION.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado en computadora, conteniendo la informacién solicitada.

Se relacionara, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los
servicios, a fin de que garantice la correcta ejecucion de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados;
Anotaré el numero de serie COMPLETO, del equipo que se trate, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

El LICITANTE presentara la relacién del equipo de su propiedad por utilizar, y anexara copia de las facturas respectivas a
nombre del LICITANTE o con el endoso correspondiente, asi como las fichas técnicas de todos los equipos propuestos..

Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacidn de calidad, el
que se desglosara en la relacién de equipo sefialada en el parrafo precedente, el citado equipo estara en condiciones optimas
para su uso, y se presentara la documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracion de acuerdo a las
normas oficiales vigentes.

Dicho equipo de medicion debera estar limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda
alterar significativamente los resultados de las pruebas.

Queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracion del equipo las veces
que lo considere necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de
los trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar
las condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para
constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador.

Se describiran con todo detalle las caracteristicas de todo el equipo de supervisién y medicion a utilizar en la ejecucion de los
servicios, indicando claramente los generales del propietario.

Queda entendido que si durante la ejecucion de la obra el equipo o0 maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA DE SUPERVISION se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas
y en éste supuesto no tendra derecho a cobro por movilizacion del equipo adicional & por sustitucion a los originalmente
propuestos, ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

El LICITANTE presentara el Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién y medicion, en sistema de

barras, e indicara las horas de utilizaciéon por columna semanal, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora
considerado, en cada actividad a ejecutar segun el DOCUMENTO PT-11.-Programa semanal de ejecucién de los trabajos.
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Se incluird el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad, el cual una vez desglosado, y
acreditado, podra presentarse como un solo equipo.

Los equipos a utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que estos intervengan. Este documento
debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-07; PT-08; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08PE-10 y PE-11.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-10.-  CONTRATO PROMESA.

Para la realizacién de ésta obra, se permitira la subcontratacion (Art. 31, fraccién XXI de la LEY y Articulo 44) de los servicios de
laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de construccién a través de una empresa
especializada. La cual podra pertenecer al LICITANTE o ser subcontratada; La informacion debera ser congruente con lo que
corresponda en el Documento PT-03.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el licitante debera considerar e incluir en su propuesta Unicamente la subcontratacion
de un laboratorio de control de calidad en la construccidn, cuyo Jefe de laboratorio e instalaciones, deberan ser avalados por la
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima y presentar la constancia vigente de dicha acreditacion. Lo
anterior previo al inicio de los trabajos.

Si el Laboratorio es del Licitante:

Presentar un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara el equipo de laboratorio de su propiedad y
manifestara su compromiso a llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, estudios, analisis y/o trabajos de
laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar
totalmente elaborado por el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, un Contrato Promesa a que se refieren los
articulos 2243 al 2247 del Cadigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en Materia Federal,
debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacién
oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, para la realizacidn de los trabajos de la
obra motivo de la presente Licitacion, debera precisar cuales son los equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas
de los mismos, a nombre del prestador de servicios o endosados al mismo (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberén ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara la maquinaria y equipo de su propiedad y
manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar totalmente
elaborado por el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, un Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243
al 2247 del Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comdn y para toda la Republica en Materia Federal, debidamente
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacion oficial y
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo
44 numeral V de la LEY).
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El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de maquinaria y equipo elegido, para la realizacion de los
trabajos de la obra motivo de la presente Licitacion, debera especificar cuéles son los equipos por arrendar, y anexara copia
de las facturas de los mismos, a nombre del arrendador o endosados al mismo.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos a utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que estos intervengan. Este
documento debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-07; PT-08; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08PE-10 y PE-11.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT-11.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Formulara en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE en computadora, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurara semanalmente empleando el sistema de barras. Se consignaran las cantidades semanales de obra
por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglén, debera ser en todos los casos igual al total
de volumen del concepto de que se trate, asentando en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades de
obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su
elaboracion deberd basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecucion de los trabajos
documento PT-065, con el que debera ser acorde y servira de base para la elaboracion del documento PE-04.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser totalmente congruente. Este documento
debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-07; PT-08; PT-09; PT10 en su caso; PE-02; PE-09, y PE-10.

Para su elaboracion y presentacion se empleara el sistema de barras, sin indicar las erogaciones.

La programacion debera ser estructurada por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacion General del
Pliego de Requisitos.

En ningln caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucién de los trabajos, formulados por el
LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.l. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos,
personal e instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de la obra podra ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual o menor al indicado en la segunda
tabla de la Informacion General, pero nunca mayor.

El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y deméas documentos propios de la
ejecucion de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteorolégicas y operativas en que se
realizaran los trabajos, con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o0 nocturnos.

PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Residente de Supervision, anotara el nimero de su
cédula profesional, Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como su ribrica o firma abreviada. Este documento debera ser
consistente con el documento PT04.

DOCUMENTO PE-02 ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
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El LICITANTE presentard debidamente firmadas de conocimiento las especificaciones generales y particulares. Este documento
norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en
general de la propuesta.

DOCUMENTO PE-03 DATOS BASICOSI DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALAQI()N
PERMANENTE, AS| COMO PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.
Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.

Se relacionaran los materiales por utilizar y se indicara la descripcién completa del material, sus especificaciones y su costo
puesto en el sitio preciso de su utilizacidn, en el entendido de que la facultad de opcidn, que en su caso se otorgue, respecto de
proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el
momento de que el LICITANTE haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta
licitacion, por lo que el LICITANTE se obliga para la ejecucién de la obra, a suministrar precisamente los materiales propuestos y
a los costos presupuestados, perdiendo todo derecho de modificacion y reclamacion posterior, técnica, juridica y econdmica.
Este documento debera ser congruente con la propuesta técnica y econdmica.

El LICITANTE verificard que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto
de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE la
cotizacion respectiva de dichos materiales, debidamente avaladas por el productor.

Para el caso de los materiales de importacion, ademas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su
conversion, la fuente de informacion y su fecha de emisién, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en
el sitio preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacién y liberados de todo gravamen, ya que la APl no
reconocera ninglin sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccion primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento
previo para su utilizacién, se deberan anexar en el documento PE-08.- ...Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los analisis de costos detallados del proceso de extraccion y
preparacion para cada material.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que
se suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar
productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de
calidad, duracion y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha
técnica del producto propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que corresponda.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacion escrita de que los precios consignados en su
propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o subsidios; a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacidn; o elaborado por el LICITANTE apegandose a las
bases de licitacidn, con montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogaran por estos conceptos.
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El programa se estructurara semanalmente, en sistema de barras.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-04 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendra cuando menos los siguientes
elementos y disposiciones.

1. DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA.
El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa la relacidn de todas las categorias que se requieran para la

ejecucion de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona; Incluira el
Factor de Salario Real (FSR) obtenido para cada categoria propuesta, asi como el Salario Real obtenido para cada categoria.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos
especiales, y anexara los andlisis para el calculo e integracién del FSR con importes para los turnos que proponga considerar
adicionalmente en su analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracién de su propuesta.

2. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Anélisis, calculo e integracién del Factor de Salario Real
(FSR) conforme a lo previsto en los articulos 190, 191y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de
obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

Se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero
a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:
Fsr=Ps (T—p) + T—p
Tl Tl

Donde:

Fsr=  Representa el factor de salario real.

Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

El LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor
de Salario Real, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefiale la cuota patronal por cubrir, e indicara claramente en las
tarjetas de andlisis, los factores obtenidos.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro
Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y

anexara los analisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su
analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracién de su propuesta.
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Cabe hacer notar que se deberan presentar los andlisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el
LICITANTE proponga en la realizacion de los trabajos, por lo que debera incluir, para su utilizacién en los costos directos, el
salarios real correspondiente al personal Obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos; Igualmente
debera incluir. para su utilizacion en los costos indirectos, el salarios real del personal de campo, Directivo, Técnico y
Administrativo, encargado directamente de la Direccion, Supervision y Administracion de los trabajos, asi como el
salario real del personal de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los que comprenderan tnicamente al personal
necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccidon encargada directamente de

los trabajos.

Las percepciones de la categoria de Topdgrafo, se deberan incluir en los costos indirectos. EI LICITANTE propondra los salarios
base para el personal minimo requerido de oficina central, cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente
documento.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACI()N DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE
LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion en 14 columnas; con montos semanales que se
erogaran por estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

A) PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. )
B) PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, ADMINISTRATIVO, DE OFICINA DE CAMPO Y PERSONAL MINIMO
REQUERIDO DE OFICINA CENTRAL PARA APOYO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION..

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las
categorias que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” sera igual la suma de los montos parciales semanales por renglon, a
su vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacién por
categoria, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados
semanalmente hasta integrar el importe total por concepto de mano de obra. Este documento debera ser congruente con el
documento PT-03, PT-05, PT-07, PT-08, PT-09, PT-10, PE-02, PE-05, PE-06 Y PE-08.

Se verificard que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el licitante en el
presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por indirectos, que el
licitante declare en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente
debera ser congruente con los salarios analizados en el presente documento adjunto.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05 DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA
UTILIZACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Relacion de costos horarios

EI LICITANTE presentara en el formato anexo 6 elaborado en computadora apegandose al contenido del mismo, la relacion de todos
y cada uno de los equipos que proponga utilizar consignando claramente el valor de la maquinaria 6 equipo considerado como
nuevo; para los equipos cuya cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo
presentar el documento que valide la paridad referida; Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de
adquisicién en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Para
la determinacion del costo por inversion, debera referir la Tasa de interés anual a un indicador econdmico especifico (TIIE, TIP,
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CETES, etc.) y presentar el documento que valide dicha tasa; El LICITANTE debera asentar el Costo horario del equipo Activo y en
Espera, y trasladar los resultados obtenidos de los andlisis correspondientes al programa.

Esta relacion debera ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos correspondientes a la propuesta técnica y
econdmica.

Asi también, el LICITANTE deberéa presentar las tarjetas de andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que el LICITANTE pretenda utilizar, y anexara la cotizacién de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado
nacional de todos y cada uno de los equipos a la tarjeta de analisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer
claramente los datos generales de la casa comercial que las emitan; tales como: Razoén Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision
y Nombre del Representante.

Los andlisis de costos horarios deberan contener la informacién requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los
datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, en lo que corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
MEDICION.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion, con montos semanales que se erogaran por estos
conceptos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y
cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales semanales por renglén, a su
vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacion por equipo, por su
correspondiente costo horario, en la parte inferior se deberan sefalar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta
integrar el importe total de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El andlisis se
sujetara a lo dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se expresaran
como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos
generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos.

Para la determinacién del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista
comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que
de ello se deriven.

El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, debera considerarse dentro del costo indirecto, por lo tanto, se incluira en este
andlisis; de igual manera, el LICITANTE deberé considerar dentro de este analisis el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE
CONSTRUCCION, asi como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (COMO QUEDO
CONSTRUIDA LA OBRA), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, la elaboracion del LIBRO BLANCO DEL
CONTRATO, y todo lo relativo a los gastos indirectos.

Este documento deberé ser congruente con el documento PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.
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DOCUMENTO PE-07 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION
DEL CARGO POR UTILIDAD.

EI LICITANTE debera presentar su analisis, en hojas con el membrete de su empresa.

Para la determinacién de este costo, el LICITANTE debera presentar su andlisis y célculo, exclusivamente mediante el método de
flujo de caja, donde considerara aquellos gastos que realizara el CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el célculo del
financiamiento.

EI LICITANTE debera considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, II, Il y IV que a la letra dicen:

"I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la
proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
Ill. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacion, tramite y pago;

deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso se
requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segtn el programa de ejecucion.”

La aplicacion de la tasa de interés debera efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los ingresos y
egresos que sefiala la fraccion Il anterior.

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho andlisis del costo de financiamiento,
bajo los términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad sera expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en
las Utilidades de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08 ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Deberé presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se deberédn presentar los
analisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-
10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el
que se incluya en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria, equipo de construccion, de
instilacion permanente y herramienta, consignados en los documentos correspondientes a datos basicos de: percepciones del
personal, materiales y costo de maquinaria y equipo, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del

REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-06.- ANALISIS PARA LA
DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.
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El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al DOCUMENTO PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento
ni por el cargo de utilidad.

Cada cargo adicional debera agregarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados cuando las
disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis no deberan contener lotes por concepto de materiales, personal, equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ninglin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los
Articulos 56, 57 y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus analisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos auxiliares, obligatoriamente debera
presentar, en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Serd causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en
las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucion por concepto, de acuerdo a lo contenido
en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar
expresada por el LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento
PE-10, y cuya suma por renglon, debera corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto
en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberdn ser el resultado de
multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios
consignados por el LICITANTE en el mismo; En la parte inferior se deberan sefalar los montos parciales y acumulados
semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente con los correspondientes que el
LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por
renglén de cada semana. Este documento debera ser congruente con los documentos PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION Y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-10 CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitacién.
Se anotara la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra e importes por partida,

sub partida, concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el
contrato correspondiente;
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En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificara que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho anélisis.

Igualmente se verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo
de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarén los importes de los conceptos y el monto total de la
proposicion que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con
numero y letra en la ultima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de
financiamiento y utilidad originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes reaimente ejecutados, a los precios
originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PE-05; PE-06; PE-07; PE-08 y PE-09.

DOCUMENTO PE-11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE debera presentar la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicidn, donde agrupara los
materiales y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn, con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, e indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus
importes.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su
propuesta, el hecho de adjudicérsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas
en las presentes Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la
LEY, asi como en los articulos 63 I, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se
emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, de fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O
PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacién de las proposiciones, la API en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de
la licitacién, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la
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solvencia de las proposiciones, no serén objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar informacién adicional
para realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, dicha comunicacion se realizara segun lo indicado por el
REGLAMENTO de la LEY, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econdémica de su proposicion.

Para la evaluacién de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la
solvencia de las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtengan las proposiciones conforme a la puntuacion
establecida en esta convocatoria y en base con lo establecido en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Publica, asi como el "ACUERDO por el que
se emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas", de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del
criterio de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacién”;
Seccion Tercera: "Contratacion de Obras", de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATACION DE OBRAS

En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo
siguiente:

1. La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada
obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere
pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion
detallada de la obra que se prevean en la convocatoria o invitacion, asi como en los anexos técnicos que formen
parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad,
seguridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion; en el caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que
cada el licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita
gjecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios
de mantenimiento u operacion o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las
obligaciones previstas en el contrato.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que el
licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdémicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera
del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los dltimos dos ejercicios
fiscales, 0 en caso de empresas de nueva creacién, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la
proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el sequndo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto
de oforgar puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerar el otorgamiento de puntuacién o unidades porcentuales a
los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha
gjecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de
contratacion de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.
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d)

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el
licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones
similares a las requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de
la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos
anteriores de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o
invitacion; asimismo, podra establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de
la Ley de Obras;

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la
gjecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que
se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que
determine la convocante, el cual no podra ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma
naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la
cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extincién de derechos y obligaciones o cualquier otro
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratacion. La convocante establecera en la convocatoria o invitacién el nimero de contratos que
los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por
cada afio de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro
sefialado en el inciso c) de esta fraccion;

Contenido nacional. Este rubro podréa incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las caracteristicas,
complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de
la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacién
permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecucion de los
trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante
presente un andlisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que
representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que
utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podra considerarse en procedimientos de contratacion de caracter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al
contenido nacional aplicara en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y caracteristicas de las obras lo
requiera, la convocante debera incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que proporcione el
licitante, la metodologia y la vision de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de
los capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevara a cabo con la presentacion por parte del licitante del programa de
capacitacion, la metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para
comprobar la capacidad del personal capacitador.

La convocante debera consultar en CompraNet el registro (nico de contratistas, para verificar la informacion
presentada por los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos ¢) y d) de esta fraccion. En caso de
existir discrepancias en la informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacién o
unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartird entre los distintos subrubros que integren cada uno de los
rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los
licitantes que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al
licitante considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencién
de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse
en la convocatoria o invitacion, asi como la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a las mismas.
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La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser igual a 50.
Para la asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera considerar lo siguiente:

1. Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 17.0 puntos.

La convocante para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, debera considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente;

b) Mano de obra;

c) Maquinaria y equipo de construccion;

d Esquema estructural de la organizacién de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y
coordinacion de los trabajos;

e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de
los trabajos, y

f) Programas. En este subrubro la convocante valoraré la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacién de mano de obra, de
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de
construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos
programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podra considerar los siguientes:

1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que
al respecto presente el licitante, y

2) Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluira cuando la
convocante, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacién o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para la
ejecucion de las obras de que se trate;

2. Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La API, para distribuir la puntuacion, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las
obras, los siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades
porcentuales asignada a este subrubro, deberd representar cuando menos el 40% de la ponderacién total
determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi
como de miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacion o
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de
que se trate. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 30% de la puntuacion asignada a este subrubro;
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 60% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas
informéticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 20% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser
igual al total de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este
subrubro previamente a la adjudicacion del contrato, s6lo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que
acredite contar en su plantilla con dicho personal;

b) Capacidad de los recursos econémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el
contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacién. La puntuacion o unidades
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c)

d)

3.

a)
b)

4.

5.

a)
b)

6.

porcentuales asignadas debera representar, cuando menos, el 45% de la ponderacion total determinada por la
convocante para el rubro;

Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La API asignara en
todos los casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignaré de manera proporcional la
puntuacion establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten
tener, y

Subcontratacion de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuaciéon o unidades
porcentuales a este subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el
mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria 0 invitacion.

En caso de que dos o mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo ndmero de MIPYMES, la convocante
debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros:

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que
se trate, y

Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria o invitacion de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente
el mayor ndmero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo
asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacién o unidades porcentuales entre el
resto de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados
respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo numero de afios de experiencia y presenten el mismo
numero de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberéa dar la misma puntuacion o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a
este rubro.

Se deberéd asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener
mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacién o unidades porcentuales de
manera proporcional al numero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo numero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes
que Se encuentren en este supuesto;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendra un valor de 6.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, tinicamente entre los siguientes
subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50%
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales
asignadas al rubro, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)

Este rubro tendrd un rango de puntuacion o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la
puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el numeral ii de esta fraccion. En caso de que la
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convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la puntuacion o unidades porcentuales del
rubro antes sefialado no se deberan afectar.
La asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, en general deberé ser de 4 como maximo.
Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de
contratacion de que se trate, se podra asignar un mayor nimero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales
no podran ser superiores a 6; en este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha
situacion, dejando constancia de ello en el expediente de contratacion respectivo.
Para distribuir el total de puntuacion o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

a) La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;

b) El programa de capacitacion, y

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.
La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro,
entre cada uno de los subrubros que lo integran;

El total de puntuacion o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener un valor numérico maximo
de 50.

En la propuesta econémica los rubros a considerar seran:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y
sblo se considerara el precio neto propuesto.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econémica, la convocante debera verificar que el andlisis, célculo e
integracion de los precios cumplan con la condicién de pago establecida en la convocatoria o invitacién en términos
del articulo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda
subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacién al licitante en términos del
articulo 38 cuarto parrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la
convocatoria o invitacion, la convocante se abstendra de otorgar puntuacion o unidades porcentuales en este rubro,
por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

En la propuesta econdémica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisicion.

Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Andlisis, célculo e integracion del factor de salario real;
Programa de montos SEMANALES para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.
Datos basicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilizacion del equipo de supervision y
medicién.

Analisis para la determinacion del costo indirecto.

Anélisis para la determinacién del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

Andlisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de precios
unitarios.

Programa de montos SEMANALES de ejecucion de los servicios de supervision.

Catalogo de conceptos.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluacién econdmica, se otorgarén cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicién
solvente cuyo precio 0 monto sea el mas bajo.

En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinara
atendiendo a la siguiente férmula:

PPAj = 50 (PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,...,n
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Donde:
PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicidn solvente cuyo precio es el mas bajo.
PPj = Precio de la proposicién “j’
El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluacién econdmica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los
licitantes solventes que se comprometan en el documento PT10.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias
y Medianas Empresas (MIPYMES), para la ejecucion del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.

10.  Para calcular el resultado final de la puntuacion o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante
aplicaré la siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1, 2,....,n
Donde:
PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econdémica, y
El subindice ‘j” representa a las demds proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluacion, y

11. La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, sera aquélla que retina la mayor puntuacion o unidades
porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta
técnica obtuvo igual 0 mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta
econémica dé como resultado la mayor puntuacion o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el calculo
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratacién, conforme se establece en los Lineamientos.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos, 38 sexto parrafo de
la Ley de Obras y 67 de su Reglamento, segun corresponda.

12. La proposicion que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicién
resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposiciéon que asegure las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual
consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en
primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con
lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacién se llevaré a cabo previa
invitacion por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del érgano interno de
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitacion publica, debiendo levantarse el acta que firmaran
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el
acto.
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Los rubros, sub rubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:

Documento: Descripcion: Calificacion:
PT-01 Constitucion, representacion, identificacion del licitante y situacion fiscal del licitante 0.0
PT-02 Estados financieros auditados.

ii Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:

b) Capacidad de los recursos econdmicos que necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los

requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacion asignada representara, el 44.4% de la

ponderacion total determinada por la convocante para el rubro; (8.0) 8.0
PT-03 Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51 y 78 de la LEY, asi como los articulos 36, 38 y 44

numeral | del REGLAMENTO. 0.0
PT-04 Experiencia y relacion de contratos en vigor.

i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17.0 puntos:

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de
los trabajos.

Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se
requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada a
este subrubro, representara el 44.44% de la ponderacion total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes

subrubros:
Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 30.0% de la puntuacién asignada a este subrubro; (24) 2.4
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendra un valor de ponderacion del 50.0% de la puntuacién asignada a este subrubro, y (4.0 4.0

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacién del 20.0% de la puntuacion asignada a este subrubro. (1.6) 1.6

1. Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignara
en todos los casos puntuacién o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de
manera proporcional la puntuacion para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que
acrediten tener,

Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la

totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya

dado con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el
aviso de alta correspondiente, se utilizara el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez
concluido el procedimiento a que se refiere el parrafo anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas
proposiciones resulten solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendra una
ponderacion de un (1) punto por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de
empleados. (1.0) 1.0

iii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendréa un valor de 10 puntos; La distribucién del puntaje sera
Unicamente entre los siguientes subrubros:

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se

trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro,y  (5.0) 5.0

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria o invitacion de que se trate. Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion
asignada a este subrubro

La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor niimero de afios de experiencia y

presente el mayor niumero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo

asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacién o unidades porcentuales entre el resto de
los licitantes, en razon de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la
especialidad.

En caso de que dos o0 mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo niimero de

contratos o documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se encuentren en este

supuesto. (5.0) 5.0

iv.  Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la API
asignara mayor puntuacion, al licitante que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente
en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la API, y al resto de los licitantes se les
asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que acreditd haber cumplido.
En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos 0 mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento

de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en

este supuesto; (5.0) 5.0
PT-05 Modelo de contrato. 0.0
PT-06 Planeacion Integral y Procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos. 2.0
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i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendré un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacion asignada a este

subrubro; (2.0)
2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de ponderacion de
11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-07 Relacion de materiales y equipo de instalacion permanente, asi como su programa semanal de utilizacion.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de
la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-08 Relacién del personal y Programa de utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo,
encargado de la direccion, administracion y ejecucion directa de los trabajos.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.0) 20
PT-09 Relacion de maquinaria y equipo de construccion y medicion, asi como su Programa de utilizacion.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
¢) Equipo de construccion y medicion. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacion asignada
a este subrubro; (3.0) 3.0
PT-10 Contrato promesa.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al
respecto presente el licitante, y
Este aspecto tendra un valor de ponderacién de 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro;; (2.0) 2.0
i Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
d) Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacién a este subrubro al licitante que se
comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o
invitacion. (1.0) 1.0
PT-11 Programa semanal de ejecucion de los trabajos.

i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:

f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros
de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacién del equipo y maquinaria de construccion,
de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados. Este aspecto
tendra un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

Suma: 50.0

Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

VI

VII.

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-04;

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y

capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran,

entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios

similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con lo solicitado en el documento PT04.

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-09; Que los licitantes cuenten con la

maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos

que se convocan;

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que la planeacién integral propuesta por

el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y

magnitud de los mismos;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que el procedimiento constructivo

descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia

para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado
€n su proposicion;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02;

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros
meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis
financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

¢) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades,

conforme a los parametros establecidos en la convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el

Ultimo péarrafo del articulo 36 de la Ley.
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El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la
evaluacion de la propuesta economica, sera de 37.5 puntos, de un total de 50.0 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA
Documento Descripcion Calificacion

PE-01 Carta compromiso de la proposicion.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 25
PE-02 Términos de referencia, Especificaciones generales y especificaciones particulares.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 25
PE-03 Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Anélisis, célculo e integracion del factor de salario real;

Programa de montos SEMANALES para la utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de

campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-05 Datos basicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilizacién del equipo de supervision y

medicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-06 Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-07 Analisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-08 Andlisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos SEMANALES de ejecucion de los servicios de supervision.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion 5.0

Suma: 50.0

El puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta econémica sera de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacién econdmica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién por puntos, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

I De los programas:

a)
b)

c)

d)

e)

Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean congruentes con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion
sealn congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a
realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo
de instalacién permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

Il. De la maquinaria y equipo:

a)

b)

c)

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05:

Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por
el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean
congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas,
cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo
cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

M. De los materiales:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03;
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a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalaciéon permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en la
convocatoria a la licitacion publica, y

IV.  De lamano de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04;

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con
el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las
cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Quefse hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos méas
significativos.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

I Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-10;

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de
precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o més tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. EI monto correcto sera el que se
considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

Il. Que el analisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-08 y

a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién permanente, mano
de obra, maquinaria y equipo de construccion;

c) Que los precios bésicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos bésicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y
salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de
trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios
que tenga integrados;

M. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos bésicos
y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacion publica;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y
con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos;

Iv. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-06 y

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto
total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las
oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracién de la obra, y
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c) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacion publica,
deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;
V. Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-07 y
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del
monto de las estimaciones la amortizacién de los anticipos;
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econdmico especifico;
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos SEMANALES,

y
e) Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con
lo que se establezca en la convocatoria a la licitacion publica;
VL. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;
VIl.  Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIIl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y de
instalacién permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratacion, se
obliga a firmar el contrato el dia 17 de diciembre de 2012, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de
la fecha de adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversion del anticipo (en su caso), asi como al
cumplimiento del contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos
TERMINOS DE REFERENCIA, asi como la péliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 13 de diciembre de 2012, fecha que no
excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacion de los servicios
motivo del Contrato, fecha en que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicacion, conforme a lo establecido en el
Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la
API podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte economicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo,
y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 78
numeral | de la LEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: EI CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se
ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, o
Arquitecto, con experiencia minima de 5 (Cinco) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo
de la presente licitacion, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION",
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION y cualquier orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se considera transmitida
directamente al CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que
le corresponda:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos o0 actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del
Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de
casa, oficina y nimero de teléfono celular.
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Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencién sea
requerida.

Debera estar autorizado mediante la Bitdcora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra y cualquier otro documento oficial que se genere.

En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por
escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el
contrato.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga
autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma
electronica avanzada, codigos de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
representante legal enviara oficio de designacion del Superintendente de Construccion acompafiado de la informacién que a
continuacién se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electrénica de Obra
Publica en adelante BEOP.

1. Ladesignacion del Superintendente de Construccion debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma
el contrato, debera enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los
trabajos con los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:
*Sexo:

CURP:

*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesion:
Tratamiento:
Estatus | VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacion Basica Requerida

* Persona:

* Empresa:

* Correo Electrénico
(Trabajo):

* Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contrasefia: | A LLENAR POR API * Confirmar: | A LLENAR POR API

*Miembro de: | CONTRATISTA

Datos Complementarios
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Puesto: | Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: Nam. Exterior: | Nuam. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Cadigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Movil):
Correo Electrénico
(Personal): | -
Estatus y Comentarios
Estatus: | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.
Categoria; | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
*Nombre:
Profesion:
Num. de documento de Oficio de designacion.
designacion:
*Tipo de Identificacion IFE, CURP O LICENCIA DE
Oficial : CONDUCIR.

*|dentificacion oficial:

*Domicilio:

*Teléfono:

Correo electrénico:

Representante Técnico
del Contratista:

NO APLICA

Supervision :

NO APLICA

Clave empleado:

Tabla 6.

IFE (Cédigo trasero), CURP (La clave)
LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y
lugar)

En resumen para el Superintendente de Construccidn seran requisitos indispensables los siguientes:
1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion
al inicio de los trabajos y con los anexos siguientes:

1.

Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.

Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de

usuario, *Contrasefia y * Confirmar, segun la tabla 5.

Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.

Copia simple de la identificacién oficial con fotografia.

Y Cedula profesional.

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del
contratista informa la designacion del Superintendente de Construccién, en los términos establecidos previamente. Si el
REPRESENTANTE realiza la designacion del Superintendente de Construccién en contravencion de lo que estas bases de
licitacion establecen, sera de su entera responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

46/141




Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios
de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a
dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino o definitivo que deberé reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el
contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del
proceso de LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burdcrata, C.P. 28250,

los siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).

f) El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

o) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estas bases de licitacion.

i) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estas bases
de licitacion.

) Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del
Representante Legal.

k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, eftc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de

Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.

1) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién, en los procedimientos de
contratacién regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo
monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica o moral que en su
caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberé presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" con el que compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la
inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacion de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su
cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinién de forma positiva.

Dicha opinion del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y
[1.2.1.13 de la Resolucion Miscelénea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica 0 moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los 3
(tres) dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacién correspondiente.

La API requiere a las personas fisicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinién al SAT "Opinidn del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" que deberad presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea

47/141



Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios
de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

requerida y entregada a la API previo a la formalizacion de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo
procedimiento de contratacion. Tratandose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la
LOPSRM, las personas deberan presentar la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace
referencia en los parrafos anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

La "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, s6lo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al
SAT en el caso de ampliacidn de contratos o pedidos.

Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalizacién del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinidn del
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resultd adjudicada, debera de abstenerse
de formalizar y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacién de los hechos presumiblemente
constitutivos de infraccion, por la falta de formalizacion del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y
137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de
cualquier indole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE vy éste revisara y autorizara, el
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que
fueron aplicadas asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos
efectos el LICITANTE debera considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento
denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO, ya que la APl no reconocerd ninglin pago
extraordinario, ni modificacién a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO
PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacién o aclaracién respecto de las bases de esta
Licitacion, el LICITANTE debera dirigirse a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av.
Teniente Azueta N° 9, Col. Burocrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, Email:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx, sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, mlopez@puertomanzanillo.com.mx

El DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

LIC. FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASi COMO
DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer parrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57,
Fraccion |, y 58 de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la
solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia
o entidad apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el
ultimo factor que se haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos
de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el
numero indice se determinara con el valor promedio de los ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso - dolar,
que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacién, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicidn, el incremento que autorice la Comision Nacional de
Salarios Minimos, para el area geogréfica "A".
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4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de
ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la
fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion
de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacién, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacién publica y en el
contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion
y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera
aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que
le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley deberd ser solicitada por el Contratista por una
sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicard al monto total del contrato, entendiéndose que
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algun anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberén afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la
siguiente documentacién:

e La relacién de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que
determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il
del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucién convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberén precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.
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Tratadndose del procedimiento que sefiala la fraccién | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando
las matrices de calculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan
los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas publicados por el Banco de México.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerird que el Contratista presente
documentacion justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacién de los factores que procedan en el
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sélo sera
ajustado el saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién” que el Gobierno Federal ha implementado a
través de la S.C.T., esta el saber la opinién de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con
el proposito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracién
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 6 bien enviarlo a méas tardar dos dias
después de dicho evento.

A

# MANZANILL
% o
2 o

#705 pg

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
] LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Licitacion N°: LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”,
SEGUN SE CONSIDERE. (Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
de acuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo
El contenido de las Bases es claro para la
Junta de Iy -
1 ) contratacion de la obra o servicio que se
aclaraciones .

pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.

Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razén de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econdmicas

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 Fallo fundamento que sustenta la determinacion del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.

6 El trato que me dieron los servidores publicos
de la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.

7 Volveria a participar en ofra licitacion que emita
la API Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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SI'UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE CUADRO.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emisién del fallo,
por cualquiera de las siguientes opciones:
e Enla Gerencia de Administracion y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo  electrénico, con la  direccion:  gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accién del gobierno
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y
firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convenciéon cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencién.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversidn otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradicion).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de mejores préacticas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion,
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos
sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencidn (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la
legislacién nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o
bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también
por otros medios, como la revision de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacién de transacciones
ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de
cohecho haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por
tanto la comision de actos de corrupcién.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"

Cometen el delito de cohecho:
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l El servidor publico que por si 0 por interposita persona solicite o reciba indebidamente para si 0 para otro, dinero o
cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus
funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan
en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus
funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios
de prision, multa de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitucion e inhabilitacién de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision
publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de
trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitucion e inhabilitacion de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisidn publicos.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran
en beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propésito de obtener o retener para si o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o
por interp6sita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

[. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucion de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

1. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto que se encuentre fuera
del &mbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién, o

[ll. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la
tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comision de este
Gltimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo
publico considerado asi por la ley respectiva en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero,
incluyendo m agencias o empresas autonomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de
gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este
Cadigo, el juez impondré a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucién tomando
en consideracion el grado de conocimiento de los 6rganos de administracién respecto del cohecho en la transaccion
internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral"
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS

/\ API-MAN-GO-1-10 :
MANZANILLO SECRETARIA DE

%, o COMUNICACIONES
#70s pe WX Y TRANSPORTES

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier
obra, mantenimiento & reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar
riesgos, prevenir accidentes y la contaminacion del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

CONDICIONES GENERALES:

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacion en general que se requiera realizar en las areas de uso comin
y en general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacién a la Gerencia de Operaciones de la APl de Manzanillo,
S.A. deC.V.

2. Obtenido la autorizacion mencionada en el punto 1, todo contratista 6 prestador de servicios, debera gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos,
material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

3. Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la APl MAN. y obtener su
autorizacion con el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

4, Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones
para no generar condiciones 0 actos inseguros.

5. Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

6. Los automéviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto
portuario y por ninglin motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

7. Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

8. Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las
areas designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por areas ajenas.

9. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que
generen condiciones inseguras.

10. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/6 herramientas, chispas de
trabajos de soldadura y oxicorte & cualquier otro objeto, debera acordonarse el &rea por parte del personal de seguridad
del contratista 6 prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

11. Cuando en la ejecucién de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en &reas 6 patios de
maniobras portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a
fin de programar y coordinar lo conducente.

12. Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicidén de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacion ¢ reparacion de mallas, construccion de machuelos,
instalaciones eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacién de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles,
estas sefializaciones deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el &rea de
trabajo debe estar perfectamente iluminada.

13. Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la
autorizacion correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Operadoras ¢ Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo
previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de
Ecologia, por medio de la Residencia de supervisién de obra, sanitarios méviles, exclusivamente para el servicio de su
personal, por lo cual, éstos deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de
higiene, asignando una ¢ varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la
defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios,
cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.

Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios méviles a fosas
sépticas 6 directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista ¢ prestador de servicios es sorprendido
infringiendo dicha condicién, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las compafiias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de
trabajo (de fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccién correspondiente, evitando posibles siniestros,
personal de dicho centro.

Es obligatorio para las compaiiias de fumigacion retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccion
ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/é prestadores de servicios que deban
realizar dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando
en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, sera motivo de suspension de
labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la
autoridad competente, segun corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con
poder de decisién y con conocimiento en la materia para coordinar ¢ controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro
asunto relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de
trabajo.

b) Del equipo de proteccion personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, deberd invariablemente portar
uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de
seguridad, fajas, proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-
bocas, etc. y proteccién auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion,
anclajes y sogas para trabajos de altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin
completo con material de curacién.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista & prestador de servicios que tenga que realizar obras ¢ trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicion, etc.). Invariablemente debe
contar con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincién de incendios dependiendo de la
magnitud del riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los
vehiculos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccién de los
trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la
realizacién de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

e Los tanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara
que los equipos se encuentren tirados en el suelo 6 parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.
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Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de
ajuste” y sus respectivos manémetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean
usados sin sus aditamentos antes mencionados.

Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos
los medios el uso de mangueras dafiadas 6 unidas con tuberia de cobre y abrazaderas 6 por algun otro medio no
adecuado. Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores
especiales para tal fin.

Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accion se considera
una condicién de alto riesgo de incendio en la persona.

Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él
area debera ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para
detectar la presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacién de
humos téxicos.

El responsable de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de servicios debera permanecer en
supervision constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del
personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos.

Al término de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista 6
prestador de servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.

Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchén protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Almacenaje:

e)

Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

Deberéan estar separados los tanques llenos de los vacios.

Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segun Norma NFPA 704,

Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por
todos los medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

El area donde se efectie el suministro del combustible, debe ser un area retirada del lugar donde se efectlen
“trabajos en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Almacenaje:

El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado,
debidamente resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria 6 areas forestales
susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados.

Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metalicos y sin fugas &
escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.

Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.
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CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las
siguiente acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

Del Generador: El generador (contratista 6 prestador de servicios), se considera una persona fisica 6 moral que como
resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esta obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se
genere, debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada
al suelo, al mar 6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacién de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T...B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,
Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en
contenedores que cumplan con las condiciones 6ptimas de seguridad; ademas estardn debidamente sefializados; el
generador estara obligado a manejar, resguardar y vigilar su disposicién final de conformidad con la normatividad ambiental
vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto 6 al ser
mezclados con otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacion; & particulas, gases, ¢ vapores
peligrosos; pudiendo ser ésta una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos
no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Mdviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no
peligroso, y su funcién es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accién de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion 6
evaporacion y asi facilitar su manejo.

De la Recoleccion: Es la accién de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 rehuso a los sitios para su disposicion final.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de
basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin
retirarse.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Téxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal 6 plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos
peligrosos generados.

Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.
Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de
asbesto como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de
ecologia el programa de recoleccidn de los mismos.

e El contratista y/6 prestador de servicios debera contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una
empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos
(La lista de empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se deberd informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato
al saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en
estos casos).

e Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar
cumplimiento a las disposiciones anteriores.

Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran
peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartdn, telas, plasticos,
cascajo, desechos organicos de jardineria y comida, entre otros.

Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro
sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados,
trapos impregnados de aceite 6 pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
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intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior
se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la norma oficial que corresponde.

Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios
portatiles. Los prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores
de servicios autorizados que efectdan la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el
puerto, por cuenta de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atendera lo
siguiente:

Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

La obra y sus limites fisicos, estara sefializada.

3. Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la
obra.

4. Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emision de
polvo y afecciones a terceros, o a la calidad del aire.

Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
6. Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de
residuos y de restos de materiales.

Elaboré: Reviso: Autorizo: Revision 06
26/11110
Centro de Emergencias Lic. Omar Lepe Vasconcelos Lic. Flor de Maria Cafiaveral
C. Abel Meneses Fernandez Gerente de Operaciones Pedrero

Directora General
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SUBSECRETARIA DE  ATENCION  CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nam. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacién, Economia y Funcién Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se
determiné insertar en las bases de licitacién para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencion que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista deberd manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha
del mismo, contaréa con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General
de Poblacion y su Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que
tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina
la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley
antes mencionada, tal prevencién sélo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacion publica o de
invitacion a cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se haré con la presentacion previa a la formalizacién del
contrato, de la manifestacién por escrito que contempla la prevencién antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia
tendra que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el drea competente de las
dependencias o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12)

RUBRO:

Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros
patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PT-01

CONSTITUCION, REPRESENTACION,
IDENTIFICACION DEL LICITANTE Y SITUACION
FISCAL DEL LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2012.
LIC. FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

En atencion a la convocatoria para la licitacidn publica nacional del dia......del mesde ..........ccoveeviineennn del afio en curso, por
medio de la cual la APl convoca a participar en el Procedimiento de contratacion por licitacién publica nacional, clave
....................... relativo T PSP P O T PSPPI

.................................................................................................................. , para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servira para practicar las notificaciones ain las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale
otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que €l C...........ccoovveiiiiiiiiiii e , €s mi Representante
Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal De ContribUYENEES:...........veiiiiii i

Denominacion 0 RAZON SOCIALL. ...........coiuiiiiiie et

Descripcion del objeto social de 18 EMPrESA: ........ccvcuivriveiereeeiseere st s e e a e

Relacion de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDBre del @POUEIATO .........oviviieiiei e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
PROtOCONIZO. ...t e e eas

Correo electronico del LICITANTE:

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT-02
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Nombre de la Empresa
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL DE ] | — DEL 20---
(Cifras en Pesos)

2011 100% 2010 %

Ingresos por obra

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos generales

Utilidad (Pérdida)
de operacion

Gastos (Productos)
Financieros

Utilidad (Pérdida)
Antes de Provisiones

Impuestos sobre la
Renta

Participacién de
Utilidades a los
Trabajadores

Utilidad del ejercicio

Representante Legal

Nombre y firma

Contador Publico (Nombre y firma)
Cédula profesional y Registro SHCP
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Nombre de la Empresa
Balance General

AL DEL 20---
(Cifras en pesos)

ACTIVO 2010 2011 PASIVO 2010- 2010
Circulante: A Corto Plazo:
Efectivo en caja y bancos Obra pendiente de estimar (Anexo |ll)
Proveedores (Anexo 1V)
Cuentas y documentos por cobrar: Acreedores diversos
Documentos por pagar (Anexo V)
Clientes Impuestos por pagar
Impuestos por recuperar Impuesto Sobre la Renta por pagar
Deudores diversos Participacion de Utilidades por pagar
Otros SUMA DEL PASIVO
Inventarios (Anexo I) CAPITAL CONTABLE
Capital social (Anexo VI)
Pagos anticipados Resultado de ejercicios anteriores (Anexo VII)
Resultado del ejercicio
Suma el circulante Otros (Anexo VIII)
Fijo: SUMA EL CAPITAL CONTABLE
Maquinaria y Equipo (Neto) (Anexo Il)
SUMA EL PASIVOY
SUMA EL ACTIVO CAPITAL CONTABLE

En relacion con el balance general y estado de resultados de (NOMBRE DE LA EMPRESA) al (fecha), manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la
Administracién de la Compaiia tiene la responsabilidad sobre la informacién que aparece en los estados financieros y anexos adjuntos, mismos que han sido
preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto por:

Representante Legal Contador Publico

Nombre y firma Nombre, firma, cédula profesional y Registro SHCP
Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT-03

MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE

REFIERE LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE
LA LEY, ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL
| DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ...................... relativo

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi
mismo 0 a través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la AP,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser
contratado para la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta
LEY, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a  de de 2012.

LIC. FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.
PRESENTE.

Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion puUblica nacional, clave ....................... relativo

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada
es de nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad,
que mi representada, conoce el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracién de la proposicidn, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso,
le proporcionaré la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los términos de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la APl nos ha
proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratarg,
SEIAN. .ttt —eee e e e e et a e e

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.02 del 23/04/04.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencién, aplicacion y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacion y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisién
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT-04
EXPERIENCIA'Y RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa licitante:
Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Nombre o rubro de la obra:
Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:
Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:
Fecha de termino de los trabajos:
Entidad, o dependencia contratante:
Domicilio y teléfono de la contratante:
Nombre del servidor publico responsable de la obra:
Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)
Nombre o rubro de la obra:
Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:
Monto real ejecutado a la fecha:
Monto real por ejecutar a la fecha:
Fecha de inicio de los trabajos:
Fecha de termino de los trabajos:
Porcentaje de avance a la fecha:
Porcentaje faltante por ejecutar
Entidad, o dependencia contratante:
Domicilio y teléfono de la contratante:
Nombre del servidor publico responsable de la obra:
Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-05
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL C. xxxxxxxxxx, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA, XXXXXXXXXXXXXXXXxxX., REPRESENTADA POR
XXXxxxxxxxxxxxxxx EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

DECLARACIONES
l.- Declara la API que:

11.- Constitucion. Su representada es una sociedad andénima de capital variable cuyo objeto es la administracion
portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdiccidn, lo cual acredita con la escritura publica nimero 30,130 de
fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante la fe del Lic. Jorge Antonio S&nchez Cordero Davila
Notario Publico nimero 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer testimonio se
inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de Comercio de la ciudad de Colima, Colima, bajo el folio
mercantil No. 083333.

1.2.- Personalidad. Esta representada legalmente en este acto por el C. xxxxxxxxxx, Director General de la API,
personalidad que acredita con la escritura pUblica nimero xxxxxx de fecha xxxxxxxxxx pasada ante la fe del
Licenciado xxxxxxxxx, Notario Publico No. XXX de la Ciudad de xxxxxxxxxx; mediante la cual se le confirié poder para
actos de administracion, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han
sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

1.3.- Adjudicacion. En cumplimiento de los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1 fraccion V, 2 fraccion IV, 3, 27 fraccion Il, 43, 45 fraccién |1, 46, 47, 48, 49 fraccion II, 51 y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de licitacion publica nimero xxxxxxxxxx, se realizo
la ADJUDICACION del contrato, mediante el fallo correspondiente de fecha xxxxxxxxxx, al CONTRATISTA.

14.- Autorizacion presupuestal. La “API” cuenta con la autorizacién presupuestal suficiente para la celebracién del
presente contrato lo cual acredita con el Oficio de Liberacion de Inversion nimero xxxxxx de fecha xxxxxx.

1.5.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API sefiala como su domicilio el ubicado en Avenida
Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burdcrata en Manzanillo, Colima. CP. 28250.

1.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862.

Il.- Declara el CONTRATISTA que:

I.1.- Constitucion.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes Mexicanas, lo cual acredita con
la Escritura Publica Numero xxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del Licenciado xxxxxx, Notario Publico
Numero XXX de la Ciudad de xxxxxxxxxx; inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero
XXXXX €l dia XXXXXXXX.

I.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripcién del presente contrato por el C. XXXXXXXXXXXX
en su caracter de Apoderado Legal, quien bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con todas las facultades
generales y aun las especiales para obligar a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura
Publica Numero xxxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del Licenciado xxxxxxxxxxxxx, Notario Publico Numero
xxx de la Ciudad de xxxxxxxxxxx; inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero xxxxxxx el
dia XXXXXXXXXXXXX.

I.3.- Situacion Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal de la Federacién y en
atencion a lo dispuesto por la por la Secretaria de la Funcién Piblica en su Oficio Circular nimero
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I.4.-

I1.5.-

I.6.-

I.7.-

I.8.-

1.9.-

11.10.-

UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 19 de septiembre de 2008, por el
que “SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN
CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS O
PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL AMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTAN AL
CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, realizo la consulta de opinion ante el servicio de Administracion
Tributaria con fecha xxxxxxxxx, habiendo exhibido previo a la formalizacion del presente contrato, copia del “acuse
de recepcion” de dicha consulta, del que se desprende que su solicitud fue recibida con éxito. Adicionalmente a lo
anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus
obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave nimero XXxXXXXXXxxx

Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no invocara la proteccion de gobierno extranjero
alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento, de rescision de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nacién
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo.

Aptitud. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y econdmicas, con la
organizacién y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realizacion de los
trabajos que son materia del presente contrato.

Informacion normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley General de
Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, asi como la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran las obras, las relativas a la
seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas
disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y
alcance juridico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente
contrato.

Informacién técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capitulos primero y segundo del Titulo
Tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas elabor6 o analiz6 detalladamente y en
todo caso, suscribid los documentos que obran agregados al expediente que se le abri6 con motivo de dicha
adjudicacién, los cuales se tienen por reproducidos aqui como parte integrante del presente contrato, mismos que
formaron del procedimiento que origind este contrato.

Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA sefiala como su domicilio el ubicado en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
observen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no
se encuentra en ninguno de los casos de impedimento a que se refiere el articulo 32 D, del Codigo Fiscal de la
Federacion.

En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realizacion de una obra consistente en los
trabajos de “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx” en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su
total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y documentacién sefialados en las
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declaraciones 11.6 y 1.7 de EL CONTRATISTA, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, las de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificacion del
trabajo.

SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecucion. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA
debera verificar que se hubieran obtenido de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran a efecto de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutara los trabajos, se encuentren en
posibilidad de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Por su parte, la APl debera poner a disposicion del CONTRATISTA, a mas tardar la vispera de la fecha en que deban comenzar
los trabajos objeto de este contrato, las areas en que éstos se ejecutaran.

TERCERA. Ejecucion de los trabajos. Los trabajos que realice el CONTRATISTA debera reunir las caracteristicas y
especificaciones de sus propuestas técnica y econdmica; y su realizacién se ajustara a las normas mencionadas en la
declaraciones 1.6 y 1.7 de el CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y
proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estara facultada en todo tiempo para verificar el avance de los trabajos
objeto de este contrato y su ejecucion en apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

Los informes del CONTRATISTA se compararan con los resultados de las verificaciones hechas por la APl 'y con lo consignado
en la Bitacora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes efectuaran conjuntamente las revisiones que permitan
determinar si los datos contenidos en dichos informes corresponden a la realidad.

QUINTA. Representantes de las partes. La APl designara a un Residente de Obra que se encargue de la supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabajos y que, en su nombre, intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relacion
a tales eventos, pudiendo ademas designar un Supervisor, quien tendra las mismas facultades que el Residente de Obra.

Por su parte, EL CONTRATISTA nombrara a un Superintendente de Construccion, con poder amplio y suficiente para
representarle, sin perjuicio de ejercerlo por si mismo, para dirigir la ejecucion de los trabajos y para actuar en nombre y por
cuenta del CONTRATISTA, asi como para tomar decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

El Superintendente de Construccion estara obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, asi como estar presente
fisicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API'y cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos
agregados al expediente a que se refieren las declaraciones 11.6 y 1.7, y esta facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, contando con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Superintendente de
Construccion y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

SEXTA. Plazo de ejecucion. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
xxxxxx dias naturales, que comenzaran el dia xxxxxxx y vencera precisamente el dia xxxxxxxxxx, de acuerdo con el
Programa Semanal de Ejecucion de los trabajos.

SEPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- EI CONTRATISTA sera el (nico responsable de la adecuada
ejecucion de los trabajos y pagara los gastos y multas derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por
negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API
de cualquier reclamacion que se formulare en su contra por los motivos aqui sefialados o por cualesquiera otros similares.

El CONTRATISTA conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra
forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la
API, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta Ultima.

Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfaccion de la API, asi como responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hara
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efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma.

Iguaimente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, asi como los derechos de cobro por la prestacion de los trabajos realizados que ampara este
contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de la AP |, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- EIl CONTRATISTA, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste presentaren en su contra 0 en
contra de la API, a sacar a éste en paz y a salvo de las mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API
se vea en la necesidad de realizar por los motivos indicados.

NOVENA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que obedezcan a caso fortuito o
fuerza mayor, 0 a suspension temporal de los trabajos o terminacién anticipada del contrato decretadas por autoridad
competente, sea judicial o administrativa, las partes se someten expresamente a lo que disponen los articulos 62, fraccion IV, y
82 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas relativos de su Reglamento.

Capitulo Il
Obligaciones Econdmicas.
DECIMA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de $xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100
MONEDA NACIONAL), més el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA).

El precio permanecera fijo durante la vigencia del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. Asignaciones periédicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la clausula
anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales
correspondientes, por lo que, si la duracion de este contrato comprendiere mas de un ejercicio, las obligaciones de pago de la
API estaran sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales.

La asignacion presupuestal autorizada para este ejercicio es por la cantidad total de: $XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PESOS xx/100 MONEDA NACIONAL), mas el IVA.

DECIMA SEGUNDA. Deducciones. EI CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le correspondan como
contraprestacion por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes deducciones:

Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica.

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo, debera manifestarse por
escrito bajo protesta de decir verdad, sefialando el CONTRATISTA que no esta asociado o afiliado a ninguna Cédmara, por lo cual no
acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

DECIMA TERCERA. Revisién de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico que afecten
directamente los costos de los trabajos aln no ejecutados, se hara la revision y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 56, 57 fraccion | 'y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas
relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- Anticipos. Con antelacion a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, la API entregara a el
CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta nimero 9, Colonia Burécrata, Manzanillo,
Colima; C.P. 28250, un anticipo a cuenta del importe de la asignacion presupuestal correspondiente al ejercicio de que se frate.

Dicho anticipo sera del xxxx% del valor de la asignacién presupuestal descrita en la clausula DECIMA PRIMERA del presente
contrato, es decir, el anticipo que se otorgara sera por la cantidad de $xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100 MONEDA
NACIONAL) mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos
la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
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y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar. Fuera de lo mencionado
anteriormente, no se otorgaran anticipos para la ejecucion de los trabajos.

Este anticipo se aplicara en los términos indicados por el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA QUINTA. Amortizacién o reembolso de los anticipos. Para la amortizacion de los anticipos otorgados al
CONTRATISTA, se procedera en la forma y términos previstos en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion de los anticipos debera realizarse conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial 0 totalmente amortizados en los términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el supuesto de que rescindido el presente contrato o
terminado anticipadamente, si el CONTRATISTA, no reembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez dias
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagara intereses en los términos
estipulados en el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos relativos del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA formulara estimaciones de los servicios ejecutados
debiéndose formular en la forma y términos estipulados en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del presente contrato y las
presentara a la API, dentro de los primeros seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentacion
comprobatoria respectiva y acompafiada de la factura correspondiente.

La API, hara la revisién de las estimaciones y en su caso, las aprobara dentro de los quince dias naturales siguientes de su
presentacion.

DECIMA SEPTIMA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se refiere la clausula anterior,
la API comparara el avance real de los trabajos con el programa previsto para su ejecucion y si se encuentra que aquél es
menor que el sefialado en éste, se procedera en términos de lo pactado en la Clausula VIGESIMA SEPTIMA del presente
contrato.

DECIMA OCTAVA. Lugar y forma de pago. Los pagos se haran en el domicilio de la API, por el importe de la estimacion que
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, mas el Impuesto al Valor Agregado, el vigésimo dia natural
siguiente a dicha aprobacién, computados a partir de la fecha en que se hubiera emitido ésta y en su caso ajuste por parte de la
API, y previa presentacion de las facturas que deberé reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estara a lo dispuesto
en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la API efectle el pago antes de la fecha pactada en el parrafo anterior, por cada dia de adelanto se efectuara
un descuento, el cual se calculara tomando como base el importe de la estimacion y en su caso del ajuste de las mismas,
menos la amortizacién que proceda por anticipos y las retenciones sefialadas en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, el
importe resultante de las operaciones anteriores se deberd multiplicar por la tasa de interés que se pague por los
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) a 28 dias mas 2 puntos, expresado en decimales, cuyo
producto debera dividirse entre 365 dias debiendo multiplicar el resultado por el nimero de dias de adelanto, determinandose
de esta manera el importe de descuento por pronto pago.

DECIMA NOVENA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a los debidos, éstos
deberan ser reembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causaran desde la fecha en que se hubiera hecho el
pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse, los cuales se calcularan con base en lo dispuesto por el parrafo segundo
en relacién con el parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capitulo Il
. De la entrega y recepcion
VIGESIMA. Recepcion de los trabajos. EI CONTRATISTA en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley de Obras
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y por los articulos relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminacion de los trabajos EL
CONTRATISTA comunicara a la API la terminacién de los mismos, o la de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente;
las partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados a partir de recepcion de la notificacion, API verificara que
tales trabajos estén concluidos, total o parcialmente, segln sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a
satisfaccion de la API.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, la APl ordenara su reparacion a
efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizara
por su cuenta y sin derecho a retribucion, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a la API las cantidades
pagadas por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento previsto en el
segundo parrafo en relacién con el primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. La recepcion de los trabajos ejecutados se efectuara dentro de un plazo de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de la notificacion de la aceptacion de la terminacion de los trabajos, con observancia de lo sefialado en el articulo 64 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, observando siempre lo que estipule al respecto el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De toda entrega y recepcion de trabajos se levantara un acta conforme a lo estipulado por el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo
aqui sefialado sin que la API, por causas imputables a si misma, reciba los trabajos, éstos se tendran por entregados.

VIGESIMA PRIMERA. Finiquito y Terminacion del Contrato. Las partes convienen que dentro de los treinta dias después de
efectuada la entrega recepcion de los ftrabajos, de manera conjunta (CONTRATISTA-API) efectuaran el finiquito de los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y
modalidades que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 64)
y la Seccion IX (Finiquito y Terminacion del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se deberan hacer constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidard todos los pasivos contingentes del orden laboral,
derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestacion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como
derivados de reclamaciones de éstos ante las autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el
finiquito el CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no haber liquidado a
sus trabajadores, resultando una reclamacion posterior, se considerara que hay ocultacién de pasivos y se entendera que esto
es de mala fe.

VIGESIMA SEGUNDA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcion formal, sea parcial o total, el
CONTRATISTA quedara obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente
contrato. Por tanto, en todo caso de recepcién, parcial o total, se entendera reservado el derecho de la API de reclamar por
trabajos faltantes o mal realizados, asi como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas
indebidamente.

VIGESIMA TERCERA. Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepcion final de los trabajos ¢ al efectuarse la
liquidacion correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se
deducira de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se
reclamara con cargo al patrimonio general del CONTRATISTA.

Capitulo IV
Del régimen temporal
VIGESIMA CUARTA. Duracion. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y duraréa hasta la conclusion del plazo
de ejecucion de los trabajos previsto en la CLAUSULA SEXTA; pero continuara surtiendo efectos respecto de las obligaciones
cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposicion de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha
posterior a la de terminacién.
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VIGESIMA QUINTA. Suspension. La APl podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en los
casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEXTA. Terminacion anticipada. El presente contrato podra darse por terminado anticipadamente Gnicamente en
los casos previstos en los articulos 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo
establecido por el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicara una pena convencional del 3 (tres) al millar por atraso
en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion de los mismos, multiplicado por el nimero
de dias transcurridos desde la fecha prevista para la conclusion de los trabajos y hasta la del acta en que se haga constar el
cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los mismos, se
aplicaran retenciones economicas del 2 (dos) por ciento a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En ningln caso las penas convencionales a que se refieren los parrafos anteriores, podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demas, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de el CONTRATISTA, la API independientemente de las
penas convencionales pactadas en este instrumento, podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo
administrativamente y en cualquiera de dichos eventos, cobrara al CONTRATISTA los dafios y perjuicios que se le irrogaren,
cuyo importe sera determinado por la autoridad competente.

VIGESIMA OCTAVA. Rescision. El presente contrato podra ser rescindido por la APl sin necesidad de declaracion judicial en
términos de lo dispuesto por el articulo 125 con apego a todo lo relacionado en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, si el CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos:

1. Siel CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por la API;

3. Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por el Representante de la API;

4. Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de los trabajos y por tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de informacion referente a términos de referencia,
especificaciones o normas de calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, asi como cuando la APl hubiere
ordenado la suspension de los trabajos;

Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la API;

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de la API;

Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y

supervision de los materiales y trabajos;

9. Siel CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

10. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

11. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, Tratados y demas aplicables.

N Oo

VIGESIMA NOVENA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescisién previsto en los articulos
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61 al 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capitulo V
De los seguros y fianzas
TRIGESIMA. Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institucion debidamente autorizada y a mantener
durante la vigencia del presente contrato, un seguro de responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente
contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la
API o de terceros, asi como los dafios causados a éstos en sus bienes o personas y la responsabilidad civil que pudiere surgir
con motivo de la realizacion de los trabajos contratados. En la inteligencia de que si el dafio fuese ocasionado por negligencia o
causas imputables el CONTRATISTA vy este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se obliga a cubrir la
diferencia que se ocasione por dicho evento.

La CONTRATISTA debera presentar la péliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en original o en su defecto
copia certificada de la misma, la cual debera entregarse a la APl dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion
del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta clausula
se trata se designara beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el CONTRATISTA
estara obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas.

TRIGESIMA PRIMERA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
hubiere sido notificado del fallo de adjudicacion del presente contrato, y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el
CONTRATISTA debera entregar pdlizas de fianza expedidas por una institucién mexicana debidamente autorizada, en favor de
la API, de acuerdo a lo siguiente:

I Por el importe total del anticipo descrito en la clausula DECIMA CUARTA del presente contrato, para garantizar su debida y
correcta aplicacion o, en su caso, la devolucion de las cantidades no invertidas, asi como sus accesorios legales, mas el
impuesto al valor agregado correspondiente; y

I. Por un importe igual al 20% (Veinte por ciento) del valor total del precio pactado en la clausula DECIMA del presente
contrato, para garantizar el exacto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales.

TRIGESIMA SEGUNDA. Modificacion o reduccion de la fianza. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso b) de la clausula anterior podra ser sustituida por otra de monto equivalente al
del importe de los trabajos aun no ejecutados, en el cual se incluiran los resultados de los ajustes de costos de que se trata en
la CLAUSULA DECIMA TERCERA.

En estos casos, la pdliza respectiva se entregara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que la API
comunique el CONTRATISTA que la inversion ha sido autorizada.

Cuando los trabajos objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse terminados independientemente de los
otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos
del referido inciso b) de la clausula precedente podré ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el parrafo anterior.

TRIGESIMA TERCERA. Fianza de calidad. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion formal de los
trabajos, el CONTRATISTA exhibira a la API una fianza que garantice la calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparacion
de los defectos que se detectaren con posterioridad, o bien la devolucién de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus
respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado asi como las satisfaccién de
cualquier responsabilidad a cargo de el CONTRATISTA y sus accesorios legales. Esta fianza sera de un monto equivalente al
diez porciento (10%) de las cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedira también a favor de la API, y estara en
vigor durante un afio contado a partir de la fecha de recepcion de los trabajos.

TRIGESIMA CUARTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas anteriores deberan contener las

siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de acuerdo con los articulos, 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y relativos de su Reglamento:
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a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato y de conformidad
con la legislacién aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la AP, la cual no se
emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios
que se interpongan, hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de la contraprestaciéon 6 de que
exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o espera.

f) Que garantizan, segun sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucion de los remanentes no aplicados
y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion de las obras materia del
mismo y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aln cuando parte de las obras
se subcontraten con autorizacion de la API.

9) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o mas trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestacion de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero
la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucion de
LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la
API.

Capitulo VI
Disposiciones Generales
TRIGESIMA QUINTA. Cesion de derechos de cobro. En virtud de que la “API” esta incorporada al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucién de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el
“CONTRATISTA" pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena
Productiva del “CONTRATISTA” mediante operaciones de Factoraje 0 Descuento Electrénico.

TRIGESIMA SEXTA.- Cesion de derechos. EI CONTRATISTA no podra ceder, parcial ni totalmente, los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la Clausula anterior.

TRIGESIMA SEPTIMA. Documentos Vinculantes. La convocatoria Madrid cuando camina visita en a la licitacién o en su caso
invitacion, la propuesta técnica y econdmica presentadas por EL CONTRATISTA en el procedimiento mediante el cual se le
adjudicé el presente el contrato y sus anexos, asi como la Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en
sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones
sefialadas en las Declaraciones 11.6 y 11.7, del presente Contrato.

TRIGESIMA OCTAVA. Normas aplicables. Para la interpretacion o integracion de este contrato las partes se sujetaran
estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en sus propuestas técnicas y economicas, y a las
disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la
declaracién I1.6.
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TRIGESIMA NOVENA.- Jurisdiccion. En cualquier tiempo en que se requiera la intervencion de la autoridad judicial, las partes
se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdiccion en la Ciudad de Manzanillo, Colima, con expresa renuncia del
fuero que pudiera corresponderles con motivo en su domicilio presente o futuro.

CUADRAGESIMA.- Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre si, resolveran las
discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y/o
administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se pacta el siguiente:

l. Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y previsible sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo hara del conocimiento de la otra por escrito.

1. La recepcion de dicho documento, dara lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse dentro de los dos dias
habiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera exponer lo que a su representacion convenga,
acompafiando las pruebas en las que base su afirmacién, de lo cual se correra traslado a la otra para que a su vez
manifieste lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantara minuta de la junta, a la cual debera
invitarse al Titular del Organo Interno de Control de LA API. Cuantia que la paz esta mal

M. De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse hasta por dos dias
habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en que se dara a
conocer la posicién de la parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran
las provisiones y medidas a que haya lugar.

Iv. En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste lo anterior, quedando a salvo los
derechos de las partes para promover lo conducente.

V. En caso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a que se refiere esta Clausula hubiera
sido EL CONTRATISTA vy su solicitud no hubiera procedido, de haber incumplido con las obligaciones establecidas en
el presente contrato a su cargo, LA API procedera a incoar el procedimiento de rescisién administrativa de contrato
pactada en la Clausula VIGESIMA NOVENA del presente contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA. Viaticos.- Ambas partes convienen que los vidticos que requiera para la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato seran a cargo del CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de LA API, los derechos
inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e
investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA TERCERA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la ejecucién y/o cumplimiento
del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad resultante estara en todo caso a cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomar las providencias,
previsiones y acciones necesarias para evitar tal evento.

CUADRAGESIMA CUARTA - BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, utilizaran
los medios remotos de comunicacién electronica que tenga autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcién Publica,
quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes,
entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrénica avanzada, cédigos de acceso y demas
requerimientos para su implementacion.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo,

mala fe, induccién al error, ni cualquier ofra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se
firma el presente contrato en cuatro tantos, en la ciudad de Manzanillo, Colima a los
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PORLAAPI POR EL CONTRATISTA
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DOCUMENTO PT-06

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PT-07

RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, ASi COMO SU PROGRAMA SEMANAL DE
UTILIZACION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral PROGRAMA DE ADQUISICIQN DE MATERIALES Y Documento
de Manzanillo, S.A. de C.V. EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Procedimiento: PT-07
Rubro: ]
Hoja de
SEMANAS
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-08

RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa semanal de utilizacién del personal Documento
Procedimiento: profesional técnico, administrativo y de campo,
Rubro: encargado de la direccion, administracion y PT-08
ejecucion directa de los trabajos ]
Hoja de
TOTAL SEMANAS
Ne. CATEGORIA DEL PERSONAL CANT. ACTIVIDAD bE JOP%’:{ALES
CATEGORIA

OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-09
RELACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO
SU PROGRAMA DE UTILIZACION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
a DE MANZANILLO, S.A. DEC.V. Relacién de maquinaria y equipo de medicién PT-08
Sy
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
N° de o . ) . S Valor de N . L
. - . Por Afio de o . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida util . Propietario | Lugar de ubicacion Ocupacion Fecha de
Unidades en Descripcién y marca Propio i N de Serie B Adaquisicién ) -
arrendar | construcciéon (con unidades) hp remanente X actual actual actual disponibilidad
la obra moneda nacional
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razo6n Social del Nombre y firma del Representante Legal
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa de utilizacion de maquinaria y equipo de Documento
Procedimiento: construccién y medicion.
Rubro: PT-09
hoja de
CONCEPTO Unidad Cantidad Equipo y/o Maquinaria Rendimiento NUmero de Total de horas SEMANAS
del documento PT-08 (Capacidad) Horario unidades por equipo 3 4 5 6 7 8 0 ] 1 12
Inicio,
Terminacion
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-10
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa
, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE y por otra parte, la empresa
, representada por el C. , enlo

sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita
con instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada *“ " con RFC y cuenta con facultades
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita
con el instrumento notarial anexo.

3. Laempresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacién , relativa a

“ »

4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE
CALIDAD vy cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas
respectivas), asi como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su
actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para
el control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la
asignacién de la realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el
PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
¢ " en el supuesto de obtener el
beneficiario la asignacién de dicha licitacion. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de
calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi
como de los certificados de calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias
habiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA .- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA.- EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.
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SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una
vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participa, antes de la firma del contrato de obra
respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil
vigente para el Distrito Federal.

OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA .- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2012.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa
, representada por el C. en
adelante el PROMITENTE y por otra parte la empresa , representada por el

C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , ¥ cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, sequn lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa

denominada con RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato,
segun lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. EI BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo
de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el
6ptimo estado y disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacién de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacidn antes citada y obtener con ello la asignacion de la
realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo pactados consistentes en y a que
este sea utilizado en la construccidn de la obra de referencia y presentarlo en 6ptimas condiciones con las especificaciones
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion de la
maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional
de la maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito
para su confiabilidad.

CUARTA. EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato
promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del cédigo civil
vigente para el Distrito Federal.
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OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2012.
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DOCUMENTO PT-11
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Documento PT-10 Documento
Procedimiento: Programa semanal de ejecucién de los trabajos
Rubro: PT-11
Hoja de
SEMANAS
Subtotal por
Ne. Concepto de obra Partidas
OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE-01
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2012.
LIC. FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion pulblica nacional, clave ...........cccceene. relativo
PSP PRUPRRIN

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo
tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $__(Con nlimero y letra)

Que oportunamente se recogio el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente
los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los
términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacion y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que
tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demas actos que
de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y
conforme a los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucién de la obra se llevardn a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal
de Ejecucion de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracién las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores
en ninglin caso servirg posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA vy del Programa de
Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.
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Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de
lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se
haré al precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Superintendente de Construccion,
para la ejecucion de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien
cuenta con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los
alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal

103/141



Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacién de los patios de
los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PE-02
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

104/141



Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacién de los patios de
los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
L INFORMACION GENERAL

1.1.-  Concurso y obra.

1.2.-  Descripcion de la obra.
1.3.- Aclaraciones.

1.4.- Abreviaturas.

.- GENERALIDADES

2.1.- Servicios.

22- Coordinacion de los trabajos.
2.3- Darios a terceros o bienes de API
2.4 .- Siniestros.

2.5.- Cantidades de obra.
26.- Maquinaria y equipo.

2.7- Moadificacion del sitio original de los trabajos.
2.8- Precios unitarios.
2.9.- Trazos y niveles.

210.-  Materiales.

211~ Similitud en calidades.
2.12-  Acero.

2.13-  Conectores mecanicos.
2.14-  Cemento.

2.15.-  Agregados.

2.16.-  Aditivos.

2.17-  Concreto premezclado.
2.18-  Control de calidad.

2.19-  Sefialamiento y Alumbrado
2.20.-  Transporte Maritimo

221.-  Limpieza.

2.22-  Conceptos extraordinarios.
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA.
2.24.-  Acarreos.

2.25-  Aspecto Ecolégico

.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

V.- RELACION DE PLANOS.
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L INFORMACION GENERAL

1. LICITACION Ne.
2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior, los trabajos a realizar
en cada patio es, retiro de adocreto existente, retiro de la cama de arena y base existente, asi como la demolicion del dentellén y
formacién nuevamente de base, capa de arena, construccion de dentellén trapezoidal y colocacion de adocreto con adoquin nuevo y
recuperado.

1.3 ACLARACIONES.
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares seran estas Ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones.

c) Planos y Croquis.

d) Catalogo de Conceptos.
e) Normas.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE
CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones
contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto
se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo niimero no aparezca,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOS.

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API: Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacién de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
gjecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden
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la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacion de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

fofo: Fierro fundido.

fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a
través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a
la fecha de la apertura de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacién Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccion o relativos, motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pY: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e
informacién adicional autorizada por al API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco méximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la APl 6 persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, las obras que ejecute el
CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccién o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 85, 86 y
86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de

supervision.
RESIDENTE Servidor Publico designado por la API, quien fungird como su representante ante el
DE OBRA: CONTRATISTA.
RESIDENTE DE El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISION ante la API, para cumplir con los
SUPERVISION: Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion
ylo supervisidn de los trabajos de obra.
SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEP: Secretaria de Educacién Publica.
SUPERINTENDENTE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones
CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.
TMA Tamafio maximo del agregado.
TERMINOS DE A lo contenido en el presente documento.

REFERENCIA:
VRS: Valor Relativo de Soporte.
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1. Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

1. Circulares Aclaratorias
2 Especificaciones particulares.
3 Especificaciones generales.
4, Planos y Croquis.
5 Catalogo de Conceptos.
6 Normativa SCT.

Il. GENERALIDADES.

2.1 SERVICIOS.

El LICITANTE deberéa obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la
informacidn que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua
potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados
dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

2.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el
CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se
produzcan interferencias entre si. No se reconocera ninglin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad
portuaria por ningun motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se
encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o
indirectos; y para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

2.3. DANOS A TERCEROS.
Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc.,
propiedad de terceros o API, la reposicién ylo reparacion serd por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfaccion del
REPRESENTANTE

2.4. SINIESTROS.
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso
de ejecucion o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los dafios causados siempre y cuando el
avance de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el
contrato.

2.5 CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximados. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente
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considerado, EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados.
Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados.

2.6 MAQUINARIAY EQUIPO.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto
acepta que no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por
esa causa.

2.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios
unitarios propuestos originalmente.

2.8 PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en
general con todas las disposiciones de la presente licitacidn, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento
de las condiciones establecidas.

2.9 TRAZOSY NIVELES.

El REPRESENTANTE entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de
la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo
considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y este proporcionara los datos requeridos. La localizacién general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion haciéndose responsable de cualquier futuro error causado
por la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

2.10 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos y de primera calidad debiendo aprobar
las pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES.

En lo que corresponde a la proporcién de insumos como similares en calidad se deberan respetar rigurosamente las siguientes
indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opcidn para elegir un insumo como similar,
Unica y exclusivamente procedera si en la relacion del concepto se manifiesta esta opcion de acuerdo con las siguientes modalidades:

1.1 Cuando en el concepto o especificacion particular se indique un material y/o equipo especifico el LICITANTE debera
presupuestar el indicado y no otro.

1.1 Cuando en el concepto o especificacion particular se indique uno o mas materiales y/o equipos de marca determinada, la
ejecucion de los trabajos debera realizarse exclusivamente con el sefialado; tnicamente y sélo cuando se presenta la opcion
de elegir otro como similar en la propia especificacion particular, el LICITANTE podra proponer algunos similares a los
indicados anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que
propone como similar; indicando para estos Ultimos su descripcidn totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio de
fabricacion, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones técnicas,
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catalogos, manuales y/o instructivos de operacidn y en general toda la informacién necesaria que permita a APl estar en
posibilidades de poder definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad.

2.12 ACERO.

Para efectos de cuantificacion y pago, el acero de refuerzo se medird considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla
indicada fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario
correspondiente deberan prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces.

NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA LAS
VARILLAS.

Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugacion
NUmero de Peso Diametro Areadela Perimetro Separacion Altura minima | Longitud Perimetral
designacion unitario mm seccién mm promedio promedio minima de la
(b) Kg/m transversal maxima mm corrugacion.
mm?2, mm mm
2 0.251 6.4 32.0 20.0 e I
25 0.384 79 49.0 24.8 55 0.3 18.6
3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 224
4 0.996 1.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9
5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 37.5
6 2.250 19.1 287.0 60.0 134 1.0 45.0
7 3.034 222 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3
8 3.975 254 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9
9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 14 67.4
10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9
11 7.503 34.9 957.0 109.6 244 1.7 82.
12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8
a) El didmetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diametro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que

la varilla corrugada.

b) El nimero de designacién de las varillas corresponde al nimero de octavos de pulgada de su diametro nominal. La varilla del
N° 2 se fabrica Unicamente como varilla lisa (alambrén).

Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomaran del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto
Mexicano de la Construccion del Acero, A.C.”

El acero para concreto hidraulico debera colocarse en la obra sin oxidacién perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas,
hojeaduras y deformaciones de secciones.

El acero de refuerzo se doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diametro, no se
autorizara el doblado en “caliente”.

Los dobleces se haran alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:
a).- En estribos, que tenga un didmetro igual o mayor de dos veces el de la varilla.
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un didmetro de igual o0 mayor a 6 veces el de la varilla.

c).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un diametro de igual 0 mayor a 8 veces el de la varilla.

2.13 CONECTORES MECANICOS.
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Las varillas cuyo nimero de designacion sea del 8 y mayores, se unirdn entre si mediante conectores mecanicos prensados en frio de
tipo Mexpresa o similar. No se permitira el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se debera conectar mas del 50 % de
las varillas de una seccién al mismo nivel o plano.

Los conectores mecanicos deberan cumplir cuando menos el 125 % del limite de fluencia de la varilla. Cualquier union de varillas a
tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5,
ASME seccion I, divisién 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2

La Contratista debera entregar junto con el embarque de los conectores mecanicos para la union del acero de refuerzo, un reporte
del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en
laboratorio de uno o varios especimenes por cada partida o fraccion. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la
Gerencia de Ingenieria de API.

2.14 CEMENTO.

El cemento que se utilice para elaborar el concreto serda CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso sera este Ultimo el que se deba considerar. En cualquier caso el
LICITANTE indicara dentro de su propuesta, en cada analisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio
de mercado que se efectue en la zona donde se ejecuten los trabajos. EI consumo minimo de cemento tipo Puzolénico que se utilice para
la elaboracién del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, debera apegarse a lo establecido en la tabla contenida en
la NORMA SCT, mas un incremento del 10% como minimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT.

EI CONTRATISTA sera el Ginico responsable de dar cumplimiento a la especificacion de calidad y resistencia del concreto.

LA API, no aceptara ninguna modificacion a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento
sujetandose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones.

2.15 AGREGADOS.

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto seran medidos en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

Los materiales para la elaboracion del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO".

2.16 ADITIVOS.
En caso de que sea necesario algun aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este sera propuesto por el
CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitiran aditivos que contengan
cloruros, se deberé utilizar todos los productos de un mismo fabricante.
Ser4 responsabilidad del CONTRATISTA la dosificacién y el empleo de los aditivos.

2.17 CONCRETO PREMEZCLADO.

Para efectos de cuantificacion y pago, en su caso, se debera deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el
acero de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificacion efectuada para éste Ultimo.

Los concretos seran premezclados y deberan ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales seran medidas en peso
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la calidad del concreto, por lo tanto debera usar un proporcionamiento que satisfaga
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificacién de cemento indicada en el numeral 2.14.

2.18 CONTROL DE CALIDAD.
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Para la autorizacion de las estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto.
La API se apoyara, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA,
del que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera proporcionar amplias
facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

CONCRETO.

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un dia y/o por cada 10 (diez) metros
cubicos de concreto. Las muestras se obtendran de "bachadas” elegidas al azar y cada una debera de constar de 6 (cilindros)
especimenes obtenidos de la misma "bachada". Los especimenes seran probados a los siete; catorce y veintiocho dias o como lo
autorice el REPRESENTANTE de API; reservandose el derecho de su aceptacion definitiva o hasta obtener los reportes de control
de calidad que certifiquen la resistencia de disefio.

ElI LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que
este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT(07-"CONTRATO
PROMESA", y debera considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD-

El contratista debera obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de
calidad y en su caso, pdlizas de garantia a nombre de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al
momento de hacer el fincado de su pedimento, las recabara. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente
concuerden con los lotes de fabricacion o en su caso, nimeros de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantia sea
expedida, referenciando alguna factura pagada por el contratista, debera anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en
todo momento sea la AP!.

2.19 SENALIZACION Y ALUMBRADO.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la sefializacion de las areas de trabajo, vialidades aledafias y obras de desvio, asi como
realizar el mantenimiento permanente a esta sefializacion e iluminacion asegurandose de que el flujo en vialidades primarias y
secundarias se mantenga durante la ejecucién de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo
Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche,
debido a las caracteristicas de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el dia, toda vez que la actividad en el Puerto
Interior no se puede interrumpir.

EL CONTRATISTA deberd mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacién de los trabajos de la
obra e inspeccién de los mismos, por lo que debera considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin
cargo por conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT.

2.20 TRANSPORTE MARITIMO. (No aplica)

El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, debera contar con el certificado de matricula y certificado de seguridad
maritima vigentes, los cuales deberén ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido sera imputable al Contratista, por lo cual API no aceptara
reclamacion alguna por este concepto.

El Contratista debera mantener permanentemente durante la ejecucion de la obra, transporte maritimo, consistente en Lancha con
motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente.

2.21 LIMPIEZA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la
construccion de la obra.
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En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales
ylu objetos al fondo acuético y en caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del REPRESENTANTE.
2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacién sélo podré ejecutarse previa
autorizacién por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitacora correspondiente.

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad.
EI CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA deberéa tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de haber dafios, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfaccion de la API.

2.24 ACARREOS.

Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, seran bajo su exclusiva
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecucion de los trabajos, no se aceptara
ningun incremento en los precios unitarios originalmente pactados.

Solamente se reconoceran los incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno
del Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizaran como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar.

Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavacion, demolicién o dragado que se retire de la obra se debera obtener la
autorizacién del Representante de API.

2.25 ASPECTO ECOLOGICO

El CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan contemplar los aspectos
ecolégicos de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas:

Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados
para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante
la realizacién de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su
disposicion final.

Realizar en tierra la revisién y mantenimiento periddico de los vehiculos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no
rebasar los limites maximos permisibles por la emisién de humos de hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace
y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores
metalicos con tapadera para su posterior disposicion y canalizacién a empresas de servicios que los soliciten para su utilizacién o
reciclamiento.
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En lo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control que sefialan los Reglamentos
vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas recicladoras.

Queda estrictamente prohibida:
La disposicion a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables,
ajustandose a los niveles establecidos.

Asimismo, el CONTRATISTA debera aceptar que conoce la legislacion, reglamentacion y normas aplicables en este tipo de
trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacién del medio ambiente maritimo.

ll.  ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un
codigo que corresponde a una especificacion particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboraciéon del precio unitario

correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se debera entender que se refiere a los conceptos, que le son
correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS"

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros
patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano
1. Planta general estado actual vialidad 5 APIMAN-PL-76-01-12
2. Planta general estado actual vialidad 7 APIMAN-PL-76-02-12
3. Planta general estado actual vialidad 14y 15 APIMAN-PL-76-03-12
4, Curvas de Nivel-T.N.Vialidad 5 APIMAN-PL-76-04-12
5. Curvas de Nivel-T.N.Vialidad 7 APIMAN-PL-76-05-12
6. Curvas de Nivel-T.N.Vialidad 14 y 15 APIMAN-PL-76-06-12
7. Vialidad 5 secciones de corte areas 4y 5. APIMAN-PL-76-07-12
8. Vialidad 5 secciones de corte areas 6,7,8. APIMAN-PL-76-08-12
9. Vialidad 5 secciones de corte area 9. APIMAN-PL-76-09-12
10. Vialidad 7 secciones de corte area 12. APIMAN-PL-76-10-12
11. Vialidad 14 y 15 secciones de corte areas 1y 3. APIMAN-PL-76-11-12
12. Planta general de Area a reparar Banda “C”. APIMAN-PL-76-12-12
13. Planta general de Area a reparar Banda “C”. APIMAN-PL-76-13-12
14. Curvas de nivel de Area a reparar Banda “C”. APIMAN-PL-76-14-12
15. Perfiles longitudinales de Area a reparar Banda “C”. APIMAN-PL-76-15-12
16. Secciones de corte de Area a reparar Banda “C” cad. 0+000 al | APIMAN-PL-76-16-12
0+095

17. Secciones de corte de Area a reparar Banda “C” cad. 0+100 al | APIMAN-PL-76-17-12
0+190

18. Secciones de corte de Area a reparar Banda “C” cad. 0+195al | APIMAN-PL-76-18-12
0+280

19. Secciones de corte de Area a reparar Banda “C” cad. 0+290 al | APIMAN-PL-76-19-12
0+340

20. Secciones de relleno de Area a reparar Banda “C” cad. 0+000 | APIMAN-PL-76-20-12
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al 0+095

21. Secciones de relleno de Area a reparar Banda “C” cad. 0+100 | APIMAN-PL-76-21-12
al 0+190

22. Secciones de relleno de Area a reparar Banda “C” cad. 0+195 | APIMAN-PL-76-22-12
al 0+280

23. Secciones de relleno de Area a reparar Banda “C” cad. 0+290 | APIMAN-PL-76-23-12
al 0+340

24, Planta con distribucion de nuevos dentellones Banda “C”. APIMAN-PL-76-24-12

25. Planta con distribucion de nuevos dentellones Banda “C”. APIMAN-PL-76-25-12

26. Plano detalles de juntas en dentellones Banda “C”. APIMAN-PL-76-26-12

27. Planta Gral. Patios 14 y15. APIMAN-PL-76-27-12

28. Areas de trabajo del Patio 14. APIMAN-PL-76-28-12

29, Areas de trabajo del Patio 15 cad. 0+000 al 0+230 APIMAN-PL-76-29-12

30. Areas de trabajo del Patio 15 cad. 0+240 al 0+280 APIMAN-PL-76-30-12

3. Qurvas de nivel del Patio 15 cad. 0+000 al 0+280 APIMAN-PL-76-31-12

32. Areas de trabajo del Patio 15 cad. 0+000 al 0+280 APIMAN-PL-76-32-12

33. Perfil patio 14. APIMAN-PL-76-33-12

34, Perfil patio 15. APIMAN-PL-76-34-12

35. Secciones Transversales de corte Patio 14 cad. 0+000 al APIMAN-PL-76-35-12
0+175

36. Secciones Transversales de corte Patio 14 cad. 0+180 al APIMAN-PL-76-36-12
0+300.80

37. Secciones Transversales de corte Patio 15 cad. 0+000 al APIMAN-PL-76-37-12
0+105

38. Secciones Transversales de corte Patio 15 cad. 0+110 al APIMAN-PL-76-38-12
0+215

39. Secciones Transversales de corte Patio 15 cad. 0+220 al APIMAN-PL-76-39-12
0+280

40. Secciones Transversales de relleno Patio 14 cad. 0+000 al APIMAN-PL-76-40-12
0+175

4. Secciones Transversales de relleno Patio 14 cad. 0+110 al APIMAN-PL-76-41-12
0+300.80

42. Secciones Transversales de relleno Patio 15 cad. 0+000 al APIMAN-PL-76-42-12
0+105

43. Secciones Transversales de relleno Patio 15 cad. 0+110 al APIMAN-PL-76-43-12
0+215

44, Secciones Transversales de relleno Patio 15 cad. 0+220 al APIMAN-PL-76-44-12
0+280

45, Detalles constructivos y propuesta de sefalamiento. APIMAN-PL-76-45-12

46. Dentellones de proyecto en el patio 14 APIMAN-PL-76-46-12

41. Dentellones de proyecto en el patio 15. APIMAN-PL-76-47-12

Nota: .
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DOCUMENTO PE-03

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO EL
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU
ADQUISICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
ﬁ PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES
PN DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y PE-03
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Unidad| Cantidad PU Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razdn Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-04

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION
DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DEC.V. PE-04
Za\ PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION

Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS
Procedimiento:

Hoja de
Rubro:

Total de . Subtotal por Semanas
Salario real

N° Categoria . :
jornales categoria

Total

Oficina de campo
Personal obrero

Personal Técnico, Admvo y de apoyo

Oficina central
Personal Directivo, Técnico y Admvo.

Erogaciones Parciales
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razo6n Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-05

DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES

PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIIOS PARA
a DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
sy MEDICION
Licitacion N°
Rubro:
Valor de Cotizacion de Valor de
N° de A, Afio de . | Capacidad Nominal | Potencia | Vida atil | Adquisicion en N, Valor de las | Valor del equipo | Costo horario | Costo horario en
X Descripcion y marca L N° de Serie 3 lamoneda | Adquisicién en . .
Unidades construccion (con unidades) hp remanente moneda . . llantas sin llantas Activo Espera
extranjera extranjera |moneda nacional

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razon Social del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal

122/141



Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacién de los patios de
los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

Documento PE-05
COSTO DE HORA MAQUINA
FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : H.P. RPM

Precio de la maquinaria considerada

como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)

Precio de las llantas (Pn) $ Anos de vida atil (Ve) en horas

efectivas de trabajo

Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)

Tasa de interés anual (i) Prima anual de seguros (s)

Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacion (Fo)

Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $

Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econémica de las llantas en horas (Vn)

Salario real diario del Operador (Sr)

$ Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA
DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F ra
INVERSION Im =(Vm+Vr) i/2Hea 100
|
J
Sm =(Vm+Vr) s/2Hea
O | SEGUROS 100
S
Mn=Ko*D
MANTENIMIENTO 0
P
O | COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
c
O | LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga )Pa 0
N
S
u N=Pn/Vn
M | LLANTAS 0
(o]
S
. 0
OPERACION Po=Sr/Ht
COSTO TOTAL HORA MAQUINA

123/141




Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de
los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

124/141



Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DOCUMENTO
Q DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y PE-05
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
Licitacion N° MEDICION Hoja de
Rubro:
N° Equipo Total de Costo por hora Subtot_al Semanas Total
horas por equipo
. Parciales
Erogaciones
Acumuladas

Periodo de ejecucién de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razon social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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] DOCUMENTO PE-06
ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO
INDIRECTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Licitacion: DOCUMENTO PE-03
Rubro:

ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

Administraciéon Administracién de

Obra: Central $ Obra $

I. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
en los incisos a, by c.

f Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, by c.

g Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, by c.

olo|o|o

Il. Depreciacién, mantenimiento y rentas.
Edificios y locales
Locales de mantenimiento y guarda
Bodegas
Instalaciones generales
Equipos y muebles enseres
Depreciacion o renta y operaciéon de vehiculos
Campamentos

K |—o oo ||

Ill._Servicios
a__ Consultores, asesores, servicios y laboratorios
b Estudios e investigaciones

IV. Fletes y acarreos
a__Campamentos
b Equipo de construccién
c
d

Plantas y elementos para instalaciones
Mobiliario

V. Gastos de oficina.
Papeleria y Utiles de escritorio.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.
Equipo de computacion.
Situacion de fondos.
Copias y duplicados.
Luz, gas y otros consumos.
Gastos de licitacion.
Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

S| e |alo ol

VI. Capacitacién y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIIIl. _Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a__ Construccion y conservacion de caminos de acceso.
Sefialamiento de obra en proceso de construccion

b Montajes y desmantelamiento de equipo.

¢ Construccién de las siguientes instalaciones generales.
1.- Campamentos.
2.- Equipo de construccion.
3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracién Central y de Obra:
Porcentaje de Costos Indirectos: % %)

Suma total de Costos Indirectos:

Costo Directo de los trabajos: $
Porcentaje Total de Costos Indirectos: %

©

Razon social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal

127/141



Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios
de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PE-07

ANALISIS PARA LA DETERMINACION
DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-08
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y
ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE INTERVIENEN EN
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-09
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
ﬁ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE PE.09
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total

Erogaciones Parciales
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razoén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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~ DOCUMENTO PE-10
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catalogo de conceptos
Licitacién Publica Nacional N°

L . . . L P.U. con
N° Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario con letra namero Importe
A |RENIVELACION DE PATIOS $0.00
AO1 |BANDA "C" $0.00
TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO
1 M2 5,439.62 $0.00

EJES DE REFERENCIA.

RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 12 cm X 12 cm X 24 cm CON

2 RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION. M2 =:311.94 $0.00

RETIRO DE CAMA DE ARENA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR

3 | COLOCACION. M3 272.00 $0.00

4 |DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 25 X 50 cm. ML 118.38 $0.00
EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL

5 M3 1,360.80 $0.00

6% DEL P.V.S.S. DEL MATERIAL CON EQUIPO MECANICO.

FORMACION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL 6% DEL P.V.S.S. DEL
6 |MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL DE FINOS HASTA 1 1/2" EN CAPAS DE NO M3 1,516.40 $0.00
MAS DE 25 cm COMPTACTADA AL 100% DE SU PVSM.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR 2K A

7 |RAZON DE 1.50 Itm2. M2 5311.94 $0.00
8 |COLOCACION DE ADOCRETO CON PIEZAS RECUPERADAS. M2 2,655.97 $0.00
9 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO NUEVO DE 560 kg/cm2. M2 2,655.97 $0.00
CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15x25x50 cm A BASE DE
10 |CONCRETO PREMEZCLADO fc= 250 kg/cm2 REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 ML 611.20 $0.00
(3/8" DIAM.) Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20 cm.
Total BANDA "C" $0.00
SUMA DE ESTA HOJA $0.00
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catalogo de conceptos
Licitacion Publica Nacional N°

S . . . o P.U. con
N° Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario con letra nGmero Importe
A02 |pATIO 14 $0.00
TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO
11 M2 2,148.37 $0.00

EJES DE REFERENCIA.

RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 12 cm X 12 cm X 24 cm CON

12 RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION. M2 2,095.31 $0.00

RETIRO DE CAMA DE ARENA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR

13 [-oLOCACION. M3 105.28 $0.00

14 [DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 25 X 50 cm. ML 391.51 $0.00
EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL

15 M3 493.82 $0.00

6% DEL P.V.S.S. DEL MATERIAL CON EQUIPO MECANICO.

FORMACION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL 6% DEL P.V.S.S. DEL
16 |MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL DE FINOS HASTA 1 1/2" EN CAPAS DE NO M3 523.39 $0.00
MAS DE 25 cm COMPTACTADA AL 100% DE SU PVSM.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR 2K A

17 |rAZON DE 1.50 Im2, M2 2,095.31 $0.00

18 |COLOCACION DE ADOCRETO CON PIEZAS RECUPERADAS. M2 1,466.72 $0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO NUEVO DE 12x12x24 cm CON

19 xrexsa em M2 628.59 $0.00

RESISTENCIA DE 560 kg/cm2,

CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15x25x50 cm A BASE DE

20 |CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2 REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 ML 391.51 $0.00
(3/8" DIAM.) Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20 cm,
21 |RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1.70x1.70 m Pieza 1.00 $0.00
Total PATIO 14 $0.00
SUMA DE ESTA HOJA $0.00
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
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Precio unitario con P.U. con

N° Descripcion Unidad | Cantidad , Importe
letra numero
A03 |PATIO 15 $0.00
TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES
22 M2 2,347.50 $0.00

DE REFERENCIA.

CORTE CON DISCO EN SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO (LOSA DE RODAMIENTO),
PANTALLA POSTERIOR O DE ATRAQUE DE 10-15 CM DE ESPESOR PARA LA

23 | DELIMITACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA CANALETA PANZERBELT DEL ML 299.00 $0.00
MUELLE y 15,
24 |RETIRO DE CANALETA GALVANIZADA PANZERBELT EN LOSA DEL MUELLE 15. V3 2017 $0.00
,5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIGN DE ACERO DE REFUERZO DEL #3 (3/6" o 500,51 $0.00
DIAM.) fy = 4,200 kg/icm2 EN EL AREA DONDE SE RETIRO LA CANALETA Y CANAL. ' :
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO f c= 300 kgicm2 (30 MPa) A LAS 72 HORAS,
CON CEMENTO CPEG-30-RS-BRA CON RELACION A/C_ 0.40, T.M.A. 19 mm, REV. 14 cm
= M3 44.85 $0.00

26 |4 3.50 cm CON REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO F Y RETARDANTE TIPO D.

27 RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 12 cm X 12 cm X 24 cm CON M2 233434 $0.00
RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION. e :

RETIRO DE CAMA DE ARENA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR

28 | COLOCACION. M3 11475 $0.00

20 | DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 25 X 50 om. ML 358.62 $0.00
EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE BASE MEJORADA N CEMENTO AL 6% DEL

20 |EXCAVACIO 5 SE MEJO CONC O AL 6% s 105,68 0.0

P.V.S.S. DEL MATERIAL CON EQUIPO MECANICO.

FORMACION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL 6% DEL P.V.S.S. DEL MATERIAL
31 |DE BANCO CON MATERIAL DE FINOS HASTA 1 1/2" EN CAPAS DE NO MAS DE 25 cm M3 568.38 $0.00
COMPTACTADA AL 100% DE SU PVSM.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR 2K A RAZON

32 DE 1.50 It/m2. M2 2,334.34 $0.00

33 |COLOCACION DE ADOCRETO CON PIEZAS RECUPERADAS. M2 1,400.60 $0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO NUEVO DE 12x12x24 cm CON

34 M2 933.74 $0.00

RESISTENCIA DE 560 kg/cm2.

CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15x25x50 cm A BASE DE

35 |CONCRETO PREMEZCLADO fc= 250 kg/cm2 REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 (3/8" ML 358.62 $0.00
DIAM.) Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20 cm.
36 |DEMOLICION DE RAMPA FORMADA CON CONCRETO ASFALTICO. M2 84.63 $0.00
SUMA DE ESTA HOJA $0.00
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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S . . Precio unitari n| P.U.con
N° Descripcion Unidad Cantidad ecio unitario co U co Importe
letra numero

DEMOLICION DE RELLENO A BASE DE CONCRETO EN CANAL DE 56 cm DE ANCHO
37 |POR 15¢m DE PERALTE. ML 299.00 $0.00
RELLENO DE CANAL DE 56 x15 cm A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

38 [PREMEZCLADO f c= 300 kg/icm?2 (30 MPa) A LAS 72 HORAS, ML 299.00 $0.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE 2" x 2" x 1/4" PARA
CONFORMAR EL CONTRAMARCO DE REGISTROS APLICANDOLE ALQUITRAN DE

39 |HULLA COMO RECUBRIMIENTO A DOS MANOS DE 8 MILESIMAS CADA UNA (TOTAL ML 3.65 $0.00
16 MILESIMAS).
Total PATIO 15 $0.00

A04 |JUNTAS MUELLES 10Y 11 $0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA ENTRE MODULOS DE MUELLE A BASE DE

40 |PLACA DE ACERO CONFORMADA A BASE DE CONTRATAPA DE PLACA DE 1/2", ML 18.95 $0.00
TOPE DE PLACA DE 3/4 Y TAPA-JUNTA DE 3/4" ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 : :
ALTERNADAS @ 30 CM; SUM Y APLICACION DE ALQUITRAN DE

a1 REHABILITACION DE TAPA - JUNTA ENTRE MODULOS DE MUELLE A BASE DE ML 47.53 $0.00
PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL A-36 DE 3/4" EN MUELLES 10 Y 11. : :
CORTE CON DISCO EN SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO (LOSA DE

4> |RODAMIENTO), PANTALLA POSTERIOR O DE ATRAQUE DE 10-15 CM DE ESPESOR ML 37.90 $0.00
PARA LA DELIMITACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA CANALETA ' :
PANZERBELT DEL MUELLE y 15
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO f ¢c= 300 kg/cm2 (30 MPa) A LAS 72 HORAS,

43 |CON CEMENTO CPEG-30-RS-BRA CON RELACION A/C_0.40, T.M.A. 19 mm, REV. 14 M3 6.95 $0.00
cm +- 3.50 cm CON REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO F Y RETARDANTE TIPO : :
D.
Total JUNTAS MUELLES 10 Y 11 $0.00

AO5 |VIALIDAD 5 $0.00
TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO

44 |EJES DE REFERENCIA, SENALAMIENTOS DEBIDAMENTE COLOCADOS EN SITIOS M2 3.650.00 $0.00

ESTRATEGICOS DONDE NO SEAN ALCANZADOS POR EL TRANSITO VEHICULAR, EL
PRECIO UNITARIO.

RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 12 cm X 12 cm X 24 cm CON

45 |RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION. M2 3,600.00 $0.00

RETIRO DE CAMA DE ARENA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR

46 |coLocacion. M3 180.00 $0.00

47 |DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 25 X 50 cm. ML 215.00 $0.00
EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL 6%

48 ’ M3 720.00 $0.00

DEL P.V.S.S. DEL MATERIAL CON EQUIPO MECANICO.

SUMA DE ESTA HOJA $0.00
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ...cooiiiiiieeeee
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Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catalogo de conceptos
Licitacién Publica Nacional N°

L . . . L P.U. con

N° Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario con letra namero Importe
FORMACION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL 6% DEL P.V.S.S. DEL

49 |MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL DE FINOS HASTA 1 1/2" EN CAPAS DE NO M3 720.00 $0.00
MAS DE 25 cm COMPTACTADA AL 100% DE SU PVSM.
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR 2K A

50" |RAZON DE 1.50 It/m2. M2 3,600.00 $0.00

51 |COLOCACION DE ADOCRETO CON PIEZAS RECUPERADAS. M2 2,400.00 $0.00

52 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO NUEVO DE 560 kg/icm2. M2 950.00 $0.00
CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15x25x50 cm A BASE DE

53 |CONCRETO PREMEZCLADO fc= 250 kg/cm2 REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 ML 400.00 $0.00
(3/8" DIAM.) Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20 cm.
CORTE CON DISCO EN SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO (LOSA DE

54 |RODAMIENTO), PANTALLA POSTERIOR O DE ATRAQUE DE 10-15 CM DE ML 350 $0.00
ESPESOR PARA LA DELIMITACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA : .
CANALETA PANZERBELT DEL MUELLE y 15.

55 |DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN LOSAS CON EQUIPO MECANICO. M3 8.32 $0.00
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200

56 |kG/CM No. 5 (5/8") EN DADOS PARA BITAS Y DEFENSAS. KG 639.57 $0.00
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200

57 |KGICM No. 4 (1/2") EN DADOS PARA BITAS Y DEFENSAS. KG 252.07 $0.00
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO f c= 300 kg/cm2 (30 MPa) A LAS 72

g |HORAS, CON CEMENTO CPEG-30-RS-BRA CON RELACION A/C_0.40, T.M.A. 19 M3 8.32 $0.00
mm, REV. 14 cm +- 3.50 cm CON REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO F Y : :
RETARDANTE TIPO D.

59 |RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1.70x1.70 m. Pieza 12.00 $0.00
Total VIALIDAD 5 $0.00

SUMA DE ESTA HOJA $0.00
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catalogo de conceptos
Licitacién Publica Nacional N°

L . . . L P.U. con
N° Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario con letra namero Importe
A06 |VIALIDAD 7 $0.00
60 |TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO M2 1,550.00 $0.00

EJES DE REFERENCIA, SENALAMIENTOS DEBIDAMENTE COLOCADOS EN SITIOS
ESTRATEGICOS DONDE NO SEAN ALCANZADOS POR EL TRANSITO VEHICULAR.

RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 12 cm X 12 cm X 24 cm CON

61 RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION. M2 1,500.00 $0.00

RETIRO DE CAMA DE ARENA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR

62 [coLocAcion. M3 75.00 $0.00

63 |DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 25 X 50 cm. ML 195.00 $0.00
EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL

64 M3 300.00 $0.00

6% DEL P.V.S.S. DEL MATERIAL CON EQUIPO MECANICO.

FORMACION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL 6% DEL P.V.S.S. DEL
65 |MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL DE FINOS HASTA 1 1/2" EN CAPAS DE NO M3 300.00 $0.00
MAS DE 25 cm COMPTACTADA AL 100% DE SU PVSM.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR 2K A

66 |RAZON DE 1.50 It/m2. M2 1,500.00 $0.00
67 |COLOCACION DE ADOCRETO CON PIEZAS RECUPERADAS. M2 900.00 $0.00
68 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO NUEVO DE 560 kg/cm2. M2 600.00 $0.00
CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15x25x50 cm A BASE DE
69 |CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2 REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 ML 200.00 $0.00
(3/8" DIAM.) Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20 cm.
70 |RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1.70x1.70 m Pieza 5.00 $0.00
Total VIALIDAD 7 $0.00
SUMA DE ESTA HOJA $0.00
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional No. LO-009J3B002-N85-2012 (API-ZLO-85-12) Renivelacion de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 asi como de otros patios y
vialidades del Puerto Interior de San Pedrito , Manzanillo, Col.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catalogo de conceptos
Licitacién Publica Nacional N°

L . . . . P.U. con

N° Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario con letra nGmero Importe

A07 |VIALIDAD 14 Y 15 $0.00
TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO

"1 |EJES DE REFERENCIA. M2 1,350.00 $0.00
RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 12 ¢cm X 12 cm X 24 cm CON

72 |RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION. M2 1,000.00 $0.00
RETIRO DE CAMA DE ARENA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR

73 COLOCACION. M3 50.00 $0.00
EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL

74 6% DEL P.V.S.S. DEL MATERIAL CON EQUIPO MECANICO. M3 270.00 $0.00
FORMACION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO AL 6% DEL P.V.S.S. DEL

75 |MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL DE FINOS HASTA 1 1/2" EN CAPAS DE NO M3 270.00 $0.00
MAS DE 25 cm COMPTACTADA AL 100% DE SU PVSM.
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR 2K A

76 |RAZON DE 1.50 It/m2. M2 1,000.00 $0.00

77 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO NUEVO DE 560 kg/cm2. M2 1,000.00 $0.00
CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15x25x50 cm A BASE DE

78 |CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2 REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 ML 65.00 $0.00
(3/8" DIAM.) Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20 cm.

79 |RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1.70x1.70 m. Pieza 1.00 $0.00
CORTE CON DISCO EN SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO (LOSA DE

go |RODAMIENTO), PANTALLA POSTERIOR O DE ATRAQUE DE 10-15 CM DE ML 75.92 $0.00
ESPESOR PARA LA DELIMITACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA : '
CANALETA PANZERBELT DEL MUELLE y 15.

81 |DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN LOSAS CON EQUIPO MECANICO. M3 71.44 $0.00
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200

82 lkaicM No. 4 (1/2") EN DADOS PARA BITAS Y DEFENSAS. KG 3,550.86 $0.00
Total VIALIDAD 14 Y 15 $0.00

SUMA DE ESTA HOJA $0.00
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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DOCUMENTO PE-11
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA PROPOSICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato:

Obra publica plurianual

Periodo de ejecucion:

Fundamento de contratacion:

125 Dias naturales. Del 24 de diciembre de 2012 al 27 de abril de 2013.
Art. 27 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2012:

Anticipo ejercicio 2013:

El anticipo para estos trabajos los que se entregaran por Unica ocasion, sera del cuarenta por ciento (40%) de la
asignacion presupuestaria aprobada al contrato del ejercicio 2012, la que asciende a la cantidad de
$12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/10 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado I.V.A

No aplica.

Forma de pago:
Periodicidad de
Estimaciones:
Deducciones:

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

Fianza de calidad:
Péliza de respons. Civil
Vidticos:

Trabajos:

Fecha firma de contrato:

las

Los pagos se realizaran segun lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM
Catorcenal

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de
la Funcién Publica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo,
deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A.

10% del monto total del contrato sin I.V.A.

10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A.

Por un monto igual al del importe del contrato.

No aplica.

Indivisibles.

lunes, 17 de diciembre de 2012
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