X Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
TN p ’
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO

INTERIOR DE SAN PEDRITO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DEC.V.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14)
Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO

NN INTERIOR DE SAN PEDRITO.
Procedimiento de contratacién sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mediante Invitacion a cuando menos tres
personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED
DE AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO., en la que participaran Unicamente personas de nacionalidad
mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara: "API", a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A.
de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido
con la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl 6 a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTQO" al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el archivo que contenga su
proposicion (técnica y econdmica), asi como la documentacién distinta que se alude en estas BASES, en:

a) Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

b) A través de medios remotos de comunicacion electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcion Piblica, el dia 28 de
junio de 2011. Si aplica

La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos y disposiciones, que se sefialan a continuacion:

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econémica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER, con el
separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones Yy agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no
afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo
para desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econdmica; los cuales deberén ser utilizados por el
licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electronicos, al igual que las tarjetas de
analisis, para que los mismos sean devueltos en forma electrénica.

Para el caso B:

Las disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios remotos
de comunicacion electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar
para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el
Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, sera necesario que los mismos efectlien su registro de
acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

B. El medio de identificacién electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales, hagan
uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electrénica Avanzada que emite el Servicio de Administracién Tributaria
para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacion electronico para que hagan uso de CompraNet se
generaré por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren establecidos en el mismo y la
entrega de la documentacion que a continuacién se sefiala o de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al
espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha documentacion deberd remitirse
debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a
través de CompraNet, de manera digitalizada:
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Persona Fisica Persona Moral

1. Testimonio de la escritura publica con la que se acredite
1. Acta de Nacimiento. su existencia legal, asi como las facultades de su
representante legal, incluidas sus respectivas reformas.

2. Identificacion oficial con fotografia del pais de origen (por | 2. Identificacion oficial con fotografia del representante legal
ejemplo pasaporte vigente). (ejemplo pasaporte vigente).

3. Cédula de identificacion fiscal de la persona moral y, de
manera opcional, la de su representante legal.

4. Clave dnica de registro de poblacion, si existe en el pais de | 4. Clave Unica de registro de poblacion del representante
origen. legal.

En caso de que el tramite lo realice a través de apoderado,
adicionalmente:

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha

2. ldentificacion oficial con fotografia.

3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

3. Cédula de identificacion fiscal.

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacién a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia en el
documento PTO1.

D. Para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales
deberan utilizar la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a través de
CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacién electrénica que otorgue o reconozca la Secretaria de la Funcién Publica, de
conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitird un aviso de la recepcion de las proposiciones 0, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los parrafos
anteriores.

Por medio de identificacidn electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad
de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de
dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcién en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que le
sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos 105 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

I. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;

Il. Informacién relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcién en el Registro Publico
correspondiente;

lll. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccién VI de la Ley de
Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacién relativa a los documentos publicos que
los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacién relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
V1. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segun el caso, la acreditan, y
VII. Informacién referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora validara

la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se haya completado

el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcion, dentro de los dos dias habiles posteriores a ésta. La fecha

de inscripcién en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los

articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.
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El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacién a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en
los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccidn VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo
cual utilizara el medio de identificacion electronica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma que sea
inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de
identificacion electronica. Para el envio de las propuestas técnica y econémica por medios remotos de comunicacion electrénica, el
LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacién electrénica, deberan concluir
el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electronico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una hora antes del
acto de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electrénica, aceptaran que se tendran
por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicién a través del programa informativo de
CompraNet, a més tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas
en el domicilio de la convocante.

En cumplimiento con lo establecido en los "LINEAMIENTOS para la aplicacién y seguimiento de las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto
publico, asi como para la modernizacion de la Administracion Publica Federal", de fecha 30 de enero de 2013, la API ha
determinado no recibir propuestas de manera presencial impresas, y a través de servicio postal o mensajeria.
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La propuesta debera entregarse con los documentos, que se sefialan a continuacion:
. INDICE
ARCHIVO UNICO:
PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO:

PT01.-  INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

PT02-  MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXX, 51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 |, DEL REGLAMENTO.
PT03.-  EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

PT04.-  MODELO DE CONTRATO.

PTO05 RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

PT06.- CONTRATO PROMESA.

PT07.-  PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

PT08.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.

PT09.-  RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE OFICINA DE CAMPO, DE OFICINA CENTRAL, Y SUS
PROGRAMAS DE UTILIZACION.

PT10.-  PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO.
PT11.-  PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PEO1.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.
PE02.-  TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
PE03.-  DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, Y PROGRAMA DE MONTOS PARA SU ADQUISICION.

PE04 DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DE TODO EL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
FACTOR DE SALARIO REAL, Y PROGRAMAS DE MONTOS.

PE05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y SU PROGRAMA DE MONTOS POR UTILIZACION DEL EQUIPO.
PE06.-  ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.

PE07.-  ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

PE08.-  ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.

PE09.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

PE10- CATALOGO DE CONCEPTOS.

PE11.-  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS
INFORMACION GENERAL
Clave del procedimiento Publicacion de la Descripcion general de la obra y lugar Visita al lugar de los trabajos
convocatoria.
10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO- jueves, 19 de junio de | Elaboracion del proyecto para la modernizacion de la red de lunes, 23 de junio de 2014
25-14) 2014 agua potable del Puerto Interior de San Pedrito.
10:00 hrs

Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de contrato Apertura de Inicio de los Plazo de

aclaraciones apertura de poliza de bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
lunes, 23 de junio | viernes, 04 de julio | viernes, 11 de | Ilunes, 14 de julio de jueves, 17 de julio de viernes, 18 de - )
de 2014 de 2014 julio de 2014 2014 2014 julio de 2014 | lunes, 21 de julio 30 dias
11:30 hrs 1130 hrs 1230 hrs 16:00 hrs 1130 hrs 18:00 hrs sl Ll 2

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burdcrata,
Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 — 11400 EXT.71315 y 71404, correo electrénico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, llagarda@puertomanzanillo.com.mx; y
afuentes@puertomanzanillo.com.mx

A).- Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anénima de capital variable constituida mediante escritura pblica nimero 30,130, de
fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila, notario publico
numero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de Comercio
de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil numero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la API, estan comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR' Y
DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA
OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

B).- Sub contratacion

Para la realizacion de estos servicios Unicamente se permitira la sub contratacion (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los servicios de
Laboratorio de mecanica de suelos y para control de calidad Si aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada
asi como el Arrendamiento de maquinaria y equipo No aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar
el documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo,
debera presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio de Mecanica de suelos v para control de
calidad y/o Arrendamiento de magquinaria y equipo, segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las condiciones
de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su propuesta y el
estado de conservacidn y operacion en que se encuentren, para lo cual el LICITANTE deberéa proporcionar todas las facilidades
para constatarlo, asi como la documentacién que acredite la legal propiedad del equipo por el LICITANTE o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la normatividad
vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa
SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL.: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave J3B/DG/OLI/004/2014 de fecha 21 de Mayo de
2014,

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2014, asciende al valor total de la
asignacion presupuestal propuesta para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por
concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Los fondos para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, estaran condicionados a que la API obtenga la autorizacién que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), por lo que el contrato estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria,
y sus efectos estaran condicionados igualmente, a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de
la referida condicion suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del diez por ciento (10%) del monto total de la
proposicion, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

L El anticipo se amortizaré del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) de este articulo;

Il Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo anterior
hayan sido considerados para actualizar la asignacién presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer
parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizard aplicando el porcentaje establecido en el contrato
considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

Il El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el gjercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumaré al que corresponda amortizar en la siguiente
estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3 Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacién del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la modificacion de
dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El'importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente por

amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que Se presenten en el siguiente ejercicio,
no serén afectadas por concepto de amortizacioén de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los gjercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos
anteriores del presente numeral;

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el gjercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el saldo
por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los trabajos
programados para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del
ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el
siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el contratista
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este
Reglamento;
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c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley,
debera procederse de la siguiente manera:
1, El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el primer ejercicio serd el resultado de dividir el importe del anticipo concedido

en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucién convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del
primer ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio,
conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos egjercicios el porcentaje de
amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, amortizandolo
en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccién, segun corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacion con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa en el
que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacién conforme a la
cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
contrato.

En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas y
acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi como para la
compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicién y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo
sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo pérrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en los
términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia prevista
en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos trabajos y en
cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 14 de julio de 2014a las 16:00
horas, considerando que la misma deberé estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la materia exige.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del REGLAMENTO.
TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un

escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, y su intencién de participar
en el procedimiento, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del
REGLAMENTO; tendra como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberén incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podrén invocar
su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacidn de los trabajos podran asistir los interesados, asi como aquéllos que autorice la API. Con posterioridad a la
realizacién de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con
anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcién y apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio para la
dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones
de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos, motivo de
esta Licitacién en la fecha y lugar indicados en la Informacién General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del REGLAMENTO.
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Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podran
asistir los interesados y aquellos que autorice la API.

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: La API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto
del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a cabo en la fecha,
hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es
optativa.

Los LICITANTES que a su eleccién envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar también dichas
preguntas a  las  siguientes  direcciones de  correo  electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.commx  y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos del procedimiento, en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Pendltimo Parrafo,
de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer Péarrafo de la LEY, con
lo que seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o cuestionamientos en relacién con la
convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior, adjunto en el documento PT02, debera contener los datos y requisitos indicados en la
fraccion VI del articulo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a)  Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita
la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial...".

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite
en calidad de observador, en los términos del pentltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaracion, podréan entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segln
corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo
dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita
aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa gue las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con
posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. EI LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, asi
como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el
Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en
el Estado de Colima. EI LICITANTE debera cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las
Normas Internacionales, segun proceda, asi como las relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio
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Ecolégico'y Proteccién del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el LICITANTE debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, en su
caso, emitié la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y
Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, que se anexa.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso a), el LICITANTE entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de los
Documentos de la Propuesta Técnica y Econémica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la revision (No aplica).

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastaré que los licitantes presenten un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31, Numeral XII de
la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencién a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API
que se anexan en estos TERMINOS DE REFERENCIA. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con
cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos generales de su
razén social, direccién, nimero y rubro de la licitacién, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracion; en el
caso, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

El LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizacion, debera firmar la totalidad de la documentaciéon que
integre su proposicion, lo anterior, en atencidn a lo seialado en el Articulo 41 quinto parrafo del REGLAMENTO.

Para la presentacién de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente las
siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras vy juridicas, que por reparto
de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracién de la propuesta asi como
durante la ejecucion del contrato motivo del presente procedimiento.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se presenten
en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se
indicaran en moneda nacional aun y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); deberan
presentarse sin correcciones, raspaduras o0 enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno de los Documentos, se
deberan consignar la firma y/o rubrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE
LA PROPOSICION.

El LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el gue se establecen las disposiciones que se deberan
observar para la utilizacion del Sistema Electrdnico de Informacién Publica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el
Diario Oficial de la Federacién, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011, por lo que la obtencién de
las bases, carga y descarga de las propuestas sera Unicamente a través de este mismo medio.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control que realiza la Secretaria de la Funcién
Publica.

2)  Dos por ciento (2%) sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo sefialado en el articulo 41-N del Decreto 158 de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004.

3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Cadmaras; En caso de no estar de acuerdo, debera manifestarlo por
escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se retengan las cuotas
establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista deberé considerar

que para la formulacién y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad
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Quincenal, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las
revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestidn de Calidad y Ambiental en el
cual esta inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:

Luaar: Manzanillo. Colima.

Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presién en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m?, $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja: Al Mvanzani\lo:
cumulado hasta esta hoja r Utilice lista despegable.
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del
Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Suervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SA.DeC.V. Consultores, SA.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a oresién en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2, §10.00
Croauis de ubicacién v/o fotos.
Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autorizo:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yATrt. 113 fracc. IX del
Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A.DeC.V. Consultores, SA.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
Caratula de estimacion.

~ -
%, &
705 g w

Luqar, ( | nt rog Estimeci 6n _g _de _ect Hoja No. gge g de De de
cintroduz ra o de |os De fecha dede inicio al le_ teimno de estin
Cora: Regi stro Federal de Contri

(I niroduzca el 1azon s Ticiode |iberaci én de | a
Contratista:
Contrat o Mo, 17oduz
Importe de cor__(
Conweni o: itroc
Importe de corrod
Importe total contrato o

T | Concepto de trabajo. | unidad. feantidad.] P. L. i Tot al .

1 B0, 00
2 $0. 00
3 $0. 00
4 df gsdaf gas $0. 00
5 $0. 00
[} $0. 00
7 $0. 00
8 $0. 00
9 $0. 00
10 $0. 00
11 $0. 00
12 $0. 00
13 $0. 00
14 $0. 00
15 $0. 00
16 $0. 00
17 $0. 00
18 $0. 00
19 $0. 00
Sume $0. 00

Importe total de | a presente estimecién. $0. 00

La Administracién Portuaria Integral de Menzanillo S.A De C.V. Deberd efectuar |as siguientes deducci ones sobre la
present e estimaci 6n: Cinco al millar, gue se destinard al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control gue

Aprobd. Autori zo.
[Introducir el nombre) (Introducir e nombre)
gerente de Construccidn y Mintenim ento. Gerente de Ingenieria.
El aboro. Revi so, Revi so.
[Introducir el nombre) (Int roducir el nonbre) (Imtroducir e nombre)
e Construccidn o Superintendente de ConstruccRésidente de Supervision. Residente de Chra.
Sal do del contrato mas $1 000, 00 I mporte del contrato:
el saldo de | os Al Sy Importe del Convenio 1: 0
Present e esti meci on $0. 00 Imoorte del Convenio 2: $0. 00
Sal do actual $4, 000, 00 Total de importe de contrato mas convenios: $0. 00
Fecha en | a que se firma | a presente esti macidn,

API-MAN-GI-F-18
Rev.1 26/02/10

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia
sera solo para efecto de control administrativo. EI pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser
negociadas.
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De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompafarse a la caratula de
la estimacién seran entre otros los siguientes:

.- NUmeros generadores.
Il.- Notas de bitacora.

[II.- Croquis.
IV.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio

V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo cuatro fotografias a color por concepto ejecutado, que reflejen el
proceso de ejecucion del mismo.

VI.- Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Jefe de Proyecto deberan
hacer constar en la Bitdcora electronica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIII de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes sefialamientos
a los LICITANTES:

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacién de que algin LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

e | Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e |I. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicion;

e lll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacion o documentacién proporcionada por los

licitantes es falsa;

e IV. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIIl, 51 y 78, pendltimo
parrafo de la Ley;

e V. Lafalta de presentacion de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccion VI del articulo 34 de este Reglamento, y

e VI Aguéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan
directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad efectuara, a
los licitantes que lo soliciten, una revision preliminar de los siguientes documentos:

e Acta constitutiva;
e  Curriculum vitae de la Persona moral y fisica;
e Relacion de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepcion) en obras similares en complejidad y magnitud.

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la presentacion
de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta API,
ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revision tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la obra
en cuestion y se tomaréa en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no sera motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su propuesta en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la hora
sefialada en el Pliego de Requisitos, las cuales quedaran en poder de la AP!.
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El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION Ill del REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara
a cabo en una etapa Unica: TECNICA — ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion I, articulos 59 a 62 del
REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacién General. En esta etapa la API abrira el archivo
que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electronica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira la proposicion electronica), y posteriormente, los sobres que contengan las
proposiciones impresas (No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se emitira el fallo, entre
otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informaciéon que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacién General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisién Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupcioén,
también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras
Organizaciones, bajo la condicion de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos,
segun los términos del pendltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

DECIMO.- DOCUMENTOS POR FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS - A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 37 fraccion Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad designe
para presidir el acto, rubricaran los documentos:

PT07.-  PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

PE09.-  PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- ARCHIVO UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria al procedimiento, asi como en las aclaraciones
y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

El medio de identificacion electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales, hagan uso de
CompraNet, sera el certificado digital de la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servira para la presentacion y firma de proposiciones 0, en su caso, de
inconformidades.

En caso de que el licitante entregue informacién de naturaleza confidencial, debera sefialarlo expresamente por escrito a la convocante,
para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO PT-01 INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

El LICITANTE deberd acompafiar copia del oficio de invitacién, su registro ante el sistema Compranet y escrito de aceptacién de
participacién en el procedimiento.
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En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales", con la opinién positiva que
emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de
proposiciones.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacion, el LICITANTE
presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en el que se emita la
Opiniéon Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la
celebracion del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinidn favorable por parte del SAT, no podra
realizarse la contratacion de los trabajos.

EI LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratdndose
de personas fisicas y en el caso de personas morales, de su representante legal que firme la proposicion, debiendo anexar copia de su
poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con los
que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son:

A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio.

B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)

C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).

D) Copia del poder notarial del representante legal.

E) Copia identificacién oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la API devolvera al
interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio
de su analisis detallado. En este documento se comunicara la direccién del correo electrénico del LICITANTE.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
DOCUMENTO PT-02.- MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL
REGLAMENTO

Formulara los formatos anexos, correspondientes a los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Articulos 31 fraccién XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de estos documentos, serd motivo para desechar la proposicion, por incumplir las disposiciones
juridicas que los establecen, de acuerdo con el Articulo 34 fraccion VIl del REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexara, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) aclaratoria(s)
que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a excepcion de los Términos
de referencia; Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, los que se deberan integrar en el documento PEQ2.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06.- Contrato Promesa.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-03.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.
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El' LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotara el nombre del contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes
gjercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segin el caso, identificando los trabajos realizados por el LICITANTE, que
acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de tres (3) afios por trabajos
ejecutados en los ultimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no mas de siete (7),
contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, que
correspondan a las caracteristicas, complejidad, y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones similares a las que se estan
licitando, mediante la presentacion de no més de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega -
recepcion y Actas de finiquito, completos.

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucion de los documentos solicitados en los dos parrafos precedentes, deberan
sumar en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin embargo, también
se podran presentar contratos bianuales.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, (nicamente se considerard la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y similitud
requeridos en el presente documento.

El LICITANTE presentara la relacién que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, gue incluye al Jefe de laboratorio
para Control de Calidad, a fin de identificar a cada uno de los responsables de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente debera presentar el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado
autograficamente por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracion de la obra, y
quienes tendran la experiencia solicitada en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o
condiciones a la que es motivo del presente procedimiento; Anexara la documentaciéon comprobatoria respectiva, que pudiera ser Hojas
de bitacora electrénica, caratulas de estimacion con firma del Jefe de Proyecto de Construccion, u Hoja del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoria solicitada.

El Jefe del proyecto, sera un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar,
Arquitecto, con la experiencia minima de cinco (5) afios como Jefe de Proyecto, en la ejecucion de trabajos iguales o muy similares a la
naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esté licitando; Para el caso del Ing. Topégrafo, este
debera ser un Ingeniero Topdgrafo Fotogrametrista o Ing. Topdgrafo Geodesta y para la categoria de Jefe de Laboratorio de Mecanica
de Suelos y control de calidad Si aplica, debera ser un Ingeniero Civil, Ing. Geofisico, 0 Ing. Gedlogo; en los tres casos, debera
comprobar una experiencia minima de cinco (5) afios en servicios de proyecto iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas,
volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se estd licitando. Los Ingenieros Proyectistas cumplirdn, en el érea de su
competencia, con una experiencia minima de tres (3), en la ejecucion de proyectos iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas,
volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esté licitando.

En todos los casos el LICITANTE anexara copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccion General de
Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica.

El técnico propuesto como Jefe de Proyecto, anexara copia de su Comprobante de inscripcion para la Firma Electronica Avanzada
(FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico SHCP).

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por parte
del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio, de sus instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de calidad propuesto,
de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2-05-001/02.- Aprobacion de laboratorios. El costo por esta calificacién debera ser
considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta.(No aplica).

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, en caso de interferencia entre los
programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacidn automaticamente quedara desechado de las siguientes, independientemente de
la_etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo serd desechado de encontrarse el mismo personal o equipo en una
obra contratada con la API.

El LICITANTE debera manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo
se entendera que no cuenta con ella.
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Asimismo'y para dar cumplimiento a la aplicacion de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta esta AP,
el LICITANTE debera presentar por escrito la designacion del técnico responsable, gue incluso puede formar parte del personal
encargado de la ejecucién de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este
proyecto, emiti6 la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de
Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12 (anexo), para ello y en su
oportunidad debera comprobar la capacitacién requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de lo todo lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del JEFE DE PROYECTO, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos
en el contrato.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra para la
realizacion de los trabajos.

Este documento sera congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT09, PEO1, PEO4,y PEOS,

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 MODELO DE CONTRATO.
Debidamente integrado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucion de los servicios. Los
precios unitarios se pagaran por Unidad de obra terminada (PUOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO.

Ver anexo que lleva por nombre "Modelo de Contrato”

DOCUMENTO PT-05 RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacion solicitada.

Se relacionard, en el formato anexo de 11 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los
servicios, a fin de que garantice su correcta ejecucion; Consignaréa toda la informacion solicitada; Especificara si son de su propiedad o
si seran arrendados; Anotara el numero de serie COMPLETO del equipo que se trate, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se dispondré de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.

El equipo de Laboratorio para mecanica de suelos y el de Laboratorio para control de calidad, se desglosara de manera
precisa, en la relacion de equipo del formato anexo (Si aplica).

El LICITANTE presentara por separado, la relacién precisa del equipo de su propiedad por utilizar, y anexara copia de las facturas
respectivas a nombre del LICITANTE; o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original.

Adjuntara la ficha técnica de todos y cada uno de los equipos propuestos.

El equipo de laboratorio para control de calidad estara en condiciones Optimas para su uso, debera estar limpio, completo en todas sus
partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas; Presentaré la
documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracién de acuerdo a las normas oficiales vigentes, y queda a criterio
del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracién del equipo las veces que lo considere
necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de los
trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar las

condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para constatarlo,
asi como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador.
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Fuera de estos trabajos, el LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean adjudicados.

Queda entendido que si durante la ejecucion de la obra, el equipo 0 maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto no
tendra derecho a cobro por movilizacion del equipo adicional o por sustitucion a los originalmente propuestos, ni a que se computen
tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de los servicios por ejecutar. Este documento debera ser congruente con
los documentos PT-06; PT-07; PT-08, PT10, PT11, PE-02; PE-03; PE-04; PE-05, PEO8, PE-09 y PE-10.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-06. CONTRATO PROMESA.

Para la realizacién de estos servicios, se permitird Unicamente la subcontratacion (Art. 31, fraccién XXI de la LEY y Articulo 44) de los
servicios de mecanica de suelos y laboratorio para control de calidad, asi como el arrendamiento de maquinaria y equipo, a través de
una empresa especializada.

El LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, Unicamente la subcontratacién de un laboratorio de mecanica de suelos y/o
control de calidad en la construccion.

Si el Licitante cuenta con su propio servicio de mecanica de suelos y Laboratorio para control de calidad:

Presentara un escrito en papel con su membrete del LICITANTE, donde relacionara de manera precisa todo el equipo de mecanica de
suelos y de laboratorio parar control de calidad en la construccién de su propiedad, que utilizara, consignado en el documento PT-05, y
manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, estudios, analisis y/o trabajos de mecanica de
suelos y de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el Laboratorio de mecanica de suelos y para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de un laboratorio de mecénica de suelos y para control de calidad
en la construccion, debera presentar un Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comUn y para toda la Republica en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de
laboratorio, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes anexara copia de su
identificacion oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su

representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, debera precisar cuales son los equipos por
utilizar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el documento de compra -
venta debidamente legalizado y copia de la factura original. que demuestra fehacientemente la legal propiedad del promitente.
(Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberén ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria y equipo es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara con precision, la maquinaria y equipo de su
propiedad por utilizar, y manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar un Contrato Promesa
a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en
Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, ,debidamente firmado por los
representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacién oficial y de sus instrumentos
notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo 44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, debera precisar cuales
son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de
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compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad
del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacién, que la empresa subcontratista especializada o de maquinaria arrendada propuesta, sea la que
efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser
congruente con los documentos PT02, PT05; PT07; PT09; PT10; PE04; PEO5; PE0S, y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-07.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, previos a su inicio, donde describird su logistica para la preparacion de los recursos y tramites previos al
inicio de los trabajos.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada de la Metodologia de Trabajo, asi como los sistemas que propone
para llevar a cabo la ejecucion de los servicios. EI LICITANTE debera considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme al proyecto, asi como |os tiempos de ejecucion, los recursos materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicara
especialmente, |a cronologia de la utilizacion de los mismos.

La Metodologia de Trabajo debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y logico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

a) PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.

b) PROYECTO PARA LA AUTOMATIZACION'Y TELEMETRIA DE LA RED DE AGUA POTABLE.
c) PROYECTO PARAEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL PUERTO.

d) ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA.

La descripcidn detallada de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser consistente, especialmente con lo sefialado en el
Documento PEQ2.- Términos de referencia, Especificaciones generales y Especificaciones particulares.

En caso de discrepancia entre el catilogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias.

b) Especificaciones Particulares.
c) Especificaciones generales.

d) Planos de Proyecto o croquis.
e) Catalogo de conceptos.

f)  Normas

Esta Metodologia de Trabajo de los servicios debera ser congruente especialmente, con los documentos PT-05; PT-06; PT-08; PT-09;
PT-10; PT-11; PE-02; PE-03; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-08.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.

Debidamente formulado en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose totalmente al formato contenido en las bases
de licitacion.

Para su presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras; Relacionara todos y cada uno de los materiales por utilizar, con
su descripcion detallada, sus unidades de medida, cantidades mensuales y totales de los volimenes de materiales por utilizar para cada
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Una de las columnas que representan los meses, comprendidos en el periodo de adquisicion del insumo de que se trate; No debera
indicar monto alguno. Presentara la ficha técnica de los cinco (5) materiales méas representativos en la ejecucion de los servicios.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT07, PT09; PT10; PT11; PEO3, PE0S8; PEQY; y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

PT-09.- RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE OFICINA DE CAMPO, DE OFICINA CENTRAL, Y SUS
PROGRAMAS DE UTILIZACION.

El LICITANTE presentara en papeleria con su membrete, la relacién de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los servicios;
Separaré al personal técnico, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos de campo; Igualmente presentara en relacién por
separado, Unicamente al personal necesario de Oficina central para apoyo técnico y administrativo a la Jefatura de Proyecto.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta o elaborado por el LICITANTE, apegandose
alo solicitado en las presentes bases de licitacion.

En este programa se desarrollaran los siguientes incisos:
A) PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, DE CAMPO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

B) PERSONAL DE OFICINA CENTRAL UNICAMENTE EL NECESARIO PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
JEFATURA DE PROYECTO.

El programa se estructurara mensualmente. Para su elaboracion y presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras, sin
indicar las erogaciones. En este documento se sefialara el nimero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de
trabajo, para las columnas que representan meses, segin se estructure; indicando también el numero de jornales considerado para
cada actividad.

Este documento debera ser congruente con el documento PT-03; PT-07; PT-11; PE-02; PE-06; PE-08; PE-09; PE-10; PE-11, asi como
la informacion de los datos basicos y los programas del propio documento PT-09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacién solicitada.

Para su elaboracion y presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras, indicando las horas de utilizacién por columna
mensual, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora considerado, en cada actividad por ejecutar segin el DOCUMENTO
PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. No se deberéan indicar erogaciones.

Se incluira el equipo de Mecanica de suelos, el de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad
consignado en el documento PT05.- RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS; El equipo de
laboratorio para control de calidad podra presentarse como un solo equipo, una vez desglosado en dicho documento.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar y en que estos intervengan. Este documento debera
ser congruente con los documentos PT-05; PT-06; PT-07; PT-08; PT-09; PT11; PE-02; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10 y
PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El LICITANTE formulara el programa en el formato anexo o elaborado por él mismo, apegandose a las presentes bases del
procedimiento.

El programa se estructurard Mensualmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las cantidades

semanales del concepto por ejecutar para las columnas que representan meses y cuya suma por renglén, deberd ser en todos los casos
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igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades
de trabajo por ejecutar, de acuerdo a los conceptos contenidos en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracién
debera basarse en los Términos de referencia, especificaciones generales y especificaciones particulares, el proyecto ejecutivo y en su
propuesta de ejecucion de los trabajos del documento PT-07.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO, con el que
debera ser totalmente acorde y servira de base para la elaboracion del documento PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES
DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS, con el que debera ser totalmente congruente, ademas con los documentos PT07, PT08; PT09;
PT10; PEO2; PE03; PEO4; PE-05; PE06; PEQ7; PE09, y PE10.

En ningln caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucién de los trabajos, formulados por el LICITANTE
motivados por causas ajenas a la API, o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos, personal e
instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de los trabajos podra ser tal que el periodo de ejecucidn resulte igual o menor al indicado en el cuadro de la
Informacion General, pero nunca mayor.

El LICITANTE, para tal efecto, deberéa estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y deméas documentos propios de la ejecucién de
la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteorolégicas y operativas en que se realizaran los trabajos,
con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

PROPOSICION ECONOMICA:

DOCUMENTO PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Jefe del Proyecto, anotara el nimero de su cédula profesional

emitida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica; Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como

su rabrica o firma abreviada. Este documento deberé ser consistente con el documento PT03.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-02.- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES.

El LICITANTE presentara un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestara el conocimiento detallado de los Términos de

referencia, de las Especificaciones generales y de las Especificaciones particulares, las que adjuntara, enterado de su conocimiento. Este

documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo general y en

lo particular de la propuesta.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-03.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, Y PROGRAMA DE MONTOS PARA SU
ADQUISICION.

Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.

Se relacionaran todos los materiales por utilizar; se indicara la descripcion completa y detallada de cada insumo, asi como el volumen
por utilizar, su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacion, el importe de cada insumo por utilizar y el importe total por este rubro.

El LICITANTE verificara que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del material de
que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en esta convocatoria.
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Para'el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de los servicios, el LICITANTE anexara la
cotizacion respectiva de dichos materiales, debidamente avalada por el proveedor.

En lo referente a los materiales de importacion, ademéas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su
conversion, la fuente de informacion y su fecha de emisién, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en el sitio
preciso de su utilizacion, preparados para su utilizacion y liberados de todo gravamen, ya que la API no reconocera ningun
sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que se
suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar productos
similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duracién
y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha técnica del producto
propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana respectiva.

El LICITANTE se obliga a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, para la ejecucion de la
obra, sin derecho de modificacién y reclamacion posterior, técnica, juridica y econémica.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta
no se cotizan en condiciones de préacticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios;
a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases del procedimiento, o elaborado por el LICITANTE con la informacion
solicitada en el formato anexo, con los montos mensuales totales parciales y acumulados que se erogaran por este rubro.

El programa se estructurara mensualmente, en sistema de barras.

Este documento deberd ser congruente con los documentos PT-07; PT-08; PT-09; PT-10; PT-11; PE-02; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09 y
PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-04.- DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DE TODO EL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, Y PROGRAMAS DE MONTOS.

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE en papeleria con su membrete, y contendré cuando menos
los siguientes elementos y disposiciones.

A) DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL.

EI LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, la relacion de todas las categorias que se requieran para la correcta
ejecucion de los servicios, con su respectivo Salarios Nominal por jornada diurna de ocho horas, de acuerdo a la zona.

En la presentacion de su propuesta, el LICITANTE considerara que la semana comprende seis (6) dias trabajados de lunes a sabado,
los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demas prestaciones que establece la LEY Federal del Trabajo.

B) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Analisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real (FSR)
conforme a lo previsto en los articulos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO; Anexara su tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se debera entender al factor de salario real “Fsr’, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a

diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:
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_ps(1Py, TP
Fsr=Ps (ﬁ + T
Donde:
Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la Ley del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Gnicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

EI LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor de Salario
Real con importes misma que contendra los conceptos de prestaciones que establece la LEY Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la LEY del Seguro Social, donde sefiale la cuota patronal por cubrir, y la LEY del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; Indicara claramente en las tarjetas de analisis, los factores e importes obtenidos.

El LICITANTE presentara el comprobante de la Determinacion de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo de su empresa, donde se
consigna la Prima Declarada vigente.

El LICITANTE, presentara adicionalmente la relacion de todas las categorias que intervengan directamente para la correcta
ejecucion de los servicios, las que integrara como Categorias de Oficina de Campo, donde consignara su Salario Nominal, la
Homologacion del personal técnico especializado que intervendra directamente en la ejecucion de los servicios, su Factor de
Salario Real y su Salario Real.

La homologacién a que se refiere el parrafo precedente, sera de conformidad con el Tabulador de Servicios Profesionales vigente que emite
la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion para la Zona "B", del que debera anexarse copia a la propuesta.

Para el caso de las categorias no especializadas, se homologara con los aranceles de la Comisién Nacional de Salarios Minimos (CNSM), y
se aplicara el sobrecosto por demanda que considere el LICITANTE, mismo que se debera asentar claramente.

A continuacion se presenta la homologacion de categorias para la plantilla del CONSULTOR:

Segun Catalogo Aranceles CMIC zona "C"
1. Jefe de Proyecto N° 8 Subgerente de Proyectos
2. Ing. Civil especialista en Geotecnia N° 7 Analista de Sistemas B
3. Ing. Mecanico Electricista especialista en instalaciones N° 7 Analista de Sistemas B
4. Ing. Topografo N° 4 Profesionista B
5. Dibujante de Autocad N° 1 Dibujante
6. Auxiliar Técnico CNSM
7. Lanchero/Chofer CNSM
8.
9.
10.
1.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y anexara
los andlisis para el célculo e integracién del FSR con importes para los turnos que proponga en su andlisis de precio unitario,
independientemente de lo considerado en la integracién de su propuesta.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los convenios
que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un
trato similar a un ajuste de costos.
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Cabe hacer notar que se deberan presentar los andlisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el LICITANTE
proponga en la realizacion de los servicios, por lo que debera incluir, al personal técnico, administrativo y de apoyo de Oficina de
campo, encargado directamente de la ejecucidon de los servicios, asi como al personal técnico y administrativo de oficina
central, unicamente necesario para apoyo técnico y administrativo a la Jefatura de Proyecto, independientemente de su
integracién en los costos directos o indirectos de los servicios, segun corresponda. El LICITANTE propondré el sueldo nominal para el
personal directivo, técnico y administrativo, de oficina central y al de campo, diferente al de Ia plantilla especializada del CONSULTOR,
cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente documento.

Se comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API, sera requisito
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Sequro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento que lo requieran.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTIL]ZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y DE APOYO DE
OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA CENTRAL, UNICAMENTE EL
NECESARIO PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA JEFATURA DE PROYECTO.

Debidamente formulado en el formato anexo al presente pliego de requisitos; con montos mensuales que se erogaran por estos conceptos,
debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

a) PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y DE APOYO DE OFICINA DE CAMPO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

b) PERSONAL PROFESIONAL DIRECTIVO, TECNICO, Y ADMINISTRATIVO, DE OFICINA CENTRAL, UNICAMENTE EL NECESARIO
PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA JEFATURA DE PROYECTO.

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales de todas y cada una de las categorias que el
LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” sera igual la suma de los montos parciales mensuales por renglén, a su vez,
este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el numero de jornales totales de utilizacién por categoria, por su
correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados mensualmente hasta integrar el
importe total por concepto de mano de obra.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT03; PT05; PT06; PT-07; PT08; PT-09; PT-10; PT-11; PE-02; PEO3; PE-
05; PE-06; PE-08; PE-09; y PE-11.

Se verificara que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el LICITANTE en el presente
documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por indirectos, que el LICITANTE declare
en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente debera ser congruente con
los salarios analizados en el presente documento.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION
DEL EQUIPO.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS.
Relacién de costos horarios

EI LICITANTE presentara en el formato anexo o elaborado por él mismo, apegandose a su contenido, la relacidn de todos y cada uno de los
€quipos y magquinaria que proponga utilizar, consignando claramente el valor del equipo considerado como nuevo; Para los equipos cuya
cotizacién sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo presentar el documento que valide la
paridad referida; Presentara, en su caso, el Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de adquisicion en
moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Para la determinacion del
costo por inversion, debera referir la Tasa de interés anual a un indicador econémico especifico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y presentar el
documento que valide dicha tasa; EI LICITANTE asentara el Costo horario del equipo Activo y en Espera, y trasladara los resultados obtenidos
de las tarjetas de andlisis al programa respectivo.
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Asi también, el LICITANTE presentard las tarjetas de andlisis de costos horarios de todos y cada uno de los equipos que pretenda utilizar; y
anexara la cotizacion de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada uno de los equipos a la tarjeta
de analisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer claramente los datos generales de la casa comercial que las emitan;
tales como: Razon Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emisién y Nombre del Representante.

Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacién de calidad,
el que una vez desglosado de manera precisa en el documento PT-05 o PT-06, podra ser analizado como un solo equipo.

Los analisis de costos horarios deberan contener la informacién requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los datos y
porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, en lo que corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases del procedimiento, con los montos mensuales que se erogaran por la
utilizacion de la maquinaria y equipo, de medicién, mecanica de suelos y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad, el
que una vez desglosado de manera precisa en el documento PT-05 o PT-06, podra ser representado como un solo equipo.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y cada
uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales mensuales por renglén, a su vez, este
debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacidén por equipo, por su correspondiente
costo horario, en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados mensualmente hasta integrar el importe total de
utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.

Esta relacion debera ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos PT05; PT06; PT-07; PT08; PT-09; PT10; PT11; PE02,
PEO03; PE04, PE-08, PE-09 y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El andlisis se sujetaré a lo
dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del
costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculard sumando los importes de los gastos generales que resulten
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos.

Para la determinacion del costo indirecto, se deberé considerar el costo correspondiente al personal Directivo, Técnico, y Administrativo de las
oficinas centrales del Consultor, y comprendera unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la Jefatura de
proyecto encargada directamente de los servicios. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los
conceptos que de ello se deriven.

Los instrumentos de trabajo, tales como ropa, cascos, zapatos, guantes, lentes de seguridad, proteccién auditiva y otros similares,
que sean procedentes, deberan ser considerados en el analisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Los instrumentos minimos de proteccion personal son: Ropa de trabajo, casco, calzado de seguridad, guantes proteccion visual y auditiva, asi
como un botiquin de primeros auxilios, los que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b)
de las Condiciones de Seguridad e Higiene del instructivo API-MAN-GO-I-10, de estas bases.

EI LICITANTE debera considerar dentro de este analisis, el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, el COSTO
DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (COMO QUEDO CONSTRUIDA LA OBRA), asi como la elaboracién
del LIBRO BLANCO DEL CONTRATO, y todo lo relativo a los gastos indirectos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT07; PT09, PT11; PE-04; PEQ7; PEQ8, y
PE09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
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DOCUMENTO PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO

POR UTILIDAD.

EI LICITANTE debera presentar su analisis, en hojas con el membrete de su empresa.

Para la determinacién de este costo, el LICITANTE debera presentar su andlisis y calculo, exclusivamente mediante el método de flujo de
caja, donde considerard aquellos gastos que realizara el CONTRATISTA en la ejecucion de los servicios, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE deberé considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, Il, Il y IV que a la letra dicen:

"I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por
la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
Ill. Que se integre por los siguientes ingresos:
a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacion, tramite y pago; deduciendo
la amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria o0 equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso se requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segtin el programa de ejecucion.”

La aplicacion de la tasa de interés debera efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los ingresos y egresos que
sefiala la fraccién Il anterior.

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho andlisis del costo de financiamiento, bajo los
términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad sera expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento,

considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacidn de los Trabajadores en las Utilidades de la

empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT11; PE-06; PEOS, y PEQ9.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES
QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Debera presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se deberan presentar los analisis de

precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE

CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de ftrabajo, los costos indirectos, el costo por

financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el

que se incluya en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo corresponde a los cargos por concepto de materiales, percepciones del personal, maquinaria, equipo y herramienta,
consignados en los documentos PE03, PE04 y PE-05, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo, de conformidad a los Articulos 211 a 213 del REGLAMENTO y
obtenido en el documento PEQG.

El costo de financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO, y obtenido en el documento PEO7.
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Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se
aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener "lotes" por concepto de materiales, percepciones del personal, y equipo, ni "destajos
por concepto de estos dos ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS y en general con toda la propuesta.

Por ningun motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Articulos
56,57y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus analisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos Auxiliares, obligatoriamente debera presentar,
en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT05; PT07; PT08; PT09; PT10; PT11; PE02;
PEO3; PE-04; PE05; PE06; PEQ7; PE09; PE10 y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las
columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucién por concepto, de acuerdo a lo contenido en el
documento PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad mensual de obra por ejecutar expresada por el
LICITANTE, multiplicada por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE-08, y cuya suma por
renglon, deberéd corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de multiplicar las
cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el
LICITANTE en el documento PEQ8; En la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados mensualmente, hasta
llegar al monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los
documentos PEQ1, y PE-10.

El programa se estructurard mensualmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por renglén
de cada semana. Este documento serd congruente con los documentos PT07; PT11; PEO1; PE02; PE04; PE05; PE0S, y PE10.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Debidamente formulado, en el formato anexo o en formato que contenga lo solicitado en las bases de licitacion.

Se anotara la descripcion del concepto, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra, importes por
partida, sub partida, y del total de la proposicién, con nimero y letra. Este documento formaré el presupuesto de la obra que servird para

formalizar el contrato correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas
por APl y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

29/118



(\ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO

NN INTERIOR DE SAN PEDRITO.
Se verificara que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si y
con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o
el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 méas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la proposicién
que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién, la que debera anotarse con nimero y
letra en la Ultima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun lo disponga la
LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de trabajo anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades propias
de los servicios o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA
se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad
originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados, a los precios originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT07; PT11; PE-01; PE-02; PE-08, y PE09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

EI LICITANTE presentara la relacién de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los materiales y equipo
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion detallada y de cada uno de ellos, e
indicara las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes, asi como el importe total de todos los insumos
propuestos, que correspondera con el costo directo de los trabajos.

Este documento sera congruente con los Documentos PT05; PT08; PT09; PT10; PE03; PE04; PE05, y PE-08.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta,
el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes
Bases de este procedimiento.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la LEY, asi
como en los articulos 63 I, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas, de
fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE
EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la APl en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas cumplan
con los requisitos solicitados en la convocatoria del procedimiento.

Las condiciones que tengan como propdsito facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la
licitacidn, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las
proposiciones, no seran objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.
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Cuando el ‘area convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacién adicional para
realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacion se realizard segun lo indicado en el articulo 66 del
REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o econémica de su proposicion.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la solvencia de
las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtenga cada proposicién conforme al "ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas",
de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacién de proposiciones
a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion”; Seccién Tercera: "Contratacion de Obras", al
igual que a lo establecido en esta convocatoria y en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS
En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

l La puntuacioén o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser
desechada, sera de cuando menos 30.4 de los 40.5 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.
En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obra y de
los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para
garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas serén las sefialadas en la descripcion detallada de la obra que se
prevean en la convocatoria o invitacién, asi como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas.

La acreditacién sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o
medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacién; en el caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante deberéa sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que cada el
licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita
gjecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios de
mantenimiento u operacion o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones
previstas en el contrato.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cudles seran los documentos necesarios para que el licitante
acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdémicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del
licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ultimos dos ejercicios fiscales, 0 en
caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el sequndo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de
otorgar puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se
comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

¢ Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomaréa en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado,
para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratacion de que se trate,
sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el licitante,
corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones similares a las
requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podré realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de la
convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos anteriores
de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o documentos a presentar,
que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitacidn; asimismo, podra
establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de Obras;

d)Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion
oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que se trate, que
hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la
convocante, el cual no podra ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza
gjecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelacion de la
garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las
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obligaciones contractuales, el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se
corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de
contratacion. La convocante establecera en la convocatoria o invitacion el numero de contratos que los licitantes deban
presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia
que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro sefialado
en el inciso c) de esta fraccion;

e) Contenido nacional. Este rubro podra incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las caracteristicas,
complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra
en cuanto a la incorporacién de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacion permanente
nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecucion de los trabajos, considerando
dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante presente un
analisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del
valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podra considerarse en procedimientos de contratacion de caracter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido
nacional aplicara en los términos establecidos en éstos, y

f) Capacitacion o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y caracteristicas de las obras lo
requiera, la convocante debera incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacién que proporcione el licitante, la
metodologia y la visién de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores
propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevara a cabo con la presentacién por parte del licitante del programa de capacitacion, la
metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del
personal capacitador.

La convocante debera consultar en CompraNet el registro tnico de contratistas, para verificar la informacion presentada por
los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos ¢) y d) de esta fraccion. En caso de existir discrepancias en la
informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales, los
documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o unidades
porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los licitantes
que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al licitante
considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencion de mejores
condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse en la convocatoria
o invitacion, asi como la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a las mismas. (NO APLICA)

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser igual a
40.5. Para la asignacién de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera considerar lo
siguiente:

I.  Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La convocante para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, debera considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente;

b) Mano de obra;

c) Maquinaria y equipo de construccion;

d Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de
los trabajos;

e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizard para la ejecucion de los
trabajos, y
f) Programas. En este subrubro la convocante valoraré la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de

la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacién de mano de obra, de suministros de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y
operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podra considerar los siguientes:
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Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar
el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente
el licitante, y

Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluira cuando la convocante,
atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacion o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para
la ejecucion de las obras de que se trate;

Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

La API, para distribuir la puntuacion, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, los
siguientes subrubros:

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal
que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada
a este subrubro, representara el 73.3% de la ponderacion total determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi como de
miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacién o unidades
porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacién de que se
trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 27.2% de la puntuacion asignada a este subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 18.2% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser igual al total
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro
previamente a la adjudicacién del contrato, sélo se dara puntuacién o unidades porcentuales al licitante que acredite contar
en su plantilla con dicho personal;

Capacidad de los recursos econoémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato,
conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacién. La puntuacién o unidades porcentuales
asignadas debera representar, cuando menos, el 45% de la ponderacion total determinada por la convocante para el rubro;
(NO APLICA)

Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La API asignara en todos los
casos puntuacién a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignard de manera proporcional la puntuacion
establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, y
Subcontratacién de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este
subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de
MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos o mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo numero de MIPYMES, la convocante debera
dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que Se encuentren en este supuesto;

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros:

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate,
y

Especialidad. Mayor numero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras
con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria
o invitacion de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el
mayor numero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este méaximo asignado, la
convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes,
en razén de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos 0 méas licitantes acrediten el mismo ndmero de afios de experiencia y presenten el mismo numero de
contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a este rubro.
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Se deberéd asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por
la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al
ndmero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se
asignaran puntuacion o unidades porcentuales.
En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento
de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto;

V. Contenido nacional. Este rubro tendra un valor de 2.0 puntos.
La convocante debera distribuir la puntuaciéon o unidades porcentuales asignadas, unicamente entre los siguientes
subrubros: (NO APLICA)

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la
puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

b) Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacién del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas
al rubro, y

Vi, Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) Este rubro tendra un rango de puntuacién o unidades
porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el
numeral ii de esta fraccién. En caso de que la convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la
puntuacion o unidades porcentuales del rubro antes sefialado no se deberan afectar.
La asignacion de puntuacién o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo. Cuando la
transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate, se podra asignar un mayor nimero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales no podran ser superiores a 6;
en este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha situacion, dejando constancia de ello en el
expediente de contratacion respectivo.
Para distribuir el total de puntuacién o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

a) La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;

b) El programa de capacitacion, y

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.
La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, entre
cada uno de los subrubros que lo integran; (NO APLICA)

1l. El total de puntuacion o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener un valor numérico maximo de 50.
En la propuesta econoémica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Analisis, céalculo e integracion del factor de salario real; Programa de
montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del personal minimo
necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la CONTRATISTA.

Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo de supervision y medicion.

Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

Anélisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

Anélisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los anélisis de precios unitarios.
Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

Catalogo de conceptos.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluacidén econdmica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicién solvente cuyo
precio 0 monto sea el méas bajo.

En estos términos, la puntuacién que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinaré atendiendo
a la siguiente formula:

PPAj = 50 (PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,...,n

Donde:
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PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicidn solvente cuyo precio es el mas bajo.

PPj = Precio de la proposicién |
El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluaciéon econémica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los licitantes
solventes que se comprometan en el documento PT07.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPYMES), para la ejecucion de los sub contratos de Laboratorio para control de calidad.

La API realizara la adjudicacion de los contratos a los licitantes cuya proposicién cumpla lo dispuesto en el quinto y sexto parrafo del
Articulo 38 de la LEY y, segun corresponda, conforme a lo siguiente:

La proposicion que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicidn que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolvera en términos del penultimo parrafo del
articulo 38 de la LEY.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en
depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto
del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los
subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa invitacion
por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del drgano interno de control y al testigo
social cuando éste participe en el procedimiento de licitacién publica, debiendo levantarse el acta que firmaran los asistentes, sin que la
inasistencia, la negativa o |a falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sélo se
considerara el precio neto propuesto.
En caso de que la proposicion se efectie en moneda extranjera, la convocante debera realizar la conversion a moneda
nacional, sefialando la fuente oficial que se tomaréa en cuenta para tal efecto, asi como el tipo de cambio. La fecha que se
considerara para hacer la conversion, seré la que corresponda al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Para llevar a cabo la evaluacién de la propuesta econdmica, la convocante debera verificar que el analisis, calculo e
integracion de los precios cumplan con la condicion de pago establecida en la convocatoria o invitacion en términos del
articulo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse
mediante requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo
de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacion, la convocante
se abstendra de otorgar puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para
verificar el precio ofertado.

Para determinar la puntuacién o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, la convocante
aplicaré la siguiente formula:
PPAj = 50(PSPMB/PP)) Paratodaj=1, 2,....,n
Donde:
PPAj = Puntuacion o unidades Porcentuales a Asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;
PSPMB = Proposicion Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;
PPj = Precio de la Proposicion ", y
El subindice ‘j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion, y
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. Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante

aplicara la siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,....,n

Donde:

PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicion;

TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;

TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y

El subindice ‘j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion, y
IV. La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, serd aquélla que redna la mayor puntuacion o unidades

porcentuales.
Sélo se podré adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta
técnica obtuvo igual 0 mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta
econémica dé como resultado la mayor puntuacién o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el célculo
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratacion, conforme se establece en los presentes Lineamientos.
En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos 36 Bis segundo y tercer
parrafos de la Ley de Adquisiciones, o 38 sexto parrafo de la Ley de Obras y su respectivo Reglamento, segun corresponda.

Los rubros, sub rubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:

Documento Descripcion: Calificacién:
PT-01 Invitacién, Constitucion, Representacion, Identificacion y situacion fiscal de LICITANTE. 0.0
PT-02 Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como los articulos 36, 38 y 44

numeral | del REGLAMENTO. 0.0
PT-03 Experiencia y relacién de contratos en vigor.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos:

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y
coordinacion de los trabajos.

Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 11.1% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

IIl.  Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se
requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada a
este subrubro, representara cuando menos el 73.3% de la ponderacion total determinada para el rubro, de acuerdo con
los siguientes subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se

trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 27.2% de la puntuacién asignada a este subrubro; (1.5) 15
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendra un valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y (3.0 3.0

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacién del 18.2% de la puntuacion asignada a este subrubro. (1.0) 1.0
c) Participacién de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignara
en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de
manera proporcional la puntuacion para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que
acrediten tener,
Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la
totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado
con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el aviso de
alta correspondiente, se utilizara el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el
procedimiento a que se refiere el parrafo anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten
solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendré una ponderacion de un (1) punto
por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de empleados. (1.0) 1.0
M. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10 puntos; La distribucion del puntaje sera
Unicamente entre los siguientes subrubros:
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se
trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro, y (5.0) 5.0
b)  Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria 0 invitacion de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion
asignada a este subrubro
La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y
presente el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo
asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los
licitantes, en razon de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la

especialidad.
En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo niimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de
contratos 0 documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se encuentren en este 5.0
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supuesto. (5.0)
IV. . Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.
De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la API
asignara mayor puntuacion, al LICITANTE que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos
satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la API, y al resto de los
licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que acreditd
haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se asignaran puntuaciéon o unidades
porcentuales.
En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo numero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento
de contratos, la convocante deberé dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto; (5.0 5.0
PT-04 Modelo de contrato. 0.0
PT-05 Relacion de equipo para la prestacion de los servicios.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
c)  Equipo de supervision y medicion. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a
este subrubro; (2.0) 2.0
PT-06 Contrato promesa.
I Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante
llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto
presente el licitante, y (2.0) 2.0
Il Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos:
d)  Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al licitante que se
comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.
(1.0 1.0
PT-07 Planeacion Integral y Metodologia de trabajo.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a
este subrubro; (2.0) 2.0
2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del
12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-08 Programa de utilizacion de materiales
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de
la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-09 Relacion de personal y Programa de utilizacion del personal profesional técnico de oficina de campo, y Programa del personal
de oficina central, para apoyo directo a la Jefatura de Proyecto.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro;
(2.0 2.0
PT-10 Programa de utilizacion de equipo.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
c) Maquinaria y equipo de construccion; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada
a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-11 Programa de ejecucion de los servicios.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de
materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de
mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados. Este aspecto
tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 20
Suma: 40.5

~ Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento de los
siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; Que los profesionales técnicos que se
encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros,
el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios similares y la
capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con lo
solicitado en el documento PTO03.

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-05; Que los licitantes cuenten con la maquinaria y
equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que la planeacion integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos;
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Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que el procedimiento constructivo descrito por el
licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucidn considerado en su proposicion;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; (No aplica).

a)

b)
c)

Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado;
Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

VI.  Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; En su caso, el grado de cumplimiento de los
contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el ultimo péarrafo del articulo 36 de la Ley.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

. De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

Il. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de
maguinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista o
con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

¢) Que en la maquinaria y equipo de construccioén, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;

M. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares
de construccion establecidas en la convocatoria a la licitacion puablica, y

V. De la mano de obra:
a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona
y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

¢) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacion de la
propuesta econdmica, sera de 30.4 puntos, de un total de 40.5 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA
Documento Descripcion Calificacién

PE-01 Carta compromiso de la proposicion. 25
Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos.

PE-02 Términos de referencia, Especificaciones generales y especificaciones particulares. 25
Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos.

PE-03 Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.
a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
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PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Anlisis, célculo e integracion del factor de salario real;

Programa de montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de

campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la CONTRATISTA.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-05 Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacién del equipo de supervision y

medicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-06 Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 10 puntos. 5.0
PE-07 Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-08 Andlisis detallado de precios unitarios y Anélisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los andlisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion 5.0

Suma: 50.0

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta economica sera de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacion econoémica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién por puntos, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada, y

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales 0 no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del
proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o
region en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera
individual o como inciden en su totalidad en la propuesta economica.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

Del presupuesto de obra:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-13;

a)
b)

c)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con
el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y
Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto sera el
que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguente:

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-09, PE-10'y

a)
b)
c)

d)

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente,
mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos
y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecuciéon del
concepto de trabajo de que se trate, y
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f)  Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados;

M. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este

Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos
basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacidn publica;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢)  Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

Iv. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este

Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las
oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacién
publica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a)  Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del
monto de las estimaciones la amortizacién de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) Quelatasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales,
y

e)  Que la mecénica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente
con lo que se establezca en la convocatoria a la licitacion publica;

VI Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;
VII.  Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIIl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y

de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de ésta Licitacion, se obliga a firmar el contrato en
la fecha que fije la API, que no excedera de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de adjudicacién, y a entregar las
garantias correspondientes a la correcta inversién del anticipo (en sus caso), asi como al cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA, asi como la pélizas de seguro de
responsabilidad civil, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y antes de la iniciacién de las obras
motivo del Contrato, contados a partir de la fecha en que el interesado reciba la copia del acto de fallo de adjudicacién, conforme a lo
establecido en el Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la API
podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién
solvente que resulte economicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente
en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 78 numeral |
delaLEY.

DECIMO QUINTO.- JEFE DE PROYECTO: EI CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, a un
Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto , con experiencia minima de Cinco
(5) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente licitacidn, en los términos del documento
denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", por lo que cualquier orden girada al profesional designado por el
REPRESENTANTE se considerara transmitida directamente a la CONTRATISTA.
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El Jefe de proyecto debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

El Jefe de Proyecto, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos
o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 117 del Reglamento.

El jefe de Proyecto residira en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionara al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio,
teléfonos de casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atendera de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea
requerida.

Estara autorizado mediante la Bitdcora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra y cualquier
otro documento oficial que se genere.

Debera permanecer al frente de los servicios desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los
trabajos.

Asistira a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

Para la elaboracién, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga autorizados
para tal efecto la Secretaria de la Funcién Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a
obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cédigos
de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
Representante Legal enviara su oficio de designacion del Jefe de proyecto, acompafiado de la informacién que a continuacién se detalla, con
la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electrénica de Obra Publica en adelante BEOP.

a) La designacion del Jefe de proyecto debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el contrato, debera
enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los trabajos con los plazos arriba
sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):
* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:

*Sexo:

CURP:

*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesiony :
Tratamiento:

Estatus | VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacién Basica Requerida

*Persona:

* Empresa:
* Correo Electrénico (Trabajo):
* Clave de Usuario: | Corresponde a la APl * Contrasefia: | Corresponde a la APl * Confirmar: | Corresponde a la API
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* Miembro de: | Contratista | | |

Datos Complementarios

Puesto: | | Clave del Empleado: | | (Clave Asignada por la API) |
Domicilio

Calle: Num. Exterior: | Num. Interior: |

Colonia: Ciudad:

Estado : Codigo Postal:

Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Movil):
Correo Electronico (Personal):

Estatus y Comentarios

Estatus: | | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.
Categoria: Jefe de Proyecto
*Nombre:

Profesion y N° de cédula:

NUm. de documento de designacion: Oficio de designacion.
*Tipo de Identificacién Oficial : IFE, CURP O LICENCIA DE CONDUCIR.
*|dentificacion oficial: IFE (Codigo trasero), CURP (La clave) LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y lugar)
*Domicilio:
*Teléfono:

Correo electronico:

Representante Técnico del Contratista: | NO APLICA
Supervision : | NO APLICA
Clave empleado:

Tabla 6.

En resumen para el Jefe de Proyecto seran requisitos indispensables los siguientes:
1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio de los

trabajos y con los anexos siguientes:
a.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.
a.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contrasefia y *
Confirmar, segun la tabla 5.
a.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
a.1.4. Copia simple de la identificacion oficial con fotografia.
a.1.5. Y copia de la Cédula Profesional del Jefe de Proyecto.

En caso de que el JEFE DE PROYECTO, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma
indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultineamente nombrar a un JEFE DE PROYECTO interino o definitivo que
debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del JEFE DE
PROYECTO, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40 primer
parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO $EPTIMO.- INCONFORMIDADES. El érea para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de
LICITACION, es la Secretaria de la Funcién Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegacién Alvaro Obregén,
C.P. 01020, México, D.F., 0 a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burdcrata, C.P. 28250, los
siguientes documentos:
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a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)
Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)
Copia del poder notarial del representante legal.
Copia identificacién oficial vigente (credencial elector).
El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.
El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.
Garantias.- De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA.
i) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estos TERMINOS DE
REFERENCIA.
i) Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del Representante
Legal.
k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes,
Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del
beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que
permita realizar transferencias electrénicas de fondos.
[)  Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

“zeoeooegm

=

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, en los procedimientos de contratacion
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior a
$300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica o moral que en su caso resulte adjudicada con un
contrato o pedido, debera presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" con el que
compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, la
presentacion de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinion
de forma positiva.

Dicha opinion del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y 11.2.1.13 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los tres (3)
dias hébiles previos a la fecha de entrega de las proposiciones.

La "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, sblo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinién al SAT en el
caso de ampliacion de contratos o pedidos.

Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalizacién del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinién del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resultd adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y
procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion Publica la documentacién de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion,
por la falta de formalizacién del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 137 del
REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de cualquier indole, el
CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisara y autorizara, el levantamiento actualizado
de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que fueron aplicadas asi como los
manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE deberé considerar
el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL
COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocera ninglin pago extraordinario, ni modificacion a los precios unitarios originalmente pactados,
en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta Licitacion, el
LICITANTE deberé dirigirse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col.
Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315y 71404, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

EI DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 NUMERAL | Y 58 DE LA LEY, ASi

COMO DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, y 250 del REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57, Fraccion |, y 58
de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderé la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del
Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir
por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad
apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o
complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando el Ultimo
porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas serén responsables de promover los ajustes
de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin
perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el mes
de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicAndose el Ultimo factor que se
haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al productor
y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos de procedencia
extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el nimero indice se
determinara con el valor promedio de los Ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — dolar, que publica el Banco de
México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicién, el incremento que autorice la Comisién Nacional de Salarios
Minimos, para el area geografica "A".

4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el
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cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones
generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se
aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucidén que acuerde el aumento
o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del
acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y
apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y
el tltimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicién a la fecha de
inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacién de las
proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacién de un factor de actualizacion, el cual debera
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacién publica y en el contrato
correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de
proposiciones. Este factor de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacién, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera aplicado a
cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

La actualizacién a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley debera ser solicitada por el Contratista por una sola
ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que con ello
se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucidn de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revisiéon de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos
sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

I La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, asi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la
Ley;

M. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en
funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberén precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratandose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando las
matrices de célculo de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecucion
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos
de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de
obras publicas publicados por el Banco de México.
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Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerira que el Contratista presente documentacion

justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacién de los factores que procedan en el periodo
correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta solo sera ajustado
el saldo correspondiente.

47/118



T4 Procedimiento de contratacién mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
\ 25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO S|

MANZANILL INTERIOR DE SAN PEDRITO.

ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién” que el Gobierno Federal ha implementado a través
de la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con el proposito
de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracion con el llenado del
formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, o bien enviarlo a mas tardar dos dias después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
] LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014
(API-ZLO-25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN SE CONSIDERE.
(Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
FACTOR EVENTO SUPUESTOS TOTALMENTE EN GENERAL ENGENERAL | ToTALMENTE EN
DE ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO
1 JNTADE | € nleie o s s 5 e o 2
ACLARACIONES pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el

evento, se contestaron con claridad.
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y .
El evento se desarrollo con oportunidad, en
APERTURA DE - ; 9
8 razén de la cantidad de documentacion que
OFERTAS resentaron los licitantes
TECNICASY [P '
ECONOMICAS

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 FALLO fundamento que sustenta la determinacién del
LICITANTE adjudicado y los que no
resultaron adjudicados.

10 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
El trato que me dieron los servidores publicos

6 de la APl Manzanillo fue respetuoso y
amable.

7 Volveria a participar en ofra licitacion que
emita la API Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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Sl UD DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE
CUADRO.
ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo, por
cualquiera de las siguientes opciones:

En la Gerencia de Administracion y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

Enviandola al correo electronico, con la direccion: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcion ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accién del gobierno federal.
En el plano internacional y como miembro de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econdémico (OCDE) y firmante de la
Convencion para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales,
hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencién busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar
la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las recomendaciones
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -la primera ya fue aprobada-
en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la atraccion de
inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

¢ Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de codigos de conducta, de mejores practicas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que

prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o
para la empresa.

¢ Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno
asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion, acceso a los activos sin
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revisién de la Convencién (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la legislacién
nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas 0 morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las recomendaciones
de la Convencién, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros
medios, como la revisién de la situacién patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de
las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar donde el acto de cohecho
haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos contribuyendo a
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por tanto la comisién de
actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Articulo 222"

Cometen el delito de cohecho:

l El servidor publico que por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera

otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la
fraccion anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrén las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario vigente en

el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios de prision, multa
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de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e
inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefar otro empleo, cargo o comisién publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de trescientas a
quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e
inhabilitacion de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningln caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran en
beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o por
interpdsita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucién de asuntos relacionados
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

[I. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto que se encuentre fuera del
ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién, o

[1I. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitacion o
resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisién de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor pUblico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo publico
considerado asi por la ley respectiva en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias
0 empresas autéonomas, independientes o de participacién estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier
organismo u organizacion publica internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este Cédigo,
el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspensién o disolucion tomando en consideracion
el grado de conocimiento de los érganos de administracion respecto del cohecho en la transaccion internacional y el dafio causado o el
beneficio obtenido por la persona moral"
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS
API-MAN-GO-I-10

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier obra,
mantenimiento ¢ reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar riesgos, prevenir
accidentes y la contaminacion del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacién en general que se requiera realizar en las &reas de uso comdn y en
general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacién a la Gerencia de Operaciones de la APl de Manzanillo, S.A. de C.V.
Obtenido la autorizacién mencionada en el punto 1, todo contratista ¢ prestador de servicios, deberd gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos, material, etc.,
sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la APl MAN. y obtener su autorizacién con
el compromiso de no sobrecargar la linea ¢ desequilibrar una red de alimentacion.

Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones para no
generar condiciones 6 actos inseguros.

Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

Los automéviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto portuario y por
ningun motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las areas
designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por areas ajenas.

Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que generen
condiciones inseguras.

Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/é herramientas, chispas de trabajos
de soldadura y oxicorte 6 cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad del contratista ¢
prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

Cuando en la ejecucién de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas 6 patios de maniobras
portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a fin de programar y
coordinar lo conducente.

Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicion de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacién ¢ reparacién de mallas, construcciéon de machuelos, instalaciones
eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacion de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles, estas sefializaciones
deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el &rea de trabajo debe estar
perfectamente iluminada.

Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la autorizacion
correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras ¢ Cesionarias,
debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones
para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/6 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de Ecologia, por
medio de la CONTRATISTA de obra, sanitarios méviles, exclusivamente para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberan
ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de higiene, asignando una ¢ varias personas para tal
servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la defecacidn en &reas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios, cuantas
veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.
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16. 'Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios méviles a fosas sépticas 6
directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista 6 prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha
condicién, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

17. Todas las compafiias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de trabajo
(de fumigacién) para que dicha dependencia realice la inspeccion correspondiente, evitando posibles siniestros, personal de dicho
centro.

18. Es obligatorio para las compafiias de fumigacién retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

19. Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccion ambiental,
para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

20. Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/6 prestadores de servicios que deban realizar
dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo
momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

21. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, serd motivo de suspensién de labores,
hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la autoridad
competente, segun corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con poder de
decision y con conocimiento en la materia para coordinar 6 controlar actividades, maniobras & cualquier otro asunto
relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de trabajo.

b) Del equipo de proteccién personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, debera invariablemente portar uniforme
(ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de seguridad, fajas,
proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-bocas, etc. y proteccion
auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion, anclajes y sogas para trabajos de
altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin completo con material de curacion.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista 6 prestador de servicios que tenga que realizar obras 6 trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicion, etc.). Invariablemente debe contar
con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincion de incendios dependiendo de la magnitud del
riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los vehiculos utilizados
deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccién de los trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la realizacion
de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

e Los tanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara que los
equipos se encuentren tirados en el suelo & parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.

e Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de ajuste” y
sus respectivos manémetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus
aditamentos antes mencionados.

e Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos los
medios el uso de mangueras dafiadas 6 unidas con tuberia de cobre y abrazaderas ¢ por algin otro medio no adecuado.
Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores especiales para tal
fin.

e Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accién se considera una
condicion de alto riesgo de incendio en la persona.

e Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él area
debera ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para detectar la
presencia de vapores inflamables y/é materiales que puedan generar un incendio 4 emanacion de humos téxicos.

e El responsable de seguridad de la companiia contratista & prestador de servicios debera permanecer en supervision
constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos
trabajos hasta el término de ellos.

o Altérmino de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compaiiia contratista 6 prestador de
servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales encendidos que
pudieran ocasionar un incendio.
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e Durante la transportacién de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberén contar
invariablemente con su capuchdn protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Almacenaje:

e Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

o  Deberan estar separados los tanques llenos de los vacios.

e Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

e  Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segiin Norma NFPA 704,

e) Del combustible (Gasolina, Diésel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

e Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por todos los
medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

e la (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

e El area donde se efectue el suministro del combustible, debe ser un area retirada del lugar donde se efectlen “trabajos
en caliente” (Minimo 100 m).

Para el Aimacenaje:

e El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L.P.), debe ser adecuado, debidamente
resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria o areas forestales susceptibles de incendiarse,
previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacién del lugar.

e  Deben estar plenamente identificados.

e Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

e Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diésel) deben ser metélicos y sin fugas & escurrimientos
debiendo estar plenamente identificados.

e  Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacidn de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las siguiente
acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

Del Generador: El generador (contratista 6 prestador de servicios), se considera una persona fisica 6 moral que como resultado
de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esta obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere,
debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada al suelo, al mar
6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.1.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Toxicos,
Inflamables, Bioldgicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores que
cumplan con las condiciones éptimas de seguridad; ademés estaran debidamente sefializados; el generador estara obligado a
manejar, resguardar y vigilar su disposicién final de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto ¢ al ser mezclados con
otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacion; 6 particulas, gases, 6 vapores peligrosos; pudiendo ser ésta
una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Méviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no peligroso, y su
funcion es evitar su dispersion 6 evaporacién, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accién de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion 6
evaporacién y asi facilitar su manejo.

De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 rehlso a los sitios para su disposicién final.

Del Aimacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de basura,
teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin retirarse.
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i) 'Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.L.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

)

k)

Se deberan utilizar tambos de metal o plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos peligrosos
generados.

Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de asbesto
como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de ecologia el programa
de recoleccion de los mismos.

El contratista y/6 prestador de servicios debera contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una empresa
especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos (La lista de
empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

En el caso de generarse un derrame mayor, se debera informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato al
saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en estos
€asos).

Los desechos por el saneamiento del &rea contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar cumplimiento a las
disposiciones anteriores.

Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartén, telas, plasticos, cascajo, desechos organicos
de jardineria y comida, entre otros.

Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran peligrosidad, asi como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo
que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite o
pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diésel, asfalto, chapopote, intermedio - 15, thiner, aguarras, etc.) pinturas,
sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes y
todos los listados en la norma oficial que corresponde.

Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios portatiles.
Los prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores de servicios
autorizados que efectlian la recoleccién de dichas agua residuales.

a)
b)
<)
d)

e)
f)
9)

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el puerto, por

cuenta de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atenderé lo siguiente:

Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.
La obra y sus limites fisicos, estara sefializada.
Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la obra.

Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emision de polvo y
afecciones a terceros, o a la calidad del aire.

Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de residuos y de
restos de materiales.

Elabord: Reviso: Autorizo:

Centro de Emergencias Gerente de Operaciones Director General
Revision 07 .- 30/03/12
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nom. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacion, Economia y Funcién Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se determind
insertar en las bases de licitacién para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de
la Administracién Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la siguiente
prevencion que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha del
mismo, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que
le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su
Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar
aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de
cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado
de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate,
cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de
Poblacion...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley antes
mencionada, tal prevencién solo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacion publica o de invitacion a
cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se haré con la presentacion previa a la formalizacién del contrato, de la
manifestacion por escrito que contempla la prevencion antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia tendra que precisarse en
las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el area competente de las dependencias
o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. )
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14)

RUBRO:

ELABORACION DE PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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, ~ DOCUMENTO PT-01
INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y
SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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A INTERIOR DE SAN PEDRITO.
Manzanillo, Col., a 2014.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacién nimero............. del dia......delmesde ........coceeeeiiiiiininnn del afio en curso por medio de la cual la
API convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, clave ...................... relativo
USSP PR
Manifiesto a Usted que el domicilio de esta EMPresa €S........vvviiiiiiiiiiiiei e , para oir y

recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud. que el C........oooiviiiiiiiiiiice , s mi Representante Legal y cuenta con facultades suficientes
para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal de Contribuyentes:.............coiuiiiiiiii e

Denominacion 0 RAzON SOCIAL:.............oueeeeee oot e e e e

Descripcion del objeto social de 18 EMPrESa: ... e

Relacién de los nombres de los accionistas:

NUmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocoliz6
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de la

DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre del QPOGEIATO ... .vviiei ittt
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
01401000 PP

Mi direccion de correo electronico es:

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
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] DOCUMENTO PT-02
MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE
LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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A INTERIOR DE SAN PEDRITO.
Manzanillo, Col., a de de 2014.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacién nimero............. del dia......deImesde ........cooveeriiiiiiiinnns del afio en curso por medio de la cual API

convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, relativo a:

Con relacién a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo 0 a
través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la AP, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con
relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta Empresa no se
encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser contratado para la
ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacién o celebrar contratos regulados por esta LEY, ni
se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col.,a  de xx de 2014.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacién ndmero............. del dia......del mes de........cc.cceevvviiiinnnns del afio en curso por medio de la cual API

convoca a participar en el Procedimiento  por Invitacion a cuando menos Tres  Personas, relativo
SRS PR

En atencién a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de
nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi
representada, conoce el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracion de la proposicién, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara la
propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y Reglamentos aplicables,
asi como a los TERMINOS DE REFERENCIA, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del modelo de
contrato, los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la Normativa para la
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la API nos ha proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara, seran:

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberdn atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT como
consecuencia de la Manifestacién de Impacto Ambiental 0 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.07 del 30/03/12.

Asimismo manifestamos nuestra disposicién a dar atencion, aplicacién y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacién y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisidn
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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] DOCUMENTO PT-03
EXPERIENCIA'Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ontratos en vigor.

Nombre de la empresa licitante:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente

licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Api de manzanillo o entidad contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de

la obra:

Teléfono:

Email:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Api de manzanillo o entidad contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de

la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Api de manzanillo o entidad contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de

la obra:

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-04
MODELO DE CONTRATO
LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

VER ANEXO "MODELO DE CONTRATO"
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] DOCUMENTO PT05
RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PTO5
RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Licitacion N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N de S Afio de N° de Serie Capa(:ldad Potencia| Vida util Propietario  |Lugar de ubicacion| Ocupacién _Fecha_ Qe
Unidades Descripcion - Nominal (con disponibilidad
construccion| completo . hp remanente actual actual actual
en la obra unidades) en la obra

Periodo de ejecucioén de los servicios:
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razén Social del Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PT06
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO PROMESA
Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa
, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE vy por otra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo sucesivo
el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
1. El C. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con
instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada “ " con RFC y cuenta con facultades suficientes que
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, sequn lo acredita con el instrumento
notarial anexo.

3. La empresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacion , relatva a

“ »

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD y
cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), asi como del
personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para el
control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la asignacion
de la realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin de que
se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
¢ " en el supuesto de obtener el beneficiario la
asignacién de dicha licitacion. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, por utilizar y copia
de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi como de los certificados de
calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias habiles
siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA .- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA.- EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones
pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo.
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SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Codigo Civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, este
tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA .- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa
, representada por el C. en adelante el
PROMITENTE 'y por ofra parte la empresa , representada por el

C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. El C. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro  Federal de  Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , ¥ cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada

con RFC , tiene su  domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, segun lo
acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. EI BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de su
propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 6ptimo estado y
disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y obtener con ello la asignacién de la
realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo pactados consistentes en y a que este sea
utilizado en la construccién de la obra de referencia y presentarlo en dptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, en el
supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo por
arrendar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de la
maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para su
confiabilidad.

CUARTA. EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de 24
horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, este
tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.
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NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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, DOCUMENTO PT07
PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA
DE TRABAJO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PT08.-
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES DOCUMENTO
de Manzanillo, S.A. de C.V. PT-08
Procedimiento:

Rubro: XXXXXXXXXXXXXXXXX, en el puerto interior de San Pedrito, HOJA DE

Manzanillo, Colima.

Ne DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

76/118



(\ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO.

DOCUMENTO PT09.-

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE OFICINA DE
CAMPO, DE OFICINA CENTRAL, Y SUS PROGRAMAS DE
UTILIZACION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ini i0 i , DOCUMENTO
fministracion Portuarla ntegral PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL PT-09
Procedimientc;' o o TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y PROGRAMA
Rubro: xxxxx;(xxxxxxxxxxx en el puerto interior de San Pedrito DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE
" X ’ P ’ CAMPO PARA APOYO A LA CONTRATISTA.
Manzanillo, Colima. HOJA DE
TOTAL M E S
No. CATEGORIA DEL PERSONAL | CANT. ACTIVIDAD DE JORNALES
POR
CATEGORIA
Fecha de inicio:
Fecha de terminacion
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT10.
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral

. DOCUMENTO No.
de Manzanillo, S.A. de C.V.
Procedimiento: L _ PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO PT10
Rubro: xxxxxxxxxxxxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,
Manzanillo, Colima. HOJA DE
EQUIPO Y/O RENDIMIENTO |  NUMERO TOTAL EsS
MAQUINARIA
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD (CAPACIDAD) HORARIO DE DE
del documento PE -10 DEL DEL UNIDADES HORAS POR
CONCEPT | CONCEPTO EQUIPO
0
Fecha de inicio:
Fecha de terminacion
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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~ DOCUMENTO PT11
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral

. DOCUMENTO No.

de Manzanillo, S.A. de C.V. PROGRAMA DE EJECUCION DE

Procedimiento: LOS TRABAJOS PT 11

Rubro: xxxxxxxxxxxxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,

Manzanillo, Colima. HOJA  DE
SUBTOTAL ME S

No. CONCEPTO DE OBRA °

PARTIDAS

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL
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DOCUMENTO PE01
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2013.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DEC.V.
PRESENTE.
En atencién al oficio de invitacion nimero deldia____del afio en curso por medio de la cual la API convoca a participar en el
Procedimiento  por Invitacibn a cuando menos Tres personas, clave relativa  al

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo
tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $__ (Con nlimero y letra)

Que oportunamente se recogio el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacidn de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente los
requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los
términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacion y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que tienen
en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demés actos que de él se
deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a
los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicién respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de la obra se llevarén a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, EI Programa Mensual de Ejecucién de
los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de Contrato de Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ninguin caso servira posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, o
para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo
que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hara al
precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo,
S.A.deCV.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°
expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, sera el Jefe de Proyecto, para la ejecucion de los
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servicios, que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con suficiente
experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los alcances del proyecto, las
especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

(\-”\" Procedimiento de contratacién mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Razon social del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PE02

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-02- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

TERMINOS DE REFERENCIA.

Estos TERMINOS DE REFERENCIA a que se refiere el Articulo 251 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objetivo del servicio y
servira para que las Empresas o Personas Fisicas interesadas en el proceso de licitacion, formulen la propuesta técnica y econémica
por los servicios considerando lo siguiente:

Descripcion de los servicios.

Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.
La informacion técnica y recursos que proporcionara la convocante.

Las especificaciones generales y particulares del proyecto.

Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.

o o=

-

Descripcion de los servicios.

1.1. Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el
siguiente:

1.1.1. Circulares Aclaratorias

1.1.2. Especificaciones particulares.
1.1.3. Especificaciones generales.
1.1.4. Planos y Croquis.

1.1.5. Catalogo de Conceptos.
1.1.6. Normativa SCT.

1.2.  Abreviaturas y glosario de términos:

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

Caso fortuito o fuerza mayor: El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible,
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el
cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras publicas o
servicios relacionados con las mismas.

Bitacora Electrénica de Obra | Elinstrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre las partes que formalizan
Publica (BEOP): los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los frabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacion
electronica, caso en el cual se denominara Bitacora electronica, u otros medios autorizados en
los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominard Bitacora convencional.

CFE: Comisién Federal de Electricidad.

CNSM Comisién Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.
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CONTRATISTA:

LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

Director Responsable de Obra

Es la persona fisica que se responsabiliza de la observancia del Reglamento de Construcciones

(DRO): del Municipio de Manzanillo, Colima vigente y demas disposiciones en materia de construccion,
desarrollo urbano, proteccidn civil y preservacién del medio ambiente, en las obras para las que
oforgue su responsiva.

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucién, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden
la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacion de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

Estimacion: La valuaciéon de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorizacion de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el
contrato en atencién a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la
amortizacion de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econdmicas, las penas
convencionales y las deducciones; asi como, la valuacién de los conceptos que permitan
determinar el monto de los gastos no recuperables.

FIEL: Firma Electrénica Avanzada. Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electronico, cuyo
propdsito es identificar al emisor del mensaje como autor legitimo de éste, tal y como si se
tratara de una firma autégrafa.

Fofo: Fierro fundido.

Fogo: Fierro galvanizado.

Jefe de Proyecto

El representante de la CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los Términos de
Referencia, Especificaciones Generales, Especificaciones Particulares y condiciones pactadas
en el contrato, en lo relacionado a la ejecucion de los servicios.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, las
emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a la fecha de la apertura de las propuestas, asi
como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacién Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccion o relativos, motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pY: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e

informacién adicional autorizada por la API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Proyecto arquitectonico:

El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra. Se expresara por
medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros.

Proyecto de ingenieria:

El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y
detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier ofra
especialidad.

Proyecto ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectonico y de ingenieria
de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacién suficientes
para que ésta se pueda llevar a cabo.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

88/118




(\-”\" Procedimiento de contratacién mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-

25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO

INTERIOR DE SAN PEDRITO.

REPRESENTANTE:

Director General de la APl ¢ persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la CONTRATISTA, las obras que ejecute el CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica o moral contratada por la API, para ejercer la inspeccion o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los
articulos 114, 115 y 116 del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el
contrato de supervision.

RESIDENTE Servidor Publico designado por la API, quien fungird como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE: El representante de la CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los Términos de
Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion ylo
supervision de los trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretaria de Educacién Publica.

SUPERINTENDENTE DE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones

CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

SUPERVISION: La CONTRATISTA.

TMA Tamafio maximo del agregado.

TERMINOS DE A lo contenido en el presente documento.

REFERENCIA:

VRS: Valor Relativo de Soporte.

1.3.  Descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.

PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE:
* Revision de la informacién de infraestructura existente proporcionada.

* Investigacion general de la zona en estudio para definir areas de afectacion en vialidades. (Vialidades de concreto,
adoquin, asfalto, otras instalaciones adicionales que se puedan afectar, etc.)

* Investigacion y elaboracion de fichas sondeos de estructuras hidraulicas existentes.

+ Conformacion de planos de infraestructura existente a detalle.

+ Elaboracién de planos de proyecto ejecutivo de la red de agua potable:

* Planos constructivos con planta proyecto y detalles generales de lared de agua potable.

+ Disefio de cajas de valvula.

+ Plano de detalles estructurales especiales. (Soporteria de tuberia y detalle tomas tipo hidrante para embarcaciones).

+ Elaboracién de tablas de célculo hidrdulico para red de agua potable.

+ Elaboracién de cantidades de obra de la red de agua potable. (Volumetrias).

« Elaboracién de catalogo de conceptos y anélisis de precios.

+ Elaboracién de memoria técnico descriptiva del proyecto.

« Elaboracién de paquete impreso del proyecto.

+ Especificaciones de los conceptos.

PROYECTO PARA LA AUTOMATIZACION Y TELEMETRIA DE LA RED DE AGUA POTABLE:

* Elaboracion de memoria de célculo.

89/118




MANZANILI

Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO S (']
INTERIOR DE SAN PEDRITO.

+ Seleccion y propuesta de equipo a implementar.

+ Elaboracién de catalogo de conceptos y anélisis de precios.

+ Especificaciones de los equipos.

+ Elaboraci6n de planos de proyecto.

PROYECTO PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL PUERTO:

+ Calculo de la demanda de gasto necesario.

+ Elaboracién de planos de proyecto ejecutivo del sistema contraincendios.

+ Elaboracién de tablas de calculo hidraulico para el sistema contraincendios.

+ Elaboraci6n de catalogo de conceptos y presupuesto.

« Especificaciones de los equipos.

TOPOGRAFIA A DETALLE:

+ Establecimiento de puntos gps.

*Estaciones.

+ Bancos de nivel.

« Investigacion y elaboracién de fichas sondeos de estructuras de agua potable y drenaje sanitario existentes.

+ Elaboracién de planos de topogréficos.

Ingenieria de costos.

El prestador de servicios con la informacién del proyecto que la API le proporcione como son planos o croquis, seré el
responsable de estudiarlos con el objeto de identificar los conceptos de obra necesarios para su ejecucion hasta formar
un catalogo completo del mismo, con su codificacion, descripcién y unidad. También debera obtener la cantidad de cada
uno de ellos, por lo que debera realizar los generadores detallados donde se pueda identificar claramente de donde se
obtienen los volumenes considerados; elaborara las especificaciones particulares de cada concepto del catalogo,
presentara el analisis de precio unitario y/o bésicos de cada concepto desglosado conforme a la Ley y Reglamento
vigente de Obra Publica, considerando los costos de los materiales puestos en el sitio de los trabajos con precios de la
region, desperdicios, mermas y demas gastos que se deriven del suministro; considerara el cargo por concepto de mano
de obra con los precios de la localidad, con su debido andlisis de factor de salario real (FASAR) por jornada diurna de 8
hrs, el andlisis de los costos horarios considerando los precios actuales de los combustibles y lubricantes, asi como
también los rendimientos de los equipos considerados como nuevos de los cuales, se debera también de anexar su
cotizacion.

Una vez analizado cada uno de los conceptos de trabajos, los integrara al catalogo de conceptos elaborado para cada
proyecto en particular, con cantidades e importes, presentandolo como el presupuesto base, acompafiado del programa

de ejecucion de los trabajos propuesto.

Al finalizar cada presupuesto base, el prestador de servicios entregara un CD conteniendo toda la informacién solicitada
en electrénico en formatos modificables.

Dibujo Técnico.

Cuando la API no cuente con la totalidad de los planos o estén parcialmente elaborados, el prestador de servicios
debera de terminarlos o elaborar los adicionales que a juicio del representante de la API sean necesarios, utilizando el
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formato vigente que para tal efecto tenga la Entidad, con la finalidad de que el proyecto esté completo, considerando lo
anterior para los trabajos arriba descritos.

Topografia.

El prestador del servicio realizara las acciones necesarias y suficientes para que por su conducto se realicen los
trabajos necesarios para trazar, nivelar y referenciar en el campo los ejes definitivos de los diversos elementos de una
obra, asi como obtener perfiles y sus secciones transversales del terreno natural o existente, con el proposito de
proveer al proyectista de la informacion topografica que le permita ejecutar la ingenieria de detalle para elaborar el
proyecto ejecutivo correspondiente. Se apoyara en los ejes definitivos previamente determinados y en el anteproyecto
correspondiente. Para estos trabajos se requiere obtener la informacién Topografica en tierra necesaria en los
Poligonos 1y 2 y patio regulador de trailers, como apoyo para el desarrollo de anteproyectos, proyecto ejecutivo,
arquitectonicos y de ingenieria por parte de esta Entidad.

Posicionamiento GPS.

Se estableceran vértices GPS para la Geo-referenciacion del control horizontal y vertical de primer orden. Los vértices
estaran ligados a la Red Geodésica Nacional Activa o Pasiva del INEGI. El posicionamiento se realizara con equipos
receptores de posicionamiento global por satélite GPS, aplicando la metodologia Diferencial modalidad Estatico, la cual
consiste en captar informacién de minimo cuatro satélites en cada vértice, por un lapso de 40 a 60 minutos por vértice,
para asegurar que los resultados que se obtengan estén dentro de los estandares de exactitud posicional establecidos
en la Norma Técnica NTG002_2005 (circulo de error probable dentro del nivel de confianza del 95%), los valores a
obtener seran coordenadas geogréaficas y coordenadas en proyeccion UTM en el sistema ITRF-92, y posteriormente
transformadas a un sistema ortogonal para la propagacion de las mismas con Estacién Total.

Para la obtencién de las coordenadas se procesaran los datos crudos que generan los equipos receptores GPS
empleando el programa informatico que el contratista proponga. Cada vértice posicionado seréa referenciado en campo
por medio de una mojonera de concreto de forma piramidal truncada de 0.15 x 0.15 m de corona por 0.30 x 0.30 m de
base, con una altura de 0.60 m, o con una placa de identificacion.

Levantamiento topografico para el trazo y perfil de lineas mediante poligonal.

Contando con los vertices de control topogréfico en el sistema ortogonal, se procedera al levantamiento y trazo de los
perfiles en apoyo para los trabajos que el representante de API le solicite, se procederd conforme al trazo
proporcionado. La eleccidn del trazo se hara en coordinacion con el personal de la Entidad, al mismo tiempo se
levantara con detalle los sitios donde el trazo cruce con cualquier tipo de infraestructura dentro de la zona del proyecto
por desarrollar. Lo anterior se hara por medio de poligonales y radiaciones debidamente ligadas a los vértices de control
GPS, y las poligonales que se utilicen para estos trabajos estaran en un rango de precisién minimo de 1:10 000, para
esto se empleara un taquimetro electronico 6 estacién total, los datos recabados en campo seran procesados con,
software propio de la estacion total. Posteriormente se formaran los archivos de datos con las coordenadas X, Y Z, para
continuar con el proceso en Autocad, en su versién mas reciente.

Edicién de planos.

Concluida la obtencién de la informaciéon de campo se procedera a iniciar el dibujo de conjunto, Planta General, entre
otros las secciones levantadas, asi como un plano por cada apoyo que dé a la Entidad a escala 1:1,000 o una
manejable dadas las dimensiones de los levantamientos y/o Lineas. Este dibujo y todos los que se generen serén
elaborados mediante el software Civil Cad y Autocad en su version més reciente.

Impresion de planos.

Concluida la edicién de los planos de planta, se entregara a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De
C.V. Una impresién en papel Bond (borrador preliminar) para que anote las observaciones que juzgue convenientes a
manera de correccién y/o modificacion para que posteriormente se proceda a la impresion y entrega de los planos
definitivos en papel Bond Premier y un respaldo magnético de los mismos (CD).

Siendo los entregables los siguientes:

Presupuesto base. (Archivo Neodata Version reciente)

Tarjetas de andlisis de precios unitarios. (Archivo Neodata Versién reciente)

Tarjetas de costos horarios. (Archivo Neodata Versién reciente)

Analisis del Factor salario real. (Archivo Neodata Version reciente)

Generadores que auxiliaron en la determinacion de los volumenes. (Archivos de Excel 2010)

Archivos electronicos que contengas los planos finales (Archivo AutoCAD Version 2010)
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2. Los plazos de ejecucidn, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.

Los trabajos solicitados se desarrollaran dentro de un plazo que comenzaré el dia 21 de julio de 2014 para concluir el dia 19 de agosto
de 2014.

3. Lainformacién técnica y recursos que proporcionara la convocante.
Para la realizacién de los trabajos, esta Entidad pondréa a disposicién lo siguiente:

Croquis o planos especificos de trabajos por desarrollar.

Especificaciones particulares sobre las cuales se desea que el prestador del servicios presente planos y/o anélisis de precio unitario.
Modelo de especificacion particular. (Archivo electronico, formato en Word Oficce versién 2010 o posterior)

Modelo de pie de plano a utilizar (Archivo electrénico, formato DWG AutoCAD version 2010 o posterior.

4. Las especificaciones generales y particulares del proyecto.
4.1. Especificaciones generales.

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene criterios de caracter general sobre la ejecucion, medicion y pago de los servicios relacionados con la obra publica,
que realice la Secretaria con recursos propios 0 a través de un Contratista de Servicios, con el proposito de concebir y proyectar las
obras para la infraestructura del transporte.

A.3. CONSULTORIAS Y ASESORIAS

A.3.1. Consultorias.

Las consultorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su ambito de competencia, para
examinar, dictaminar y resolver algun problema especifico relacionado con la infraestructura del transporte.

A.3.2. Asesorias

Las asesorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su ambito de competencia, para
aconsejar e ilustrar al Ingeniero, sobre la forma de solucionar correctamente los problemas que se presenten en una determinada
disciplina relacionada con la infraestructura del transporte.

B. REFERENCIAS
Son referencias de esta Norma, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Supervision de Obras N-LEG-4
Contratacion de Obras Publicas y de N-LEG-6-01
Servicios Relacionados con las Mismas

C. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.
C.2. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS

Previamente a la ejecucién de una consultoria o una asesoria, se requiere contar con los elementos que enseguida se refieren:
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C.2.1. La definicién del tipo de consultoria o asesoria que se requiere y del lugar donde se prestara el servicio.

C.2.2. Cuando la consultoria o la asesoria se realice por contrato, los Términos de Referencia a que se debe sujetar, que contengan
€Omo minimo:

C.2.2.1. Los antecedentes que originan la necesidad de la consultoria 0 asesoria, los objetivos que se pretenden y el lugar donde se
prestaran los servicios.

C.2.2.2. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.
C.2.2.3. Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.

C.2.2.4. La relacion de la informacién y en su caso, la descripcion del apoyo logistico y recursos que deba suministrar la Secretaria al
Contratista de Servicios, que sean necesarios para la realizacion de los servicios de consultoria o de asesoria.

C.2.2.5. La descripcion general de la forma como se prestaran los servicios de consultoria o asesoria, estableciendo, en su caso, los
alcances técnicos a que se sujetaran.

C.2.2.6. Las especificaciones generales y particulares que deban atenderse obligatoriamente.

C.2.2.7. La definicion de los documentos que, como resultado de la consultoria o la asesoria, debe entregar el Contratista de Servicios a
la Secretaria.

C.2.2.8. La definicion de la forma como se mediran y pagaran los servicios de consultoria o de asesoria.

C.2.3. El presupuesto de los servicios de consultoria o de asesoria por ejecutar y los programas de ejecucién y de montos
correspondientes.

D. EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

Para la ejecucidn de estudios, proyectos, consultorias o asesorias, se atenderan los aspectos contenidos en esta Clausula. Si el estudio,
proyecto, consultoria 0 asesoria se ejecuta por contrato, toda la documentacién que elabore el Contratista de Servicios con relacion a
los trabajos contratados, la presentara en su papel membretado y debidamente firmada por él o por el representante que designe
conforme a lo indicado en el Parrafo D.1.5.2. De esta Norma.

D.2. EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS.

D.2.1. El Ingeniero o Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion de una consultoria 0 de una asesoria, es responsable de
todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en la prestacién de sus servicios, de las conclusiones y recomendaciones que
se desprendan de los mismos y de la Normativa SCT que invoque en su trabajo, asi como de las soluciones que, a su criterio, sean las
mas convenientes técnica y econémicamente para resolver los problemas objeto de la consultoria o la asesoria. El hecho de que la
Autoridad competente de la Secretaria apruebe el trabajo del Ingeniero o Contratista de Servicios, no lo libera de dicha responsabilidad.

D.2.2. Cuando la prestacion de una consultoria 0 de una asesoria se realice por contrato, se procedera de la manera siguiente:

D.2.2.1. Durante la ejecucién de la consultoria o la asesoria, la Secretaria suministrara al Contratista de Servicios toda la informacion y
en su caso, el apoyo logistico y recursos necesarios para la prestacion del servicio, segun la relacién incluida en los Términos de
Referencia, que se sefiala en el Parrafo C.2.2.4. de esta Norma.

D.2.2.2. El Contratista de Servicios ejecutara la consultoria o la asesoria, en todas sus fases, conforme a los Términos de Referencia
que se sefialan en el Inciso C.2.2. de esta Norma, apegandose, en su caso, a la forma y a los programas establecidos en el contrato.
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D.2.2:3."Si'durante la ejecucién de una consultoria 0 una asesoria que se realice por contrato y por sus caracteristicas particulares, el
Contratista de Servicios considera necesario modificar los Términos de Referencia y los alcances técnicos originales, de los trabajos que
se paguen por precios unitarios, puede proponer a la Secretaria las modificaciones que a su juicio procedan. La Secretaria evaluara la
necesidad de las modificaciones propuestas y de considerarlas procedentes, comunicara por escrito al Contratista de Servicios su
aprobacion. Las modificaciones aprobadas, asi como las adecuaciones en el costo y en los programas, que aquellas pudieran
ocasionar, se formalizaran mediante un convenio, como se establece en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y conforme a lo indicado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-6-01, Contratacién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas.

D.2.2.4. Durante la prestacion de la consultoria o la asesoria, el Contratista de Servicios se mantendra en constante comunicacion con
la Secretaria, con el propésito de comentar y definir en cada etapa, los criterios, métodos y procedimientos que se utilicen, asi como las
conclusiones y recomendaciones que procedan, para lo que se efectuaran reuniones periodicas con el representante que designe la
Secretaria, quien, en su caso, sera el responsable de elaborar, controlar, dar seguimiento y mantener actualizada la bitacora
correspondiente como se indica en el Parrafo D.1.1.4. de esta Norma. Después de cada reunion el Contratista de Servicios elaborara la
minuta correspondiente, en la que se hagan constar los acuerdos tomados y recabara en ella las firmas de todas las personas que
hayan participado, entregando a cada una su respectiva copia. Cada minuta, tan pronto sea firmada por los involucrados, sera validada
anexando copia en la bitacora correspondiente.

D.2.2.5. Todos los datos, resultados y documentos que se produzcan como consecuencia de la consultoria o la asesoria, son propiedad
de la Secretaria, por lo que el Contratista de Servicios no los puede divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquier otra forma, sin la autorizacion expresa y por escrito de la misma.

D.2.3. El Ingeniero o Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion de la consultoria, elaborara el o los dictamenes técnicos
que se requieran por la prestacion del servicio, que contengan como minimo los antecedentes, objetivos y alcances de la consultoria; los
datos que se consideraron, refiriendo las fuentes de su obtencién; la descripcion sucinta de los criterios, métodos y procedimientos
utilizados en el analisis de la informacion; el diagnéstico y el prondstico del problema objeto de la consultoria, las alternativas de solucion
analizadas vy las justificaciones técnicas y econdémicas de las opciones seleccionadas; asi como las conclusiones y recomendaciones
pertinentes.

D.2.4. Una vez que el Contratista de Servicios concluya alguno de los trabajos establecidos en los Términos de Referencia que se
sefialan en el Inciso C.2.2. de esta Norma, lo entregara a la Secretaria para su revision final, en la fecha establecida en el programa de
ejecucion.

D.2.5. Si como resultado de la revision final a que se refiere el Inciso anterior, que efectle la Secretaria, se requieren correcciones o
adecuaciones al trabajo que entregue el Contratista de Servicios, éste las realizara dentro del plazo que le indique la Secretaria.

E. INFORMES

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectuen por contrato, el Contratista de Servicios preparara y entregaré a la
Secretaria, los informes que a continuacién se indican, en un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de los mismos y en tres
(3) ejemplares cada uno:

E.1. INFORMES MENSUALES

Cuando la duracién de los trabajos o servicios sea mayor de un mes y se hayan pactado en el contrato pagos parciales, el Contratista de
Servicios entregara a la Secretaria, informes mensuales que muestren claramente el estado que guarden dichos trabajos o servicios y
su costo total a la fecha del informe, y que permitan la medicion, estimacion y pago de los trabajos o servicios prestados.

Cada informe mensual contendra como minimo, para el periodo del que se informe, la descripcion de los trabajos realizados o servicios
prestados, la relacion de los datos Utiles que hayan sido recabados, indicando las fuentes de su obtencion; en su caso, la resefia y
resultados de los trabajos de campo y laboratorio que hayan sido ejecutados; el avance fisico por concepto de trabajo si se pagan por
precios unitarios, o por partida si se pagan a precio alzado; el factor de ponderacion por concepto o partida de acuerdo con su
importancia relativa acordada por la Secretaria; el avance fisico ponderado por concepto o partida; el avance fisico general y el avance
general en términos financieros, comparando dichos avances con los programas incluidos en el contrato; como apéndices, las minutas
de las reuniones y revisiones a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de esta Norma, segun sea el caso y cuando procedan, los
registros de campo, de laboratorio y un informe fotografico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados en el periodo.

E.2. INFORME FINAL DE CIERRE
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Al'término del contrato, el Contratista de Servicios entregara a la Secretaria el informe final de cierre, que contendra como minimo, la
descripcion general de los trabajos o servicios prestados; en su caso, la resefia de todos los trabajos de campo y laboratorio realizados;
y la relacién de los documentos que se entreguen a la Secretaria como resultado de los servicios contratados. Si la duracién de los
trabajos o servicios es menor de un mes, ademas se incluira la relacion de los datos Utiles que hayan sido recabados, indicando las
fuentes de su obtencién; en su caso, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio; como apéndices, las minutas de las
reuniones y revisiones a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de esta Norma, segun sea el caso y cuando procedan, los
registros de campo, de laboratorio y un informe fotografico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados. Seran anexos del
informe final de cierre, segln corresponda, los informes técnicos de los estudios, el anteproyecto y el proyecto de la obra, integrados
como se establece en los Incisos D.1.6., D.1.7. y D.1.8., respectivamente o los dictamenes técnicos a que se refiere el Inciso D.2.3. de
esta Norma.

F. MEDICION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS.

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectlien por contrato, éstos se mediran para determinar el avance |la
cantidad de trabajo ejecutado, para su pago, como sigue:

F.1. Cuando el pago sea por precios unitarios, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el
Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se
mediran una vez que ésta reciba los informes correspondientes a que se refiere la Clausula E., en la forma, unidades y aproximacion
que establezcan dichos Términos de Referencia. No seran objeto de medicién y pago los trabajos que el Contratista de Servicios haya
ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos.

F.2. Cuando el pago sea a precio alzado, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el
Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta Norma, a satisfaccién de la Secretaria, se
mediran una vez que ésta haya recibido todos los informes que se refieren en la Clausula E. Si en el contrato se pactaron pagos
parciales por metas alcanzadas, los trabajos se mediran una vez que la Secretaria haya recibido el o los informes correspondientes a la
meta conseguida de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

G. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectien por contrato, en la integracién de los precios, para cada concepto
de trabajo si el pago es por precios unitarios, o para cada partida si es a precio alzado, se considerara lo siguiente:

G.1. PERSONAL

Corresponde al importe por concepto del personal que participe en la prestacidén de los servicios, calculado con base en la plantilla
propuesta por el Contratista de Servicios, mediante los salarios reales mensuales y el factor de utilizacion del personal.

G.2. GASTOS DE OPERACION

Comprende todos los gastos de operacion para la prestacion de los servicios, como el transporte de ida y vuelta, desde su base hasta el
sitio de la utilizacién de las herramientas, equipos y maquinaria que se requieran para los trabajos de campo; los de todos los trabajos;
la mano de obra que sea necesaria para los trabajos de campo v, en su caso, de laboratorio; cuando se requiera, el empaque, envio y
almacenamiento de las muestras que se obtengan; los gastos de viaje, vidticos y pasajes del personal que realice los trabajos de
campo. En el caso de consultoria, la Secretaria podra pactar dentro del contrato respectivo, que el Contratista de Servicios presente por
separado del costo directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y de administracion central necesarios para el
alojamiento, alimentacién y transporte del personal de servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podran pagarse, dentro
del mismo contrato, en forma especifica, debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobacién correspondiente, o bien, por
medio del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes. En el contrato se establecera
expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habran de aplicarse.

G.3. RENTAS

Incluye las rentas de las herramientas, equipos y maquinaria para los trabajos de campo, gabinete y, en su caso, de laboratorio, asi
como de los equipos de transporte que se utilicen.

H. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectlen por contrato y se haya pactado un anticipo, éste se pagara y
amortizara atendiendo lo indicado en la Seccién 1V del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas y los trabajos ejecutados se pagaran conforme a lo establecido en la Seccién Il del mismo
Capitulo, considerando que:

H.1. La evaluacion de los trabajos ejecutados para un estudio, proyecto, consultoria o asesoria, en un determinado periodo, se realizara
mediante la elaboracion de la estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su
pago.

La elaboracion, presentacion, revision, autorizacion y pago de las estimaciones se sujetara a los plazos establecidos en el Articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las fechas de aceptacién y firma por el Coordinador del Proyecto y
el representante del Contratista de Servicios, se haran constar en las propias estimaciones y en la bitacora correspondiente.

H.3. Las estimaciones seran formuladas por el Contratista de Servicios, en la fecha de corte establecida en el contrato y entregadas a la
Secretaria junto con los informes mensuales correspondientes, indicados en la Fraccién E.1., mismos que garanticen que los trabajos
fueron ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 6 C.2.2.
que corresponda y conforme a lo indicado en la Clausula D. de esta Norma.

H.4. Solamente se estimaran trabajos que hayan sido medidos conforme a lo sefialado en la Clausula F. de esta Norma.

H.5. Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, el Contratista de Servicios recibira de la Secretaria, como pago total por la
ejecucion satisfactoria de esos trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas.

H.6. Cuando los trabajos se paguen a precio alzado, el Contratista de Servicios recibira de la Secretaria, como pago total por la
ejecucion satisfactoria de esos trabajos, el monto contratado. Si en el contrato se pactaron pagos parciales por metas alcanzadas en un
determinado periodo, recibira el importe acordado por meta conseguida de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

H.7. El importe que se aplique en las estimaciones, incluira la remuneracion o pago total que se cubrira al Contratista de Servicios por
todos los gastos directos e indirectos que originen sus trabajos, por la utilidad y por las obligaciones previstas en el contrato respectivo.

H.8. De las estimaciones que se cubran al Contratista de Servicios se le descontaran los derechos que procedan por la prestacion del
servicio de inspeccion, vigilancia y control de los servicios contratados, que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, a que se refiere
el Articulo 92 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

H.9. Los precios unitarios que se consignen en el contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. Los
costos sblo pueden ser revisados y ajustados en los casos y bajo las condiciones previstas en dicho contrato, conforme a lo sefialado en
los Articulos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el Capitulo Quinto del Titulo
Tercero y en los Articulos 105 y 201 de su Reglamento. Los trabajos que se paguen a precio alzado no son susceptibles de modificacién
en monto o plazo ni estan sujetos a ajuste de costos, excepto si se presentan circunstancias econdémicas de tipo general que sean
ajenas a la responsabilidad de las partes, como lo sefiala el Articulo 59 de dicha Ley.

H.10. Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajo
establecidas en el contrato, justificard modificacién alguna a los precios unitarios respectivos.

H.11. En el caso de que el Contratista de Servicios no cumpla con el programa de ejecucién o la calidad de los servicios contratados, las
sanciones que procedan de acuerdo con lo indicado en la Clausula J. de esta Norma, se aplicaran en la estimacion que corresponda al
periodo en el cual se incurrié en el incumplimiento.

H.12. La estimacién final del estudio, proyecto, consultoria o0 asesoria, sera una estimacién global, que incluya todos los conceptos y
cantidades de trabajo ejecutados que se paguen por precios unitarios y todas las partidas que se paguen a precio alzado, desde el inicio
hasta la terminacion de la prestacion de los servicios, asi como la deduccién de los pagos efectuados mediante las estimaciones
parciales.

H.13. Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes, se elaborara el finiquito
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Seccién IX del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el acta de recepcion de los servicios contratados, a que se refiere la
Fraccion 1.1. de esta Norma y tomando en cuenta que:
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H.13.1. La Secretaria notificara por escrito al Contratista de Servicios, la fecha, lugar y hora en que, dentro del plazo estipulado en el
contrato, se elaborara el finiquito y el Contratista de Servicios tendr la obligacién de acudir.

H.13.2. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o si el Contratista de Servicios no acude con la Secretaria para su
elaboracion en la fecha a que se refiere el Inciso anterior, la Secretaria procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
Contratista de Servicios dentro de un plazo de diez (10) dias naturales, contado a partir de su emisién. Una vez notificado el resultado
de dicho finiquito al Contratista de Servicios, éste tendra un plazo de quince (15) dias naturales a partir de la fecha en que haya recibido
la notificacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Si transcurrido ese lapso, el Contratista de Servicios no presenta
reclamacion alguna, se considerara que el finiquito ha sido aceptado definitivamente por él y perderéa el derecho a ulterior reclamacion.
En su caso, la Secretaria recibira dicha reclamacion y emitira su resolucion definitiva en un plazo no mayor de treinta (30) dias naturales.

H.13.3. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la Secretaria daré por terminado el contrato correspondiente, dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no sera factible que el Contratista de Servicios presente reclamacion alguna de
pago con posterioridad a su formalizacion.

H.13.4. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, éste
podra utilizarse como el acta administrativa que da por terminados los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo. Al no ser factible la liquidacion indicada, se procedera a elaborar el acta
administrativa prevista en el Ultimo parrafo del Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme a lo indicado en el Articulo 143 de su Reglamento.

H.14. El pago de las estimaciones o del finiquito del contrato no libera al Contratista de Servicios de su responsabilidad respecto a la
correcta ejecucion de los servicios contratados, por o que la Secretaria se reserva el derecho de reclamarle responsabilidad por
negligencia o incapacidad técnica.

H.15. Por causas justificadas o por razones de interés general, la Secretaria puede suspender temporalmente o terminar
anticipadamente el contrato, asi como determinar la rescisién administrativa del contrato cuando ocurra la contravencion de las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y demas disposiciones administrativas sobre la materia o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
Contratista de Servicios que se estipulen en el contrato, conforme a lo establecido en los Articulos 60, 61, 62 y 63 de esa Ley, asi como
en las Secciones V, VI'y VIl del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su Reglamento.

I. RECEPCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o0 asesorias se efectlien por contrato, una vez concluidos, seran recibidos por la Secretaria
como sigue:

1.1. El Contratista de Servicios notificara por escrito a la Secretaria, la terminacion de los trabajos y ésta iniciara el procedimiento de
recepcion de los servicios contratados, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciba
la notificacion, verificando, dentro del plazo pactado en el contrato, que se hayan ejecutado a su satisfaccion, de acuerdo con los
Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta
Norma y levantara un acta en la que se haga constar su recepcion, en la forma que se establece en el Articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Seccién VIl del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su Reglamento.

[.2. Seran anexos del acta de recepcién de los servicios contratados y formaran parte integrante de la misma, segun corresponda, la
bitdcora que se indica en el Parrafo D.1.1.4, las minutas a que se refieren los Pérrafos D.1.5.5. y D.2.2.4., los informes a que se refiere
la Clausula E., todas las estimaciones parciales y la estimacion final que se establecen en la Clausula H. de esta Norma y toda la
correspondencia que se haya generado entre el Contratista de Servicios y la Secretaria por motivo de la prestacidn de los servicios.

J. SANCIONES
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Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectuen por contrato y el Contratista de Servicios incumpla con cualquiera
de las obligaciones que a su cargo se deriven del mismo o cause a la Secretaria dafios y perjuicios por negligencia o incapacidad
técnica, por no ajustarse a lo sefialado en el contrato o por la inobservancia de las instrucciones que le dé por escrito la Secretaria, asi
como por cualquier violacion a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se hara acreedor a las sanciones establecidas en el
propio contrato, de acuerdo con lo siguiente:

J.1. Si durante la prestacion de los servicios se presentan retrasos respecto al programa de ejecucion autorizado o se incumple con la
fecha de terminacién pactada en el contrato, por causas imputables al Contratista de Servicios, éste se hara acreedor a las sanciones
por incumplimiento del programa, establecidas en el propio contrato.

J.2. Cualquier dafio o perjuicio que el Contratista de Servicios cause a la Secretaria o a terceros, seré de su exclusiva responsabilidad,
por lo que asumira los costos de indemnizacion, reparacion o correccidn que procedan. Si el dafio o perjuicio es causado a la Secretaria,
ésta evaluara su monto y lo deducird de las estimaciones por trabajos ejecutados, pendientes de cubrirse. Si dichas estimaciones no
fueran suficientes, el Contratista de Servicios pagara a la Secretaria la cantidad faltante, dentro del plazo que ésta le sefiale al efecto.
De no hacerlo dentro del término sefialado, la Secretaria podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes, hasta por el
monto total de las mismas.

4.2. Especificaciones particulares.

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”

Adicionalmente debera considerar lo siguiente:

Asentarse en la localidad, reportando al REPRESENTANTE su domicilio, nimero de teléfono y fax.
Disponibilidad absoluta y exclusiva, dentro del horario de los servicios para desarrollar las funciones encomendadas.

Establecer un sistema de radio-comunicacién o telefonia entre los frentes de obra, vehiculos terrestres, lancha, personal y el Jefe de Proyecto.
Esto no es limitativo.

Establecer una oficina digna y funcional en el sitio proximo a la obra, equipada con sistema de comunicacién, energia eléctrica, aire
acondicionado, sanitario.

Mantener comunicacién permanente con el REPRESENTANTE a través de telefonia celular, para dar atencion inmediata a cualquier llamada
por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion se requiera.

Implantar las acciones que garanticen la buena calidad y economia de los servicios, siempre y cuando no se afecte el programa y presupuesto
autorizado, salvo indicaciones expresas del REPRESENTANTE para realizarlas.

En su caso, proponer y framitar la autorizacion ante el REPRESENTANTE, tratandose de:

Moadificaciones técnicamente soportadas a los proyectos.
Moadificaciones a los proyectos en calidad y/o cantidad.
Moadificaciones al dimensionamiento general de la obra.
Trabajos extraordinarios.

Ampliacion del monto y plazo de ejecucion de los trabajos.
Ajuste de costos.

Suspension de los trabajos.

Nookowhd =

En logro de lo anterior, recabar los registros y toda clase de apoyos, los que presentara al REPRESENTANTE o al Residente DE OBRA, con
oportunidad.

La CONTRATISTA reportara con suficiente anticipacién al REPRESENTANTE, las acciones a tomar para que no haya suspensiones

temporales en los trabajos por razones externas o propias de los mismos, asi como desviaciones a los programas de ejecucién de los
trabajos.

El nimero de técnicos y personal empleado con los que debe contar la CONTRATISTA, durante el desarrollo de los servicios, dependera de
las caracteristicas y magnitud de los trabajos del programa de ejecucion del CONTRATISTA, por lo que a juicio del REPRESENTANTE, podra
disminuirse 0 aumentarse.
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En este tenor, la propuesta deberé contemplar la ejecucidn de los servicios en dos (2) turnos:

Para todo el Personal de la CONTRATISTA, el horario diurno sera de las 8:00 horas a las 18:00 horas con dos (2) horas para alimentos y el
horario nocturno sera de las 18:00 horas a las 03:00 horas, con dos (2) horas para alimentos.

En la presentacion de su propuesta los licitantes deberan considerar que la semana comprendera 6 (seis) dias trabajados, de lunes a sabado,
los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demas prestaciones de ley. En caso de requerirse por parte del Representante
de API, que el personal trabaje el séptimo dia y/o dia de descanso, se pagara conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, previa
autorizacion escrita del REPRESENTANTE, o RESIDENTE DE OBRA, con un minimo de 24:00 hrs., mediante nota de Bitacora.

El JEFE DE PROYECTO presentara mensualmente a API las listas diarias de la asistencia del personal que aplique a los diferentes frentes de
trabajo. Incluyendo el personal para operacion y mantenimientos de sus propios equipos.

5. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.

Al finalizar cada presupuesto base, el prestador de servicios entregara un CD conteniendo toda la informacion solicitada
en electrénico en formatos modificables.

Siendo los entregables los siguientes:

Presupuesto base. (Archivo Neodata Version reciente)

Tarjetas de analisis de precios unitarios. (Archivo Neodata Version reciente)

Tarjetas de costos horarios. (Archivo Neodata Version reciente)

Analisis del Factor salario real. (Archivo Neodata Version reciente)

Generadores que auxiliaron en la determinacion de los volumenes. (Archivos de Excel version Oficce 2010)
Archivos electronicos que contengas los planos finales (Archivo en formato DWG AutoCAD Version 2010)

= S
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO.

Nombre del plano. # de Plano
1. MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO | APIMAN-PL-48-01-13

DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO Y REPARACION
DE BANDA EN TORRE DE ENFILACION PEMEX, EN
MANZANILLO, COL.

2.
3.

Nota: Los planos y croquis seran proporcionados en las oficinas de la API, previa entrega del escrito de participacion.
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] DOCUMENTO PEO03
DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y PROGRAMA
DE MONTOS PARA SU ADQUISICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO N°
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PEO3
PARA ADQUISICION DE MATERIALES.
Procedimiento de contratacion clave: Hoja de
Rubro:
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Descripcion Unidad | Cantidad PU Importe M e s Total

Parciales

Erogaciones
9 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razon Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO.

DOCUMENTO PE04.-

DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DE TODO EL PERSONAL;
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, Y
PROGRAMAS DE MONTOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE.SAN PEDRITO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO N°
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO Y DE APOYO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE OFICINA CENTRAL, PARA APOYO DIRECTO A LA JEFATURA DE

PROYECTO.
Licitacion N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
Total de ) Subtotal por Semanas
N° Categoria . Salario real p Total
jornales categoria
Oficina de campo
Personal Técnico y de apoyo
Oficina central
Personal Directivo, Técnico, Administrativo y de
apoyo
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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(\ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO.

] DOCUMENTO PE05
DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y
PROGRAMA DE MONTOS POR UTILIZACION DEL EQUIPO.

LICITANTE:
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a cuando menos tres personas clave 10-009J38002-N25-2014 (API-ZLO-25-14) ELABORACGION DEL PROYECTO PARA A LA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR BESAN PEDRITO:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Procedimiento:

Relacion de equipo.

DOCUMENTO
PE-05

Hoja de

Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
Capacidad Valor de Cotizacion Valor de
N° de - Afio de . P Potencia | Vida util | Adquisicion Adaquisicion Valor de las | Valor del equipo|  Costo Horario Costo Horario en
) Descripcion .| N°de Serie |  Nominal (con moneda : '
Unidades construccion . hp remanente moneda A moneda llantas sin llantas Activo espera
unidades) . extranjera !
extranjera nacional

Periodo de ejecucién de la obra

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razén Social del Licitante
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Nombre y firma del Representante Legal




(\ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO

o INTERIOR DE SAN PEDRITO.
Documento PE05
COSTO DE HORA MAQUINA
FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : RPM
Precio de la maquinaria considerada
como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)
Precio de las llantas (Pn) $ Anos de vida atil (Ve) en horas
efectivas de trabajo
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)
Tasa de interés anual (i) Prima anual de seguros (s)
Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacion (Fo)
Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $
Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econémica de las llantas en horas (Vn)
Salario real diario del Operador (Sr)
Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA
DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F ra
|| "NVERSION Im =(Vm+Vr) il2Hea 100
J
o | securos Sm =(Vm+Vr) s/2Hea 100
S
MANTENIMIENTO Mn =Ko *D 0
P
O | COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
c
O | LUBRICANTES 0
N Lb = ( Ah+Ga )Pa
S
U
M | LLANTAS N=Pn/Vn 0
o
S
) 100
OPERACION Po = Sr/Ht
COSTO TOTAL HORA MAQUINA |
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE.SAN PEDRITO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. Programa de montos mensuales de PE-05
utilizacion de equipo.
Licitacion N° Hoja de

Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

N° Equipo Total de Costo por hora Subtotgl Semanas Total
horas por equipo
Erogaciones Parciales
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razén social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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X Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
Y ! ]
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO.

] ] DOCUMENTO PE06
ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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X Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
\ 25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
panEANL INTERIOR DE SAN PEDRITO.

Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Procedimiento: DOCUMENTO PE-06
Rubro:

ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

Administracion Administracién de

Obra: Central $ Obra $

I. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
enlosincisos a, byc.

f Pasajes y vidticos del personal enunciado en los incisos a, b y c.

g Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, b y c.

olo|o|v

Il. _Depreciacidn, mantenimiento y rentas.
Edificios y locales
Locales de mantenimiento y guarda
Bodegas
Instalaciones generales
Equipos y muebles enseres
Depreciacion o renta y operacion de vehiculos
Campamentos

(oN haal [0 [oN (o] [o ) §<})

Ill. _Servicios
Consultores, asesores, servicios y laboratorios
Estudios e investigaciones

oo

IV. Fletes y acarreos
Campamentos
Equipo de construccién
Plantas y elementos para instalaciones
Mobiliario

oo |o|v

V. Gastos de oficina.
Papeleria y utiles de escritorio.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.
Equipo de computacion.
Situacion de fondos.
Copias y duplicados.
Luz, gas y otros consumos.
Gastos de licitacion.
Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

S| |0 ol

VI. Capacitacién y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIIl. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a  Construccién y conservacion de caminos de acceso.
Sefialamiento de obra en proceso de construccion

b Montajes y desmantelamiento de equipo.

¢ Construccion de las siguientes instalaciones generales.
1.- Campamentos.
2.- Equipo de construccién.
3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracién Central y de Obra:
Porcentaje de Costos Indirectos: % %

Suma total de Costos Indirectos: |$

Costo Directo de los trabajos: $
Porcentaje Total de Costos Indirectos:

%]

Razoén social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal
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X Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
Y ! ]
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO.

] DOCUMENTO PEO07.-
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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X Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
TN p ’
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO

INTERIOR DE SAN PEDRITO.
] DOCUMENTO PE08
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS
BASICOS AUXILIARES.
LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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X Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
Y ! ]
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
FAn INTERIOR DE SAN PEDRITO.

DOCUMENTO PE09
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS
SERVICIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DA.SAN PEDRITO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL Documento
Programa de montos mensuales de

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. . - - PE-09
ejecucion de los servicios.
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total

Parciales

Erogaciones
9 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razoén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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(\ﬂ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J38002-N25-2014 (API-ZLO-
\ 25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
s INTERIOR DE SAN PEDRITO.

~ DOCUMENTO PE10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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MANZANILL

Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-25-14) ELABORAGION DEL PROYECTO PARA A LA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO INTERIOR DE.SAN PEDRITO;

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Licitante

Documento PE-10
Catalogo de conceptos

SUMA ACUMULADA

P.U.
Ne Descripcion Unidad | Cantidad |Precio unitario con letra U con Importe
ndmero
1 PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA SERVI 1.00
POTABLE CIoS '
5 PROYECTO PARA LA AUTOMATIZACION Y TELEMETRIA DE LA | SERVI 1.00
RED DE AGUA POTABLE. CIOS '
3 [PROYECTO PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL PUERTO Sclfg\sll 1.00
4 [ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. SCFTS\S/I 1.00
SUMA DE ESTA HOJA $0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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X Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N25-2014 (API-ZLO-
Y ! ]
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO.

DOCUMENTO PE11.-
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

117/118



Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J38002-N25-2014 (API-ZLO-
25-14) ELABORACION DEL PROYECTO PARA A LA MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PUERTO SCT

INTERIOR DE SAN PEDRITO.

Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato:
Periodo de ejecucion:

Consultoria un solo ejercicio
30 Dias naturales. Del 21 de julio de 2014 al 19 de agosto de 2014.

Fundamento de contratacion:

Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2013: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del treinta por ciento (10%) del monto total de la proposicion, no
debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate

Anticipo ejercicio 2014: No aplica.

Forma de pago: Los pagos se realizaran segun lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM

Periodicidad de las | Quincenal

Estimaciones:
Deducciones:

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

Fianza de calidad:
Péliza de respons. Civil
Viaticos:

Trabajos:

Fecha firma de contrato:

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de
la Funcién Publica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de a Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo,
deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas L.V A.

10% del monto total del contrato sin I.V.A.

10% de la cantidad ejercida Sin |.V.A.

No aplica

No aplica.

Indivisibles.

jueves, 17 de julio de 2014
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